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1 Introducción 
Desde siempre, el hombre se ha enfrentado a retos complejos y ha sido capaz de 
llevarlos a cabo aplicando su ingenio y su experiencia. 
Parte de estos retos se engloban en lo que comúnmente se conoce como proyecto y 
que se define como un “conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas 
llevadas a cabo para alcanzar un objetivo concreto” atendiendo a un presupuesto de 
coste y un plazo de ejecución finitos  
Dentro de estas definición caben todo tipo de proyectos, desde los más sencillos de 
ejecutar en un corto espacio de tiempo hasta proyectos extremadamente complejos 
y que requieren años de trabajo y altos presupuestos para su ejecución: la 
construcción del AVE Madrid-Barcelona, el sistema de navegación Galileo o las 
pirámides de Egipto. 
En un entorno profesional, donde se ejecutan este tipo de proyectos más complejos, 
es necesario aplicar una metodología que permita controlar los proyectos y 
responder, entre otras, a estas preguntas : 
• Cuáles son los requerimientos del proyecto? 
• Qué tareas es necesario realizar para cumplir esos requerimientos? 
• Cómo se ordenan esas tareas? 
• Quien las realiza? 
• Qué situaciones no previstas pueden surgir durante la ejecución del 
proyecto? Cómo se ha de actuar ante ellas? 
• Quién participa en el proyecto? En qué grado? 
• Qué información se debe compartir, cuándo y con quién? 
• Cómo se sabe si el proyecto “va bien”? 
• Cómo se comprueba que lo que se entrega cumple con lo que está 
comprometido? 
Hasta mediados del siglo XX la gestión de proyectos no se considera una disciplina 
y su ejecución se basa en la experiencia e ingenio de su responsable, no existiendo 
una metodología común aunque todos ellos se enfrentasen a las mismas 
problemáticas  
El manual creado por Henry Fayol (1841-1925), donde identifica 5 campos de 
trabajo que deben ser atendidos por un gestor, y los métodos de descomposición de 
tareas y la representación gráfica de sus dependencias, de Henry Gantt (1861-1919) 
y Karol Adamieckic (1866-1933), fueron los precursores del inicio, en 1958, de la 
era moderna de la gestión de proyectos con la creación de los métodos de gestión 
de proyectos CPM (Critical Path Method) y PERT (Program Evaluation Review 
Technique), aplicados respectivamente, a la construcción de una planta química y al 
Proyecto Polaris, de desarrollo del primer submarino nuclear  
En el año 1965 nace la organización IPMA (International Project Management 
Association) y en el año 1969 nace el PMI (Project Management Institute), ambas 
con el objetivo de generar estándares en gestión de proyectos y de profesionalizar 
su gestión  
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El PMI publica en 1987 el PMBOK (Project Management Body of Knowledge) donde 
recoge los procesos de gestión de proyecto reconocidos como la mejor referencia 
para la ejecución de proyectos de carácter general y que fue reconocido como 
estándar por el ANSI y el IEEE en 1998. 
Además del PMBOK, desde 1958 se han desarrollado otras metodologías de gestión 
de proyecto Algunas de ellas son: 
• Prince2 
Metodología de gestión de proyectos creada en los años 70 y que se ha convertido 
en el estándar de trabajo de gobiernos como el de Reino Unido, empresas como 
Microsoft u organizaciones como la ONU La metodología se basa en el Business Plan, 
cuya validez se revisa durante toda la vida del proyecto  
• ITIL 
Metodología creada en los años 80 y que no se aplica a proyectos si no a servicios, 
es decir, a actividades continuas y tiene tres fases: creación del servicio, prestación 
del servicio y mejora continua  
• Scrum 
Creado en 1986, Scrum está orientado a proyectos de desarrollo de software donde 
el trabajo se divide en paquetes desarrollados por equipos de pequeño tamaño. 
Este PFC se centra en la metodología de planificación detallada en el PMBOK y 
consta de tres bloques principales: 
En el primero de ellos se plantea un caso, en el que un cliente necesita disponer de 
información en tiempo real de la ubicación del personal, propio o ajeno, que accede 
a las diferentes ubicaciones de CPD donde desarrolla su negocio y se describe la 
solución técnica seleccionada para cubrir esta necesidad Estos dos capítulos son el 
punto de partida para la elaboración de la planificación del proyecto de 
implantación de la solución  
El segundo bloque detalla parte de la metodología PMBOK, centrándose en los 
resultados del proceso de planificación y las técnicas más destacadas utilizadas en 
cada uno de los procesos. 
En el tercer bloque se aplican las técnicas propuestas por el PMBOK para la 
planificación del proyecto utilizando aquellas que se consideran adecuadas para la 
ejecución del proyecto de localización  
Los objetivos del PFC son, 
• Profundizar en el conocimiento de los procesos y técnicas de planificación 
del PMBOK. 
• Aplicar las técnicas de planificación hasta conseguir un resultado óptimo 
desde el punto de vista de gestión de proyecto: 
o Minimización de recursos 
o Uso óptimo de los recursos 
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o Predictibilidad en el coste y plazo de entrega del proyecto 
o Minimización del impacto de los riesgos identificados 
o Identificar y comprometer la participación de los stakeholders 
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2 Caso Práctico 
2.1 Presentación 
AllCPD tiene implantados y/o está implantado distintos sistemas de seguridad 
orientados a ofrecer a sus clientes un nivel máximo de seguridad en el manejo de 
sus equipos, aplicaciones e información. 
Uno de estos proyectos persigue controlar, en tiempo real, quién se encuentra 
dentro del edificio, dónde se encuentra y validar si esa persona dispone de permisos 
para estar en esa zona y dar una alarma/aviso en caso de que no fuese así. 
Adicionalmente, el proyecto persigue una segunda funcionalidad relacionada con la 
seguridad personal En caso de emergencia, ya sea para una sola persona o para 
todas las presentes en el edificio, el sistema debe ser capaz de enviar notificaciones 
sobre la situación de emergencia y las siguientes acciones que se deben llevar a cabo. 
Además, la información del sistema debe permitir conocer cuántas personas están 
en el edificio en el momento de la emergencia y cuál es su ubicación, por si fuese 
necesario enviar personal (sanitario, de seguridad) hasta su ubicación  
Y para las situaciones no de emergencia pero en las que se debe actuar en función 
de las condiciones del entorno (temperatura, nivel de ruido,…), el sistema debe 
notificar los valores actuales para que se actúe en función de la información recibida  
El tercer objetivo del proyecto es la implementación de infraestructuras que 
permitan el desarrollo de nuevos proyectos de ahorro de coste o implementación de 
nuevas funcionalidades o servicios, como son los proyectos de telefonía, acceso a 
internet para invitados, acceso wifi a la red corporativa y videovigilancia  
2.1.1 El edificio 
El edificio dispone de 5 plantas, 1 de ellas bajo el nivel del suelo, más azotea, cada 
una de ellas de 70.000 metros cuadrados de superficie. 
En la planta -1 se ubican las instalaciones de servicio del edificio, calefacción, grupos 
electrógenos, entrada de mercancías, almacén, parking, RITI, …. 
En la planta cero se encuentran la recepción del edificio, las oficinas del personal 
dedicado a la gestión del edificio, las oficinas del personal de seguridad y las salas 
de trabajo donde realizan sus tareas los ingenieros de proyecto. 
En las plantas 1 a 4 se ubican las distintas salas de CPDs que dan servicio a los 
clientes y proyectos de AllCPD. 
En la azotea se ubican, entre otros, los equipos externos de los sistemas de aire 
acondicionado y calefacción del edificio. 
El edifico dispone de dos ascensores y un montacargas para llegar a todas las plantas  
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2.1.2 Usuarios del CPD 
El número de personas que habitualmente se encuentra presente en el centro es de 
300, 250 permanentes y 50 eventuales, y se clasifican de la siguiente manera, 
• Personal del centro 
o Directivos 
o Ingenieros 
o Mantenimiento 
o Personal de AllCPD que desarrolla su trabajo habitual en otros centros 
de AllCPD. 
• Personal de servicios externalizados 
o Seguridad. 
o Mantenimiento. 
o Limpieza. 
• Personal de terceras empresas trabajando en proyectos de AllCPD 
• Clientes. 
• Personal de terceras empresas trabajando en proyectos de clientes de 
AllCPD. 
• Visitas de carácter legal (inspecciones de trabajo, inspecciones de 
seguridad…). 
2.2 Requisitos de proyecto 
Los requisitos que debe cumplir el sistema se detallan en documento de licitación 
LIC01_Sistema_de_Localización_v01 y que se detallan a continuación: 
• Conocer en tiempo real la ubicación de cada persona dentro del edificio, 
incluyendo azotea y ascensores. 
o Precisión de 5 metros. 
o La localización debe actualizarse cada 20 segundos o cuando se 
cambie de zona o planta del edifico. 
• Visualizar la información de ubicación de forma gráfica en un plano. 
• Activar una alarma en el sistema de control si la persona se encuentra en una 
zona no permitida. 
• Activar una alarma en el sistema de control si la persona se encuentra en una 
zona donde se está llevando a cabo un trabajo programado y no está 
relacionada con él. 
• Enviar notificaciones, 
o Por estar en una zona no permitida 
o Temperatura actual 
o Nivel de ruido 
o Peligro de incendio 
o Próximas acciones a realizar (abandonar el edificio, mantenerse en la 
ubicación actual) 
• Los dispositivos de localización deben ser fáciles de llevar. 
Idealmente, el dispositivo será el mismo que se utilice para acceder al centro 
(nombre, foto, banda magnética y/o chip). 
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• Los dispositivos de localización deben ser configurados y personalizados en 
el propio centro, como una operación rutinaria del departamento de 
seguridad. 
• Los dispositivos de localización deben tener una autonomía de, al menos, tres 
días. 
• Los dispositivos de localización deben cargarse con un dispositivo dedicado 
o mediante conexión usb a un ordenador personal de uso general. 
• La nueva infraestructura que se utiliza para este proyecto podrá reutilizarse 
para el despliegue de nuevos proyectos en el futuro. 
• El sistema debe guardar un histórico de tres meses de la localización de todos 
los dispositivos. 
• El sistema debe sincronizarse, en tiempo real, con los siguientes sistemas, 
o BBDD de personal y zonas autorizadas 
o BBDD de trabajos programados 
o Sistema de control del edificio 
o Para todos ellos, se proporcionan las APIs necesarias para una 
sincronización en tiempo real. 
• El mantenimiento del sistema debe cumplir los siguientes requisitos: 
o Excepto los dispositivos de localización, todos los elementos deben 
estar conectados a una fuente de corriente. 
o Las ubicaciones de todos los dispositivos deben ser de fácil acceso. 
o Las licencias que se suministren deben ser definitivas, no siendo 
necesaria su renovación de forma periódica. 
o El sistema tiene que incluir alarmas de autodiagnóstico que permitan 
evitar futuras incidencias o minimizar su tiempo de resolución. 
• Se debe incluir formación de operación y mantenimiento de los distintos 
sistemas instalados a los departamentos usuarios. 
• El sistema debe ser ampliable a nuevas ubicaciones añadiendo: 
o Licencias de usuario (en caso de existir) 
o Infraestructura específica para la nueva ubicación. 
• Una vez iniciado el proyecto, el plazo de ejecución no debe ser superior a 6 
meses. 
• Los trabajos de implantación deben desarrollarse en los horarios de baja 
criticidad, por lo que debe disponerse de un calendario con las franjas diarias 
disponibles para la realización de los trabajos en cada una de las zonas del 
edificio. 
• La empresa que lleve a cabo el proyecto debe cumplir en todo momento la 
ley relativa a prevención de riesgos laborales AllCPD proporciona la 
documentación de análisis de riesgos y medidas de seguridad del edificio 
para que el adjudicatario desarrolle e implante un plan de seguridad 
específico para el proyecto  
• El presupuesto del proyecto no debe ser superior a 450.000,00 €. 
2.3 Solución técnica propuesta 
La oferta OF01_Sistema_de_Localización_Wifi_v01 de XXXX ha sido seleccionada por 
AllCPD para la ejecución de los siguientes proyectos, 
• Despliegue y puesta en marcha de la solución de localización. 
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• Mantenimiento de 1º y 3º nivel de la red wifi por un año. 
• Operación y mantenimiento del sistema de localización por un año. 
La solución de localización incluida en la propuesta se basa en un sistema de 
localización wifi complementado por elementos fijos que aumentan/aseguran la 
precisión de la localización. 
Los elementos que componen la solución son: 
• Dispositivos de localización (DL): deben llevarlos en lugar visible cada 
persona que sea necesario conocer su ubicación. 
• Sondas de localización (SL): elementos fijos que ayudan a determinar la 
posición de un DL. 
Si el DL se encuentra a una distancia específica de la SL, ésta se identifica ante el DL, 
que notifica al centro de control a través de la red wifi qué SL es la que tiene más 
próxima Así, dado que la ubicación de la SL es ya conocida por el centro de control, 
se conoce la ubicación del DL. En el caso de que el DL no se encuentre 
suficientemente cerca de ninguna SL, su ubicación se determina por triangulación 
en función de la potencia recibida del DL por cada punto de acceso de la red wifi  
• Red wifi, formada por dos elementos principales, los puntos de acceso y los 
controladores, y que desarrolla dos funciones: 
o Localización mediante triangulación. 
o Canal de comunicación entre el centro de control y los DL. 
Los dos criterios de diseño para la red wifi son la densidad de equipos, que debe ser 
suficiente para la función de localización y para que pueda ser utilizada para otros 
servicios del edificio. 
• Red de datos: red ya existente y gestionada en su totalidad por una empresa 
externa. 
El objetivo de la red de datos es la interconexión de todos los elementos que forman 
parte de la solución, estén o no ubicados físicamente en el mismo edificio y que 
puede incluir elementos de seguridad, como firewalls, entre distintas partes de la 
red de datos. 
• Motor de localización versión 4: recibe la información de los dispositivos de 
localización y de la red wifi, la procesa y determina cuáles son sus posiciones. 
• Centro de control: tiene dos funciones principales, representar gráficamente 
la ubicación de cada dispositivo de localización y mostrar la información 
relacionada con él (nombre del usuario, foto del usuario, departamento, 
permisos,..). 
La segunda función es la de proporcionar la lógica de la solución. El centro de control 
recoge información de las bases de datos y aplicaciones (personal, permisos, 
trabajos programados, condiciones de entorno del edificio), relaciona esta 
información con la información de localización de los dispositivos y actúa en función 
del resultado: 
• Envío de alarma en caso de que un dispositivo se encuentre en una zona no 
permitida. 
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• Envío de información de entorno al dispositivo en caso de hallarse en una 
zona sensible. 
• Envío de alarma en caso de que una persona no autorizada esté presente 
durante un trabajo programado. 
Además de estas dos funciones, el centro de control gestiona el histórico de la 
localización de todos los dispositivos y, bajo demanda del usuario del centro de 
control, muestra información en pantalla de cualquier dispositivo y/o envía 
mensajes personalizados en función de las necesidades concretas del momento. 
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3 Teoría 
3.1 Generalidades 
La ejecución de los proyectos se ve influenciada por elementos externos y/o por el 
propio escenario donde se deben ejecutar y todos ellos influyen en las decisiones a 
tomar en cada momento  
3.1.1 Proyecto vs Operación 
Un proyecto, como se ha comentado anteriormente, es un esfuerzo puntual para 
conseguir un objetivo concreto pero existen otro tipo de trabajos que se llevan a 
cabo en las empresas y que no cumplen con estas condiciones, por ejemplo, un 
servicio de mantenimiento, que no tiene una fecha de fin concreta y no tiene un 
producto final puesto que su objetivo es mantener operativo aquello que está 
manteniendo. Este tipo de trabajos se denominan operaciones y/o servicios. 
Esta diferencia es importante porque la metodología del PMBOK está pensada para 
ser aplicada a proyectos y no a operaciones Para éstas, existen otras metodologías, 
como puede ser el ITIL. 
3.1.2 Proyecto vs Programa vs Portfolio 
Una organización puede agrupar y organizar en programas y portfolios en función 
de sus necesidades y objetivos. 
Un programa es un conjunto de proyectos relacionados entre sí que se coordinan de 
forma conjunta por un Program Manager Un portfolio es un conjunto de proyectos, 
programas y/u operaciones que se agrupan para alcanzar un objetivo concreto de 
negocio. 
3.1.3 Oficina de proyectos (PMO) 
La oficina de proyectos (Project Management Office, PMO) es una organización que 
supervisa los proyectos para que se ejecuten siguiendo las normas, reglas y 
recomendaciones de la metodología implantada en la empresa. 
Además de estas funciones de monitorización, también son los responsables de 
proporcionar los recursos y soporte necesarios a los jefes de proyectos y tienen una 
visión general de cómo se están ejecutando todos los proyectos por lo que pueden 
proponer cambios y mejoras en los procedimientos para mejorar los resultados. 
3.1.4 Restricciones 
Los proyectos se ejecutan teniendo en cuenta tres restricciones principales, el 
tiempo, el coste y el alcance del proyecto, aunque existen otras que no pueden 
obviarse y entre las que destacan los riesgos del proyecto, la calidad, los recursos 
necesarios y/o la satisfacción del cliente. 
Todas ellas se tienen en cuenta a la hora de planificar el proyecto y/o al evaluar el 
impacto que pueda tener un cambio. 
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Además, difícilmente se puede modificar una de las restricciones del proyecto sin 
que se deba revisar cómo afecta a las demás. 
3.1.5 Stakeholders 
Los stakeholders (interesados) de un proyecto son todos aquellos actores que 
influyen o pueden influir en la correcta ejecución del proyecto. 
Entre ellos cabe destacar al cliente, al usuario del producto, a quién valide el 
producto, al equipo de proyecto, a la dirección de la empresa,… 
Es recomendable identificarlos en base a su interés (que puede ser positivo o 
negativo) y a su influencia, identificar cuáles son sus objetivos evaluar cómo 
evoluciona su interés a lo largo del proyecto y determinar cuáles son las acciones 
más adecuadas para cuidar a los que están a favor del proyecto y ganar el favor de 
los que no lo están. 
3.1.6 Tipos de estructura organizativa 
La estructura organizativa determina cual es el poder de decisión de un jefe de 
proyecto a la hora de tomar decisiones sobre los integrantes del equipo de proyecto. 
Se distinguen principalmente tres tipos de organización, funcional, orientada a 
proyectos y matricial. 
En la organización funcional, el poder de decisión recae en el jefe de departamento 
y los proyectos se realizan habitualmente dentro del propio departamento en 
paralelo a la realización de tareas propias del departamento. 
La comunicación y colaboración entre distintos departamentos se realiza a través 
de los jefes de departamento y no existe una figura transversal que los coordine  
En una organización de este tipo un jefe de proyecto puede ser Project Expeditor, 
asiste al proyecto y coordina las comunicaciones pero no tiene poder de decisión, o 
Project Coordinator, que dispone de mayor autoridad, puede tomar ciertas 
decisiones y reporta a la dirección sobre el avance del proyecto. 
En las organizaciones orientadas a proyecto sólo existen proyectos, no existen 
departamentos ni jefes funcionales. Un miembro del equipo de proyecto es asignado 
al proyecto y solo trabaja para este proyecto. Una vez finalizado el proyecto debe 
ser reasignado a un nuevo proyecto en el que pueda colaborar. 
La tercera forma de organización es la matricial, que es una combinación de las otras 
dos. En función de la autoridad del jefe de proyecto respecto al jefe de departamento 
pueden ser, de mayor a menor autoridad del jefe de proyecto, fuerte, balanceada o 
débil. 
En las organizaciones matriciales débiles, los jefes de proyecto son, al igual que en 
las organizaciones funcionales, Project Expeditors o Project Coordinators. 
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3.1.7 Ciclo de vida 
Se distingue entre ciclo de vida de producto y de proyecto. 
El ciclo de vida de producto se compone de las distintas fases por las que pasa un 
producto desde que se concibe hasta que se retira del mercado, pasando por las 
etapas de crecimiento, madurez y declive en su comercialización. 
El ciclo de vida de proyecto son, igualmente, las distintas fases por las que pasa un 
proyecto y en las que se aplica el proceso completo de gestión de proyecto. 
Para proyectos pequeños, todas estas fases pueden considerarse una sola y se aplica 
una sola vez el proceso de gestión de proyecto pero para proyectos complejos 
pueden considerarse fases autocontenidas y en cada una de ellas se aplica todo el 
proceso de gestión de proyecto. 
Según PMBOK el proceso de gestión de proyecto incluye todas las actividades que 
realiza el jefe de proyecto y el equipo de gestión del proyecto para asegurar la 
correcta ejecución y desarrollo del proyecto. 
Se divide en los siguientes grupos de procesos: inicio (I), planificación (P), ejecución 
(E), monitorización y control (MC) y cierre (C). 
Cada grupo de procesos requiere unos inputs y genera a su vez unos outputs que 
acostumbran a ser los inputs del siguiente grupo de procesos. 
Cada proceso tiene definido qué es necesario para poder ejecutarlo (entrada/input) 
y cuál es el resultado (salida/output), que será a su vez la entrada para el siguiente 
proceso. 
C MC 
E 
P 
I 
Ilustración 1 Proceso de Gestión de Proyecto Fuente: elaboración 
propia 
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3.1.8 Áreas de conocimiento 
Además de clasificar las tareas de gestión de proyecto en grupos de procesos, 
PMBOK también las clasifica en Áreas de Conocimiento que son: Integración, 
Alcance, Tiempo, Coste, Calidad, Recursos Humanos, Comunicaciones, Riesgos y 
Compras. Cada tarea pertenece al mismo tiempo a un grupo de procesos y a un área 
de conocimiento concreta. 
Para todas estas áreas de conocimiento PMBOK propone herramientas y técnicas 
para desarrollar el trabajo específico de esa área. 
 
Ilustración 2 Grupos de Procesos vs Áreas de Conocimiento 
3.2 Grupos de procesos 
3.2.1 Grupo de Procesos de inicio 
Este grupo de procesos inicia formalmente el proyecto o una fase del proyecto, 
autoriza su ejecución y proporciona los requisitos iniciales. 
En el caso de que se haya finalizado una fase del proyecto, los procesos del grupo de 
inicio tienen en cuenta los resultados de la fase anterior para decidir si el proyecto 
avanza a la siguiente fase, se retrasa o se cancela.  
El inicio incluye dos procesos, elaboración del Acta de Constitución del proyecto 
(Project Charter) e Identificación de los interesados (Stakeholders). 
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El acta de constitución es un documento elaborado por la dirección de la empresa 
con la colaboración, en la medida de lo posible, del jefe de proyecto y donde se 
recoge el alcance inicial del proyecto, se asignan de forma preliminar presupuesto y 
recursos y se proporciona al jefe de proyecto la autoridad necesaria para su 
ejecución. El proyecto se considera iniciado una vez se ha aprobado el acta de 
constitución. 
La identificación de los stakeholders y sus objetivos e intereses es un proceso clave 
para asegurar el éxito del proyecto y es recomendable mantener actualizada esta 
información durante el proyecto y crear una política de comunicación adecuada que 
permita gestionar sus expectativas. 
3.2.2 Grupo de procesos de planificación 
El proceso de planificación es un proceso iterativo en el que se confecciona el plan 
de proyecto y las tres líneas base de seguimiento de proyecto (alcance, tiempo, 
coste). 
El plan de proyecto identifica qué procesos de gestión se van a poner en práctica 
durante el proyecto y la profundidad con la que serán desarrollados. 
El plan de proyecto incluye 10 planes de gestión subsidiarios: 
• Plan de gestión de requisitos 
• Línea base del alcance 
• Plan de gestión del tiempo (línea base del tiempo) 
• Plan de gestión del coste (línea base del coste) 
• Plan de gestión de la calidad 
• Plan de gestión de mejora de procesos 
• Plan de gestión de recursos humanos 
• Plan de gestión de comunicaciones 
• Plan de gestión de riesgos 
• Plan de gestión de adquisiciones 
Adicionalmente, se definen un sistema de control de cambios (plan de gestión de 
cambios) y un sistema de control de la configuración (plan de gestión de la 
configuración) que permiten mantener la integridad del plan de proyecto y que no 
se lleve a cabo ninguna modificación de la planificación sin haber sido aprobada. 
El plan de gestión de cambios define cómo solicitar un cambio, quién y cómo 
registrarlo, analizarlo y aprobarlo o rechazarlo y en caso de ser aprobado, coordinar 
las acciones para llevarlo a cabo. El sistema de control de cambios incluye: 
• Asegurar que no se llevan a cabo cambios que no han sido aprobados. 
• Registrar, analizar y aprobar las solicitudes de cambio en el menor tiempo 
posible. 
•  Gestionar los cambios aprobados. 
• Mantener la integridad de las líneas base. 
• Revisar y aprobar o rechazar las acciones preventivas y correctivas 
propuestas. 
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• Coordinar los cambios aprobados. 
 
El plan de gestión de la configuración define el sistema de gestión de la 
configuración, que persigue: 
• Identificar y definir la lista de referencia de los elementos configurables. 
• Controlar las modificaciones de los elementos configurables. 
• Registrar e informar del estado de los elementos configurables. 
• Informar sobre solicitudes de cambio que afectan a los elementos 
configurables. 
• Asegurar la consistencia de la configuración. 
• Controlar la logística y entrega de los elementos configurables.  
El proceso de planificación da comienzo una vez finalizado el inicio de proyecto. Se 
detallan los requisitos y se confecciona el alcance del proyecto (Project Scope 
Statement) y este alcance se estructura en paquetes trabajo (EDT/WBS). Con el 
alcance del proyecto y habiendo estructurado los trabajos a realizar se obtiene la 
línea base del alcance. 
Para cada paquete de trabajo se detallan las actividades a realizar y el orden 
temporal en el que deben ser ejecutadas. Para cada actividad se detallan los 
recursos, materiales y humanos, necesarios para llevarla a cabo y la duración 
estimada en función de los recursos estimados. Con toda esta información y el 
calendario de disponibilidad de los diferentes recursos se elabora la primera 
aproximación de la planificación del proyecto y de la línea base del tiempo (Time 
Baseline o Schedule Baseline). 
Tras este punto, se determina el presupuesto del proyecto como el resultado de 
estimar el coste de cada una de las actividades en función de los recursos necesarios 
y su disponibilidad. Este presupuesto periodificado será la línea base del coste (Cost 
Baseline). 
A continuación se desarrollan los planes de calidad, recursos humanos y 
comunicación. El plan de calidad determina las actividades a llevar a cabo para 
asegurar que el producto entregado cumple con los requisitos. El plan de recursos 
humanos detalla roles, responsabilidades y niveles de autoridad para cada uno de 
los integrantes del equipo de proyecto. El plan de comunicación identifica, en base 
al registro de stakeholders, qué información se ha de compartir, con quién, en qué 
momento y en qué formato. 
Llegados a este punto, se analizan los riesgos que pueden afectar al proyecto con el 
objetivo de minimizar estos riesgos y maximizar las probabilidades de éxito del 
mismo. Este es un punto clave pues, una vez obtenido el resultado del mismo, se re-
analizan todos los planes ya elaborados. 
Este proceso iterativo continua hasta que ya no se obtienen mejoras significativas 
respecto a los riesgos del proyecto y/o cuando la dirección determina que el plan de 
proyecto ya es definitivo. 
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Finalmente se desarrolla el plan de adquisiciones. En él se determina qué se compra, 
los documentos descriptivos de lo que se compra, plazos de entrega requeridos, 
presupuesto máximo y posibles proveedores. 
Esta información se comunica al departamento de Compras que es quien se ocupa 
de negociar estas compras y de velar por que los distintos proveedores cumplan con 
lo establecido en los acuerdos comerciales que se alcanzan durante el proceso de 
compra  
Es necesaria la aprobación del plan de proyecto y de las tres líneas base para iniciar 
la fase de ejecución del proyecto. 
3.2.3 Grupo de procesos de ejecución 
El grupo de procesos de ejecución se llevan a cabo durante la etapa del proyecto 
donde se ejecutan las tareas de creación o elaboración del producto o servicio que 
constituye el resultado final del proyecto. 
La principal tarea del jefe de proyecto en esta fase es la de coordinar, gestionar y 
mantener informados a los distintos stakeholders implicados, asegurar, mediante los 
controles previstos, que los trabajos se están realizando según el plan y la calidad 
previstos, actuar antes riesgos imprevistos y lanzar solicitudes de cambio que 
pueden desembocar en la revisión del plan de proyecto y de todas, o parte, de las 
líneas base. 
Respecto al equipo de proyecto, es necesario crearlo, gestionarlo y asegurar que sus 
componentes disponen y/o adquieren las competencias y la experiencia necesarias 
para la realización de las tareas que tienen asignadas. 
El grupo de procesos de ejecución también incluye los procesos de gestión de las 
adquisiciones, en los que se selecciona, mediante negociación, a los proveedores de 
aquellas partes del proyecto que no se realizan con recursos propios. 
3.2.4 Grupo de procesos de monitorización y control 
El grupo de procesos de monitorización y control incluye las tareas para hacer 
seguimiento y control del avance y rendimiento del proyecto. Monitoriza el grado 
de cumplimiento del proyecto respecto a las líneas base y los riesgos del proyecto y 
propone, de forma proactiva, cambios que aseguren el cumplimiento de los 
objetivos del proyecto y minimicen los riesgos. 
Se asegura de que las solicitudes de control de cambios se gestionan de forma 
adecuada y de que no se lleva a cabo ningún cambio que no sea debidamente 
aprobado. 
Esta monitorización, además de saber en cada momento el estado en el que se 
encuentra el proyecto, permite hacer previsiones de cómo va a evolucionar el 
proyecto y proponer así acciones que mejoren o aseguren el resultado final y/o 
eviten desviaciones más allá de lo previsto. 
 24
Dentro de este grupo de procesos se valida que los entregables cumplen con los 
requisitos del proyecto para luego, en la fase de cierre de proyecto, realizar su 
entrega formal al receptor del producto (p.e el cliente). 
3.2.5 Grupo de procesos de cierre 
El grupo de procesos de cierre formaliza la entrega del proyecto y su aceptación por 
parte del receptor del resultado del proyecto, se asegura de la finalización de todas 
las actividades previstas en el plan de proyecto y actualiza toda la documentación 
relativa al proyecto y que servirá de histórico para futuros proyectos. 
Entre esta documentación a archivar destacan las “lecciones aprendidas”, donde se 
incluye información sobre situaciones relevantes aparecidas durante el proyecto y 
las acciones llevadas a cabo, con mayor o menor acierto, para su resolución. 
3.3 Plan de gestión de requisitos 
Los requisitos detallan las expectativas y necesidades de los stakeholders, 
proporcionan la base de la EDT y el análisis de coste, tiempo y alcance se orienta al 
cumplimiento de los requisitos del proyecto. El plan de gestión de requisitos detalla 
como los requisitos deben ser analizados, documentados y gestionados durante la 
ejecución del proyecto. 
La matriz de trazabilidad de requisitos es una tabla que relaciona cada requisito con 
su origen y proporciona una manera de monitorizar los requisitos a lo largo del 
proyecto y asegurar que todos ellos se cumplen a su finalización Proporciona 
además, una base sobre la que realizar cambios en los requisitos y el alcance del 
proyecto o producto. 
Esta tabla puede construirse de diferentes maneras, por ejemplo, los requisitos 
pueden estar referenciados a: 
• Objetivos de negocio 
• Objetivos de proyecto 
• Alcance de proyecto / entregables 
• Diseño 
• Desarrollo del producto 
• Requisitos de alto nivel 
 
El análisis de los requisitos se inicia con el análisis del acta de constitución del 
proyecto y el registro de los stakeholders. Existen diferentes técnicas de consulta a 
expertos o tomas de decisiones en grupo en las que apoyarse para la elaboración del 
plan de gestión de los requisitos y la matriz de trazabilidad de los requisitos: 
• Entrevistas 
Entrevistas individuales con stakeholders 
• Focus grups / Talleres 
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Entrevistas grupales con stakeholders 
• Técnicas de creatividad en grupo 
o Brainstorming: los integrantes del grupo expresan ideas que se van 
desarrollando a medida que se avanza en la actividad. 
o “Grupo Nominal”: este taller da un paso más allá que el brainstorming, 
añadiendo una votación sobre las ideas presentadas para priorizarlas 
o focalizar el taller en las más relevantes. 
o Técnica Delphi: consiste en varios expertos respondan a un mismo 
cuestionario. Las respuestas de todos los expertos son sólo conocidas 
por el entrevistador que las procesa y genera un nuevo cuestionario. 
o Mapeo de Ideas: las ideas provenientes de distintas fuentes se 
agrupan en función de sus diferencias y/o similitudes y se generan 
nuevas ideas sobre las que trabajar. 
o Diagramas de afinidad: consiste en agrupar grandes cantidades de 
ideas en grupos para su revisión y análisis. 
• Técnicas de toma de decisiones en Grupo 
o Unanimidad: todos los componentes del grupo están de acuerdo en la 
decisión. 
o Mayoría: al menos el 50% del grupo está de acuerdo en la decisión. 
o Opción mayoritaria: la decisión tomada es la apoyada por el mayor 
número de componentes del grupo, aunque no se alcance la mayoría. 
o Por autoridad/delegada: la decisión es tomada por un integrante del 
grupo. 
• Cuestionarios y tests 
Conjunto de preguntas destinados a un gran número de destinatarios cuando 
se necesita una respuesta rápida y/o se necesita la información para un 
análisis estadístico. 
• Observación 
Se observa a los usuarios finales del producto realizando la tarea para la que 
se va a desarrollar el nuevo producto. 
• Prototipos 
Se realiza un prototipo o maqueta del producto final y se modifica tantas 
veces como se considere necesario en función de las respuestas de los 
stakeholders hasta conseguir cumplir con los requisitos del producto final. 
3.4 Plan de gestión del alcance 
El plan de gestión del alcance o línea base del alcance está formado por los siguientes 
elementos: 
• Alcance del proyecto (Project Scope Statement): incluye la descripción del 
producto, los entregables y los criterios de aceptación. 
• EDT: identifica los entregables y su descomposición en bloques de trabajo 
más manejables denominados componentes de la EDT. 
• Diccionario de la EDT: incluye una descripción detallada de cada componente 
de la EDT. 
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El alcance del proyecto incluye la descripción detallada del producto o servicio a 
entregar, los entregables intermedios, las tareas y trabajos necesarios para llevar a 
cabo el proyecto y es conveniente que incluya también aquello que no está incluido 
en el proyecto de forma que sea conocido desde el inicio. 
Este documento es la base para determinar si los cambios que se solicitan están 
dentro o fuera del alcance del proyecto. 
Incluye la siguiente información: 
• Descripción del alcance 
• Criterios de aceptación 
• Entregables, tanto resultado final como entregables intermedios (p.e 
informes de seguimiento, resultados de las pruebas de maqueta). 
• Exclusiones 
• Condicionantes 
• Asunciones 
 
La EDT es la descomposición del trabajo necesario para alcanzar los objetivos del 
proyecto y producir los entregables. Cada nivel de la EDT proporciona más detalle 
de las tareas y/o trabajo a realizar. 
Para gestionar de forma adecuada la EDT se definen las cuentas de control, que son 
componentes de la EDT para los que se calcula el coste y la duración para 
compararlos, en fase de ejecución de proyecto, con los valores reales. Cada cuenta 
de control puede incluir varios paquetes de trabajo pero un paquete de trabajo sólo 
puede pertenecer a una cuenta de control. 
La técnica utilizada para la creación de la EDT se denomina “descomposición” y 
consiste en la subdivisión de los entregables del proyecto y el trabajo necesario para 
llevarlo a cabo en componentes más pequeños y manejables El nivel de 
descomposición de cada componente puede ser diferente y se realiza hasta el nivel 
en el que ya se puede calcular y/o estimar su coste y duración. A los componentes 
del último nivel de descomposición se les denomina paquetes de trabajo. 
Los pasos a seguir son: 
• Identificar los entregables y el trabajo a realizar 
• Estructurar y organizar la EDT 
• Descomponer el nivel mayor en componentes más pequeños y detallados 
• Asignar un código a los componentes de la EDT 
• Asegurar que el nivel de descomposición es el adecuado. 
 
La EDT se puede descomponer en función de las fases del proyecto, de los 
entregables y/o de la estructura de la empresa y para cada proyecto existe una 
descomposición específica de la EDT que optimiza la gestión del proyecto. 
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Un nivel de descomposición no adecuado puede derivar en un esfuerzo excesivo en 
la gestión de proyecto. 
El diccionario de la EDT complementa a la EDT proporcionando una descripción 
detallada de cada componente, sus cuentas de control y sus paquetes de trabajo 
Dependiendo de la complejidad del proyecto, el diccionario de la EDT incluye: 
• Identificadores de las cuentas de control 
• Descripción del trabajo 
• Responsable del trabajo 
• Hitos 
• Actividades 
• Recursos necesarios 
• Estimación de coste 
• Requisitos de calidad 
• Criterios de aceptación 
• Referencias técnicas 
• Información contractual 
 
3.5 Plan de gestión del tiempo 
La planificación de proyecto incluye las fechas de inicio y fin de todas las actividades 
del proyecto. Es habitual representar gráficamente la planificación: 
• Representación de hitos: identifica las fechas de inicio y fin de los principales 
hitos o paquetes de trabajo. 
• Gráfico de barras: representa las fechas de inicio y fin de los principales hitos 
o paquetes de trabajo y su duración. 
• Planificación de proyecto: muestra las fechas de inicio y fin, la duración, las 
relaciones lógicas entre las distintas actividades y el camino crítico del 
proyecto. 
Partiendo del Alcance del proyecto, los pasos a seguir para la elaboración de la 
planificación son: 
1. Definir actividades: identifica las acciones específicas para producir los 
paquetes de trabajo. 
2. Secuenciar actividades: identifica y documenta las relaciones entre las 
actividades del proyecto. 
3. Estimar recursos necesarios por actividad: estima, en base a la disponibilidad 
de los recursos, el tipo (materiales, humanos, equipamiento y/o 
adquisiciones) y cantidad necesarios para la ejecución del proyecto. 
4. Estimar duración de las actividades: estima el tiempo necesario para la 
ejecución de cada actividad en base a los recursos disponibles. 
5. Elaborar planificación: analiza la secuenciación de actividades, su duración, 
los recursos disponibles y las restricciones para crear una planificación del 
proyecto. 
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La planificación base aprobada por el equipo de proyecto se denomina línea base 
del tiempo (Schedule Baseline) y pasa a formar parte del plan de gestión del 
proyecto. 
La línea base del tiempo incluye, entre otros, hitos planificados, actividades 
planificadas, atributos de las actividades e información sobre asunciones y 
restricciones. 
Puede incluir además: 
• Recursos necesarios en función del tiempo (histograma). 
• Planificaciones alternativas. 
• Planificación de reservas de contingencia. 
Para la secuenciación de actividades destacan las herramientas: 
• Precedence diagramming method (PDM) 
• Dependencias 
• Uso de adelantos (lead time) y retrasos (lag time) 
3.5.1 Precedence diagramming method (PDM) 
PDM es un método usado en la metodología de camino crítico (Critical Path 
Methodology - CPM) para construir el diagrama de red del proyecto. 
El método consiste en utilizar cajas o rectángulos que representan actividades y los 
une con flechas dependiendo de la relación lógica entre las tareas (dependencias). 
Las relaciones lógicas o dependencias pueden ser: 
• Fin a inicio (Finish-to-start - FS) el inicio de la actividad sucesora depende de 
la finalización de la actividad predecesora. 
• Fin a fin (Finish-to- finish - FF) la finalización de la actividad predecesora 
depende de la finalización de la actividad predecesora.  
• Inicio a inicio (Start-to-start - SS) el inicio de la actividad predecesora 
depende del inicio de la actividad predecesora.  
• Inicio a fin (Start-to- finish - SF) la finalización de la actividad predecesora 
depende del inicio de la actividad predecesora.   
La dependencia más habitual es la “Fin a inicio” mientras que la menos habitual es 
la “inicio a fin”  
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Ilustración 3 Diagrama PDM 
3.5.2 Dependencias 
Existen tres tipos de dependencias entre actividades, 
• Obligatorias (hard logic) son aquellas que vienen impuestas por contrato o 
por la propia naturaleza de las actividades y no hay más opción que 
respetarla a la hora de secuenciar actividades. 
• Opcionales (soft logic) son aquellas que define el equipo de proyecto en base 
a la experiencia, mejores prácticas y/o aspectos del proyecto que aconsejan 
una determinada secuenciación. Deben estar bien documentadas pues puede 
ser necesario modificarlas durante el transcurso del proyecto. 
• Externas: son aquellas que relaciones entre actividades del proyecto y 
actividades de fuera del proyecto 
3.5.3 Uso de adelantos (lead time) y retrasos (lag time) 
El equipo de proyecto determina si una relación entre actividades requiere un 
adelanto o un retraso en la actividad sucesora respecto de la predecesora. Estos 
adelantos o retrasos no sustituyen a la relación lógica entre actividades. 
Un adelanto supone una aceleración en la actividad sucesora. En una dependencia 
FS con un adelanto de 2 semanas, la actividad sucesora empieza dos semanas antes 
de la finalización de la predecesora. 
Un retraso supone un retardo de la actividad sucesora respecto de la actividad 
predecesora. En una dependencia FS con un retraso de 2 semanas, la actividad 
sucesora empieza dos semanas después de finalizar la actividad predecesora. 
Para la estimación de recursos por actividades destacan las siguientes 
herramientas: 
• Análisis alternativo 
• Estadísticas 
• Estimación bottom-up 
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3.5.4 Análisis alternativo 
Cada actividad puede realizarse de diferentes maneras en función de la 
especialización o de los conocimientos del grupo de trabajo, de las herramientas 
utilizadas, de la compra o fabricación de un elemento… 
3.5.5 Estadísticas 
Información relativa a los ratios de producción y costes unitarios de materiales, 
recursos humanos y equipos de la propia organización que pueden resultar útiles 
para la estimación de los recursos/costes necesarios para una actividad. 
3.5.6 Estimación bottom-up 
Cuando no es posible estimar los recursos necesarios para una actividad se 
descompone en actividades más simples, se estiman los recursos necesarios para 
estas actividades más simples y se agregan los resultados para obtener los recursos 
necesarios para la actividad. 
Para la estimación de la duración de las actividades destacan la siguientes 
herramientas: 
• Estimación por analogía 
• Estimación paramétrica  
• Three-point estimates 
• Análisis de reservas 
 
3.5.7 Estimación por analogía 
La estimación por analogía utiliza información de proyectos pasados con 
actividades similares para estimar la duración de las actividades del proyecto en 
curso. Es una estimación poco precisa y debe afinarse utilizando la información 
disponible del proyecto en cada momento. Este tipo de estimación se utiliza cuando 
se dispone de poca información sobre las actividades a realizar y es poco costosa en 
términos de tiempo y coste. 
3.5.8 Estimación paramétrica  
La estimación paramétrica utiliza la relación estadística entre información histórica 
y otras variables para estimar el valor de distintos parámetros de la actividad (coste, 
duración, presupuesto,…). Puede ser una técnica de estimación muy exacta 
dependiendo del modelo de información que se utilice. 
3.5.9 Three-Point Estimates  
La estimación de la duración de una actividad se puede mejorar teniendo en cuenta 
la incertidumbre y los riesgos de la actividad. La técnica three point estimate, 
englobada en la metodología PERT, considera tres posibles duraciones para la 
actividad y estima a partir de ellas su duración más probable. 
 31
• Duración más probable (tm): es la duración más probable teniendo en cuenta 
los recursos asignados, su disponibilidad y las restricciones, asunciones y 
dependencias del proyecto. 
• Peor caso (tp): es la duración de la tarea obtenida del análisis del peor 
escenario para la ejecución de la tarea. 
• Mejor caso (to): es la duración de la tarea obtenida del análisis del mejor 
escenario para la ejecución de la tarea. 
PERT estima que la duración de la actividad es una ponderación de estas tres 
duraciones, 
 =
0 + 4m + p
6
 
3.5.10 Análisis de reservas 
Para cada actividad o grupo de actividades se pueden definir reservas (holguras) en 
función de la complejidad, la dificultad y/o los diferentes riesgos que pueden 
presentarse durante su ejecución. Cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la 
propia actividad y de los factores que la condicionan menores serán las reservas 
necesarias. Estas reservas se identifican y documentan en la documentación de 
planificación. 
Para la elaboración de la planificación destacan la siguientes herramientas: 
• Método de camino crítico 
• Método de cadena crítica 
• Nivelación de recursos 
• Compresión de la planificación 
 
3.5.11 Método de camino crítico 
El método de camino crítico calcula las fechas tempranas y tardías de inicio y fin de 
cada actividad realizando un análisis de diagrama de red de inicio a fin y de fin a 
inicio sin tener en cuenta limitaciones en la disponibilidad de recursos. 
La “holgura total” es la diferencia positiva entre las fechas tempranas y tardías y 
proporciona una idea de la flexibilidad en tiempo de que dispone el proyecto. 
El “camino crítico” en un diagrama de red se caracteriza por tener holgura total cero 
y las actividades incluidas en el camino crítico se definen como “actividades críticas”. 
La duración total del camino crítico determina la duración del proyecto. 
La “holgura libre” es el tiempo que puede retrasarse una actividad sin modificar la 
fecha de inicio temprano de ninguna de sus sucesoras. 
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3.5.12 Método de cadena crítica 
El método de la cadena crítica añade al método del camino crítico las restricciones 
de la disponibilidad de los recursos, dando lugar a una nueva planificación en la que 
puede haber cambiado el camino crítico. 
El método de la cadena crítica utiliza búferes temporales para gestionar la 
incertidumbre del proyecto. El búfer añadido al final de la cadena crítica se 
denomina “búfer de proyecto” y protege la fecha objetivo de finalización de proyecto 
de retrasos en las actividades de la cadena crítica. 
Los “feeding buffers” son búferes de tiempo que se añaden en cadenas no incluidas 
en la cadena crítica pero que un retraso en ellas puede afectar a la cadena crítica. 
Una vez definidos el búfer de proyecto y los “feeding buffers” se planifican todas las 
actividades para ser iniciadas lo más tarde posible. 
3.5.13 Nivelación de recursos 
La nivelación de recursos es una técnica que se aplica a la planificación tras ser 
analizada por el método de camino crítico. 
Se utiliza para reasignar recursos a tareas cuando estos han sido sobreasignados o 
en situaciones en las que los recursos solo están disponibles en cantidades limitadas 
o en momentos concretos. 
3.5.14 Compresión de la planificación 
La compresión de la planificación acorta el plazo de ejecución del proyecto sin 
cambiar el alcance. 
• Crashing: trata de reducir el tiempo de ejecución al menor coste posible Este 
método es válido para tareas donde recursos adicionales pueden recortar el 
tiempo de ejecución de las actividades. 
• Fast Tracking: consiste en realizar en paralelo actividades planificadas 
inicialmente de forma secuencial.  
3.6 Plan de gestión del coste 
El plan de gestión del coste define como se gestionan los costes del proyecto, qué 
procesos se ponen en práctica y cómo se controla y monitoriza su evolución.  
El plan de gestión de los costes puede incluir, entre otros: 
• Nivel de precisión de las magnitudes. 
• Unidades de medida. 
• Niveles de control del coste, que determinan los niveles que una vez 
superados requieren una acción por parte del jefe de proyecto. 
• Reglas de medida del rendimiento, que determinan cómo se calcula el avance 
del coste (con que cuentas de control, técnicas y fórmulas). 
• Formatos de reporte. 
 33
El principal resultado del proceso de planificación de los costes es el presupuesto 
periodificado y autorizado del proyecto que se utiliza como referencia para medir, 
monitorizar y controlar el coste del proyecto y que se denomina Línea Base del Coste 
(Cost Baseline). 
Los pasos a seguir para la obtención de la línea base son: 
• Estimación de costes: estima el importe monetario necesario para la 
realización de todas las actividades del proyecto, considerando para ello 
todos los tipos de coste, humanos (tasas), adquisiciones, servicios de 
terceros, costes financieros y, si el proyecto debe asumirlos, los costes 
indirectos que correspondan. 
• Cálculo del presupuesto: agrega y periodifica los costes individualizados de 
las actividades, paquetes de trabajo y componentes de la EDT de acuerdo a la 
estructura de la EDT para crear la línea base del coste. 
Para el cálculo del presupuesto destacan las herramientas:  
• Análisis de reservas 
• Límites de financiación 
 
3.6.1 Análisis de reservas 
El análisis de reservas determina las reservas de contingencia y las reservas de 
gestión del proyecto. Las reservas de contingencia cubren posibles desviaciones 
respecto a la línea base derivadas de riesgos identificados en el proyecto mientras 
que las reservas de gestión cubren desviaciones derivadas de situaciones no 
previstas (no identificadas en el análisis de riesgos). Las reservas de gestión no 
forman parte de la línea base del coste pero sí pueden formar parte del presupuesto 
del proyecto.  
3.6.2 Límites de financiación 
En función de la disponibilidad de fondos para el proyecto puede ser necesaria la 
replanificación de una tarea o adquisición. 
Para la monitorización y control de los costes destacan las herramientas:  
• Earn Value Management 
• Previsiones 
• To-complete performance index 
• Revisión de rendimiento 
• Análisis de varianza 
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3.6.3 Earn Value Management  
Earn Value Management (EVM) es una técnica de monitorización y control que 
proporciona un valor del estado de proyecto en cuanto a coste, tiempo y alcance en 
referencia a las líneas base del proyecto. 
EVM mide y monitoriza tres dimensiones para cada paquete de trabajo o cuenta de 
control, el Valor Planificado, el Valor Ganado y el Coste Actual: 
• Valor Planificado (Planned Value – PV)  
Es el presupuesto autorizado para la realización de una actividad o 
componente de la EDT. Incluye el detalle del trabajo a realizar y el 
presupuesto autorizado en el momento en que está planificada la realización 
de la actividad. 
Al valor de PV en todo el proyecto se le denomina PMB (Performance 
Measurement Baseline). Al valor total planificado para todo el proyecto se le 
denomina BAC (Budget At Completion). 
• Valor ganado (Earned Value – EV) 
Es el valor del trabajo realizado en relación al presupuesto aprobado para su 
realización Incluye el trabajo autorizado y completado y el presupuesto 
aprobado para su realización.  
El EV medido de una actividad se compara con el PMB y nunca debe ser 
superior al PV aprobado para esa actividad. 
• Coste actual (Actual Cost –AC)  
Es el coste total incurrido en la realización de una actividad. 
EVM también monitoriza las desviaciones respecto a las líneas base aprobadas, 
• Desviación de la planificación (Schedule Variance – SV) 
SV mide el cumplimiento de calendario del proyecto. 
Se calcula como el valor ganado (EV) menos el valor planificado (PV) 
	
 = 
 − 
 
• Desviación del coste (Cost Variance – CV) 
 
CV mide el cumplimiento presupuestario del proyecto Se calcula como el 
valor ganado (EV) menos el coste actual (AC)  

 = 
 −  
Los valores SV y CV pueden convertirse en índices de rendimiento de 
calendario y coste. 
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• Índice de cumplimiento de calendario (Schedule Performance Index – SPI) 
SPI mide el progreso realizado respecto al planificado. 
Se calcula como la razón entre el valor ganado (EV) y el valor planificado (PV), 
	 =




 
Si el valor de SPI es menor que 1, significa que el proyecto avanza más lento 
de lo previsto Si el valor de SPI es mayor que 1, significa que el proyecto 
avanza más deprisa de lo previsto. 
• Índice de cumplimiento del presupuesto (Cost Performance Index – CPI) 
CPI mide el valor del trabajo completado respecto al coste incurrido para su 
realización. 
Se calcula como la razón entre el valor ganado (EV) y el costa actual (AC), 
 =



 
Si el valor de CPI es menor que 1, significa que el coste del proyecto está por 
encima de lo previsto Si el valor de CPI es mayor que 1, significa que el coste 
del proyecto está por debajo de lo previsto. 
3.6.4 Previsiones 
En función de la evolución del proyecto se calcula una estimación del presupuesto 
final del proyecto (Estimate at Completion - EAC) que a priori no tiene que coincidir 
con el presupuesto aprobado del proyecto (Budget at Completion - BAC). 
La primera aproximación del valor de EAC es el valor del coste actual (AC) más una 
estimación bottom-up del trabajo pendiente de finalizar (Estimate to Complete – 
ETC) basado en la experiencia del proyecto: 
 =  +  − () 
El esfuerzo necesario para la realización de esta nueva estimación lo realiza el 
equipo de proyecto y, normalmente, no está presupuestado, por lo que el cálculo de 
la nueva EAC supone mayor coste en tiempo y presupuesto al inicialmente previsto. 
Existen otros métodos de cálculo basados en los valores e índices que proporciona 
el método EVM, 
• Considerando que el trabajo pendiente (ETC) se realizará al ritmo del 
presupuesto ya aprobado 
 =  + ( − 
) 
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• Considerando que el trabajo pendiente (ETC) se realizará al mismo ritmo que 
el realizado hasta la fecha y que viene determinado por el índice de 
cumplimiento del presupuesto (CPI), 
 =

 
 
• Considerando que el trabajo pendiente (ETC) se realizará al mismo ritmo que 
el realizado hasta la fecha y que viene determinado por los índices de 
cumplimiento del presupuesto (CPI) y de calendario (SPI), 
 =  +
 − 

 !	 
 
3.6.5 To-Complete Performance Index (TCPI) 
El TCPI es el índice de cumplimiento de presupuesto necesario para el trabajo 
restante para conseguir un determinado objetivo, que será presupuesto aprobado 
del proyecto (BAC) o la estimación del presupuesto necesario para finalizar el 
proyecto (EAC). 
En el caso de que el proyecto se esté desarrollando según lo previsto (CPI=1), el 
valor del TCPI será 1, puesto que se debe seguir cumpliendo con lo previsto. 
En el caso de que el presupuesto esté por encima o por debajo de lo previsto, el valor 
del TCPI indica cual debe ser el valor del CPI del trabajo restante para que el coste 
final del proyecto sea igual al presupuesto aprobado, es decir, que el valor del CPI 
total del proyecto sea 1. 
 =
 − 

 − 
 
En el caso de haber calculado un nuevo valor del presupuesto necesario (EAC) para 
la realización del proyecto, el valor del TCPI indica el valor del CPI del trabajo 
restante para que el coste final del proyecto sea igual al nuevo presupuesto estimado 
(EAC), es decir, si no se aprueba la nueva estimación EAC como nuevo presupuesto, 
el valor de CPI al final del proyecto no será 1 
 =
 − 

 − 
 
3.6.6 Revisión de rendimiento 
Las revisiones de rendimiento monitorizan el cumplimiento del presupuesto en 
función del tiempo y analiza las actividades y paquetes de trabajo con sobrecostes o 
ahorro de costes y los fondos necesarios para finalizar el trabajo que se está 
realizando. 
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3.6.7 Análisis de desviaciones 
Los valores de la desviación del coste (CV) y del índice de cumplimiento del 
presupuesto (CPI) proporcionan un valor de la desviación del coste respecto a la 
línea base. 
Es necesario conocer cuál es la causa y el grado de las desviaciones y determinar si 
son necesarias acciones correctivas o preventivas.Las tolerancias de las 
desviaciones son menores a medida que el proyecto avanza y tienden a cero cuando 
el proyecto se acerca a su finalización. 
3.7 Plan de gestión de la calidad 
El plan de gestión de la calidad identifica los requerimientos y estándares de calidad 
del producto y del proyecto y detalla cómo se implementa la política de la calidad de 
la organización con el objetivo de evitar errores. 
El producto entregado debe cumplir con los niveles adecuados de calidad (sin 
defectos) y con todas las funcionalidades requeridas. 
El plan de calidad define además cuales son los niveles de precisión (la misma 
medida siempre proporciona valores muy similares) y exactitud (los valores 
medidos son los reales) de las medidas que sea necesario realizar durante el 
proyecto y su tolerancia (desviación máxima de una medida para ser considerada 
correcta). 
Para el control de calidad destacan las herramientas:  
• Coste de Calidad 
• Muestreo estadístico 
• Diseño de Experimentos 
 
3.7.1 Coste de Calidad 
El Coste de Calidad (Cost of Quality – COQ) incluye todos los costes necesarios para 
evitar no conformidades del producto, supervisar su elaboración y evitar que se 
entregue sin cumplir requerimientos. 
No incurrir en los costes de calidad provoca errores y fallos que generan costes 
adicionales denominados costes de baja calidad y que pueden ser superiores a los 
costes de calidad que los habrían evitado. 
3.7.2 Muestreo estadístico 
El muestreo estadístico selecciona una parte de la población para evaluar una 
determinada respuesta, comportamiento o característica que sea representativa de 
la población total.  
Las características del muestreo (número de muestras, tamaño de la población a 
analizar, …) se definen en el plan de calidad del proyecto. 
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3.7.3 Diseño de experimentos 
El diseño de experimentos es un método estadístico para identificar qué factores 
pueden influir en las propiedades de un producto o en un proceso que estén en 
desarrollo o en producción. 
El diseño de experimentos se puede utilizar para optimizar el comportamiento del 
producto frente a factores externos al propio producto o encontrar la combinación 
óptima de ajustes del producto. 
3.8 Plan de mejora de procesos 
El plan de mejora de procesos detalla los pasos a seguir para el análisis de procesos 
que incluyan actividades que se puedan optimizar. 
El plan puede incluir, 
• Descripción del proceso: describe su propósito, el inicio y fin del proceso, la 
información necesaria, el dueño del proceso, los resultados y los 
stakeholders. 
• Configuración del proceso: descripción grafica del proceso identificando los 
distintos interfaces y que facilita el análisis del proceso. 
• Métricas del proceso, para el análisis de la eficiencia del proceso. 
• Objetivos para mejora de los resultados. 
 
3.9 Plan de gestión de RRHH 
El plan de gestión de RRHH establece cómo definir el equipo de proyecto, cómo y 
cuándo incorporar al proyecto a los integrantes del equipo de proyecto, cómo 
gestionarlos y controlarlos y, finalmente, cómo liberarlos cuando ya no sea 
necesaria su participación en el proyecto. 
El plan de gestión de RRHH incluye: 
• Roles y responsabilidades para cada integrante del equipo de proyecto. 
o Rol: describe para cada persona la parte del proyecto de la que es 
responsable. 
o Autoridad: determina la capacidad para tomar decisiones, firmar 
aceptaciones y/o gestionar recursos. 
o Responsabilidad: determina las actividades que cada persona debe 
realizar  
o Competencia: determina la capacidad, conocimientos y experiencia 
necesarios para completar las actividades del proyecto. 
• Organigrama de proyecto, donde se muestra gráficamente a los miembros 
del equipo de proyecto y sus dependencias jerárquicas y de reporte dentro 
del proyecto. 
• Plan de gestión de personal, donde se describe cómo, cuándo y de qué 
manera se gestiona al personal en el proyecto. 
o Creación del equipo 
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Determina si los integrantes del equipo pertenecen a la propia 
organización o se contratan como servicios externos, el lugar donde 
se desarrollan las actividades (en local, en remoto, ….) y el coste 
asociado con cada categoría profesional o rol. 
o Calendarios de los recursos 
Determina los períodos temporales en los que es necesaria la 
participación de cada integrante del equipo de proyecto. 
o Liberación de recursos 
Determina el método y momento en que cada integrante del equipo 
de proyecto es liberado del proyecto porque ya no es necesaria su 
participación. 
o Necesidades de formación 
Identifica las necesidades de formación de los integrantes del equipo 
de proyecto y detalla las acciones de formación incluidas en el 
proyecto para cubrirlas. 
o Reconocimiento y recompensas 
Identifica los criterios y métodos de reconocimiento y recompensa, 
que, para ser efectivos, deben ser llevados a cabo en el momento 
adecuado y aplicados sobre tareas y esfuerzos en los que la persona 
reconocida tiene capacidad de maniobra. 
o Seguridad 
Detalla las políticas y procedimientos de obligado cumplimiento y que 
tienen por objetivo la seguridad personal del equipo de proyecto. 
Para la elaboración del plan de RRHH destacan las siguientes herramientas: 
• Matriz de asignación de responsabilidades 
• Histograma 
 
3.9.1 Matriz de asignación de responsabilidades 
La matriz de asignación de responsabilidades (responsibility assignment matrix - 
RAM) muestra la relación entre las actividades del proyecto y el papel asignado a 
cada persona o grupo de trabajo en su realización. 
La matriz RACI es un tipo de matriz de asignación de responsabilidades que tiene 
cuatro niveles de responsabilidad, 
Responsible,  Responsable Realiza la tarea 
Accountable Rinde cuentas Se responsabiliza de la ejecución de la tarea 
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Consult Consultado Dispone de información necesaria para la 
realización de la tarea 
Inform Informado Recibe información del avance de la tarea 
 
Para la matriz RACI se ha de considerar que: 
• Para cada tarea solo puede haber una asignación tipo A, pues solo una 
persona es la responsable de que una tarea se realice. 
• Puede haber varias asignaciones R, C e I. 
• No todos los integrantes del equipo de proyecto deben tener asignado un 
nivel de responsabilidad en todas las tareas. 
• Pueden asignarse de forma simultánea las responsabilidades A y R  
 
3.9.2 Histograma 
El histograma muestra, en forma de gráfico de barras, el número de horas necesarias 
que una persona, departamento o grupo de trabajo debe dedicar al proyecto en cada 
semana o mes durante todo el transcurso del proyecto. 
3.10 Plan de gestión de las comunicaciones 
El plan de gestión de las comunicaciones determina las acciones necesarias para 
asegurar la generación, colección, distribución, almacenamiento y recuperación en 
tiempo y forma de la información del proyecto que se comparte con los stakeholders 
en base a sus necesidades y expectativas. 
El plan de comunicaciones puede incluir, 
• Necesidades de comunicación de los stakeholders. 
• Qué información debe ser comunicada, incluyendo idioma, formato, 
contenido y nivel de detalle. 
• Motivo por qué se distribuye la información. 
• Momento y/o periodicidad para la distribución de la información. 
• Persona responsable de comunicar la información. 
• Persona responsable de autorizar la distribución de la información. 
• Persona o grupo que recibe la información. 
• Método para compartir la información (memorándum, e-mail, acta de 
reunión) 
• Recursos reservados para las actividades de comunicación (tiempo, 
presupuesto). 
• Proceso de escalado, incluyendo tiempos de escalado y responsables de los 
distintos niveles de escalado, de problemas que no puedan resolverse en los 
niveles más bajos del organigrama. 
• Método para actualizar y mejorar el plan de comunicación a medida que el 
proyecto avanza. 
• Glosario. 
• Diagramas de flujo representando como se distribuye la información. 
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• Cadenas de autorización. 
• Planificación de reuniones. 
• Aspectos legales, tecnológicos y/o organizativos que condicionan la 
comunicación. 
 
El paso previo a la elaboración del plan de comunicación es la identificación y 
análisis de los stakeholders. 
Los pasos a seguir para la identificación y análisis de los stakeholders son: 
• Identificación de los potenciales stakeholders y la información relevante 
referente a ellos (departamento, intereses, conocimientos,…). 
• Clasificación de cada stakeholder en función del impacto que puede tener 
respecto al proyecto para determinar la estrategia óptima de comunicación. 
Existen varios modelos de clasificación ente los que destacan: 
• Matriz de Autoridad/interés. 
• Matriz de Autoridad/influencia. 
• Matriz de Autoridad/impacto. 
• Modelo de prominencia (Salience model), que clasifica a los stakeholders en 
función de su autoridad, urgencia (necesidad de atención inmediata) y 
legitimidad (compromiso). 
Una vez identificados y clasificados los stakeholders se define una estrategia de 
comunicación para incrementar su soporte al proyecto. 
La información de identificación, análisis y estrategia se documenta en la matriz de 
análisis de los stakeholders. 
3.11 Plan de gestión de riesgos 
La gestión de los riesgos del proyecto está formada por el plan de gestión de riesgos 
y el registro de riesgos. 
El plan de gestión de riesgos define como se estructura y se realiza la gestión de los 
riesgos en el proyecto. 
El plan de gestión de riesgos puede incluir: 
• Metodología 
Define las aproximaciones, herramientas y fuentes de información que 
pueden ser utilizadas para la gestión de los riesgos del proyecto. 
• Roles y responsabilidades 
Define las responsabilidades (liderar, dar soporte) en cada una de las 
actividades del plan de gestión de riesgos. 
• Presupuesto 
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Asigna recursos y estima los fondos necesarios para la gestión de los riesgos 
del proyecto y que deben incluirse en la línea base del coste del proyecto 
Adicionalmente, establece los protocolos para la aplicación de las reservas de 
contingencia. 
• Cronología 
Define cuando y con que periodicidad se realiza el proceso de gestión de 
riesgos en el proyecto, establece protocolos para la utilización de las reservas 
de contingencia planificadas y define las actividades de gestión de riesgos a 
incluir en la planificación del proyecto. 
• Categoría de los riesgos 
Proporciona una categorización de los riesgos que facilita su identificación y 
contribuye a la efectividad y calidad del proceso de identificación de riesgos. 
La organización puede proporcionar una categorización previa de los riesgos 
en forma de listado simple o estructurado por categorías (Risk Breakdown 
Structure - RBS)  
• Definición de impacto del riesgo 
Define los diferentes niveles de impacto de los riesgos en el proyecto y que 
se utilizan en el proceso de análisis cualitativo de los riesgos 
• Matriz de probabilidad e impacto 
La matriz de probabilidad e impacto permite clasificar la importancia del 
riesgo (alta, baja o media) en función de la probabilidad de que ocurra y de 
su impacto en el proyecto y esta clasificación es relevante en la planificación 
de la respuesta al riesgo. 
• Revisión de las tolerancias de los stakeholders 
• Formatos de reporte 
Define como documentar, analizar y comunicar los resultados del proceso de 
gestión de riesgos y el contenido y formato del registro de riesgos. 
• Trazabilidad 
Define como registrar las actividades de gestión de riesgos para beneficio del 
presente proyecto y de proyectos futuros. 
El registro de riesgos es el resultado de un proceso de identificación y análisis de los 
riesgos del proyecto que consta de los siguientes pasos: 
1. Identificación de los riesgos 
2. Análisis cualitativo de los riesgos 
3. Análisis cuantitativo de los riesgos 
4. Planificación de respuestas ante los riesgos 
Identificación de los riesgos 
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Identifica los riesgos que pueden afectar al proyecto, tanto en sentido positivo como 
negativo, y sus características. 
Análisis cualitativo de los riesgos 
Prioriza los riesgos en función de la probabilidad de que ocurran y su impacto en el 
proyecto El resultado del análisis cualitativo incorpora al registro de riesgos: 
• Prioridad de los riesgos 
• Riesgos agrupados por categorías 
• Causas del riesgo 
• Lista de riesgos que requieren una respuesta en el corto plazo 
• Lista de riesgos que requieren más análisis (análisis cuantitativo) 
• Lista de riesgos de baja prioridad, que no requieren más análisis pero 
requieren monitorización. 
• Patrones en los resultados del análisis cualitativo de los riesgos 
 
Análisis cuantitativo de los riesgos 
El análisis cuantitativo de los riesgos analiza numéricamente el impacto de los riesgos 
identificados como prioritarios en el análisis cualitativo de los riesgos. El resultado del 
análisis cuantitativo de los riesgos añade al registro de riesgos: 
• Análisis probabilístico del proyecto. Proporciona una estimación del tiempo 
y el coste finales del proyecto con su grado de fiabilidad. 
• Probabilidad de alcanzar los objetivos de coste y tiempo. Proporciona una 
estimación de la probabilidad de alcanzar los objetivos de tiempo y coste del 
proyecto. 
• Priorización de riesgos. 
• Patrones en los resultados del análisis cuantitativo de los riesgos, que pueden 
condicionar las respuestas a los riesgos. 
Planificación de respuestas ante los riesgos: 
La planificación de respuestas a los riesgos determina las acciones para reducir las 
amenazas y favorecer las oportunidades, las acciones necesarias en caso de que un 
riesgo se materialice y asigna un dueño (owner) del riesgo que será el responsable 
de que se lleven a cabo las acciones acordadas  
El resultado de la planificación de las respuestas a los riesgos añade al registro de riesgos: 
• Dueños de los riesgos y sus responsabilidades. 
• Estrategias de respuesta acordadas. 
• Acciones para implementar las estrategias acordadas. 
• Síntomas y señales que indican que un riesgo se va a materializar o ya se ha 
materializado. 
• Acciones planificadas y presupuestadas para implementar las respuestas 
acordadas. 
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• Planes de contingencia y disparadores que ponen en marcha las acciones 
ante un riesgo. 
• Planes alternativos a las acciones acordadas si estas no funcionan 
adecuadamente. 
• Riesgo residual, que es el riesgo que queda una vez se han ejecutado las 
acciones planificadas. 
• Riesgo secundario, que es el riesgo que aparece una vez se han ejecutado las 
acciones planificadas. 
• Reservas de contingencia, calculadas en base al análisis cuantitativo del los 
riesgos. 
Para riesgos negativos las estrategias que se pueden plantear son: 
• Evitar el riesgo, cambiando el plan de proyecto para eliminar por completo 
la posibilidad de que el riesgo se presente. 
• Transferir el riesgo a una tercera parte. Esta acción no elimina el riesgo, 
únicamente transfiere su gestión. 
• Mitigar el riesgo, reduciendo su probabilidad e impacto para que su impacto 
sea más aceptable. 
• Aceptar el riesgo, cuando no es posible aplicar ninguna de las otras 
estrategias de forma razonable. Esta estrategia puede ser activa, creando una 
reserva de contingencia que asegura recursos en caso de que el riesgo se 
presente, o pasiva, que únicamente requiere documentar la estrategia y dejar 
que el equipo de proyecto resuelva la situación cuando se presente. 
Para los riesgos positivos (oportunidades) las estrategias que se pueden plantear 
son: 
• Explotar la oportunidad, cambiando el plan de proyecto para que la 
oportunidad se materialice. 
• Compartir la oportunidad con una tercera parte que esté en mejor 
disposición de aprovechar la oportunidad en beneficio del proyecto. 
• Mejorar la probabilidad de que la oportunidad se materialice. 
• Aceptar la oportunidad, aprovechando sus ventajas si se presenta pero sin 
trabajar activamente en ello. 
3.12 Plan de gestión de adquisiciones 
El plan de gestión de las adquisiciones describe como se gestionan las actividades 
relacionadas con las adquisiciones, desde la elaboración de los documentos de 
adquisición hasta el cierre de los contratos con los proveedores  
En el plan de gestión de las adquisiciones se tienen en consideración: 
• Tipos de contrato a utilizar. 
• Cuestiones relacionadas con la gestión de riesgos. 
• Utilización de estimaciones independientes y su uso como criterio de 
evaluación. 
• Acciones que puede llevar a cabo el equipo de proyecto de forma unilateral 
teniendo en cuenta la normativa del departamento de compras. 
• Documentos de adquisición estandarizados. 
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• Gestión de múltiples proveedores. 
• Coordinación con otros aspectos del proyecto (planificación, informes de 
avance,…). 
• Restricciones y asunciones que afectan a las adquisiciones. 
• Plazos de entrega de los proveedores y su consideración en la elaboración de 
la planificación. 
• Decisión sobre productos y servicios que se adquieren a terceros y su 
consideración en la estimación de recursos y planificación. 
• Establecimiento de las fechas de entrega para cada contrato y su 
consideración en los procesos de planificación y control. 
• Identificación las directrices a proporcionar a los proveedores para crear y 
mantener la EDT. 
• Identificación de garantías de cumplimiento o seguros para mitigar posibles 
riesgos del proyecto  
• Establecimiento del modelo y formato del alcance del trabajo incluido en el 
contrato. 
• Identificación proveedores pre-cualificados (si existen). 
• Métricas para gestionar los contratos y evaluar a los proveedores. 
 
La gestión de adquisiciones requiere la gestión de contratos, también denominados 
ordenes de entrega, acuerdos o subcontratos, que son documentos legales que 
obligan al vendedor (proveedor) a proporcionar productos, servicios o resultados a 
cambio de una remuneración por parte del comprador El contrato incluye los 
términos, condiciones y cualquier otro aspecto que se requiera por parte del 
proveedor para cumplir con los objetivos del proyecto y es el equipo de proyecto el 
responsable de que el contrato incluya todas las necesidades del proyecto. 
El riesgo compartido por el comprador y el proveedor viene definido por el tipo de 
contrato, que son: 
• Precio fijo 
Fija un precio total por un producto o servicio Es un tipo de contrato útil 
cuando el producto o servicio a adquirir y las condiciones en la que se 
adquiere están definidas con detalle en el momento de la adjudicación del 
contrato Con este tipo de contrato el proveedor está obligado a cumplir con 
las especificaciones del contrato aunque suponga tener pérdidas económicas. 
Los contratos con precio fijo pueden incluir cláusulas de bonificación en 
función del rendimiento del proveedor o cláusulas de revisión de parámetros 
financieros cuando la duración del contrato es a largo plazo. 
• Coste reembolsable 
El comprador paga al proveedor el coste incurrido más un adicional, 
calculado como un porcentaje del coste incurrido, un importe en base a 
objetivos prefijados en el contrato o en base a una evaluación subjetiva del 
rendimiento del proveedor por parte del comprador. 
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Este tipo de contrato da flexibilidad al proyecto y es útil cuando el alcance no 
está suficientemente definido en el momento de la adjudicación del contrato. 
• Acuerdo Marco 
El acuerdo marco combina aspectos de los contratos de predio fijo y coste 
reembolsable, pues incluye un precio fijo por producto o servicio pero deja 
abierta la cantidad a adquirir de cada uno de ellos porque no está 
suficientemente claro el alcance en el momento de la adjudicación del 
contrato. 
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4 Aplicación práctica 
4.1 Plan de proyecto 
La gestión del proyecto se divide en cuatro fases,  
• Inicio. 
• Planificación. 
• Ejecución y Monitorización y Control. 
o Se lleva a cabo en paralelo a la fase de ejecución. 
• Cierre. 
En cada uno de ellos se realizan los procesos: 
Fase Proceso Herramientas y Técnicas 
inicio 
Desarrollar el acta de 
constitución del proyecto 
  
Planificación 
Desarrollar el plan de 
proyecto 
  
Planificar la gestión de los 
requisitos 
Revisión de documentación 
Reuniones con stakeholders  
Planificar la gestión del 
alcance 
Reuniones técnicas 
Descomposición de la EDT 
Planificar la gestión de la 
planificación 
Descomposición de actividades 
Estimaciones Bottom-up 
Estimación paramétrica y por analogía 
Tipos de dependencia del Precedence 
diagramming method  (PDM) 
Dependencias 
Uso de leads and lags 
Nivelación de recursos 
Método de cadena crítica (diagrama 
de Gannt) 
Planificar la gestión del 
coste 
Estimaciones paramétrica, por 
analogía y Bottom-up 
Agregación de costes 
Reserva de gestión 
Planificar la gestión de la 
calidad 
  
Planificar la gestión de 
RRHH 
Organigramas 
Matriz de responsabilidades 
Histograma 
Planificar la gestión de 
comunicaciones 
Análisis de stakeholders  
planificar la gestión de 
riesgos 
Revisión de documentación 
Revisión de asunciones 
Evaluación de probabilidad e impacto 
Categorización de riesgos 
Análisis cuantitativo de los riesgos 
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Planificar la gestión de 
adquisiciones 
Análisis de compra/no_compra 
Planificar la gestión de los 
stakeholders 
  
Ejecución 
Dirigir y gestionar el 
trabajo del proyecto 
Sistema corporativo de gestión de 
proyectos 
Realizar el aseguramiento 
de la calidad 
  
Adquirir y dirigir al 
equipo de proyecto 
Pre asignación / negociación 
Observación 
Informes de rendimiento 
Gestionar las 
comunicaciones 
  
Efectuar las adquisiciones   
Gestionar a los 
stakeholders 
  
Monitorización 
y control 
Monitorizar y controlar el 
trabajo del proyecto 
 
Gestión de cambios Reuniones de control de cambios 
Verificar el alcance Inspección 
Controlar el alcance Análisis de desviaciones 
Controlar la planificación 
Análisis de desviaciones 
Ajuste de Leads y Lags 
Compresión de la planificación 
Controlar los costes 
Earn Value Management (EVM) 
Cálculo de previsiones 
Análisis de desviaciones 
Controlar la calidad 
Revisión de medidas 
Auditorias de calidad 
Controlas las 
comunicaciones 
  
Controlar los riesgos 
Evaluación de riesgos 
Auditoria de riesgos 
Cierre de 
proyecto 
Cerrar el proyecto  
 
Además de las herramientas especificadas en cada uno de los procesos, es 
importante destacar el uso, para todos los procesos, del asesoramiento por parte de 
expertos en las materias que se estén tratando. 
Los responsables de la elaboración, gestión y ejecución del plan de proyecto son: 
Tarea Responsable Colabora Aprueba 
Elaboración JJB RTs del 
proyecto 
Dirección de Operaciones 
Cliente (para aquellos aspectos en 
los que puede verse afectado) 
 49
Tarea Responsable Colabora Aprueba 
Revisión/ 
actualización 
JJB (En función 
del cambio 
a realizar) 
Dirección de Operaciones 
Cliente (para aquellos aspectos en 
los que puede verse afectado) 
4.2 Acta de constitución 
Datos 
Empresa / Organización XXXX 
Proyecto Implementación de sistema de localización en 
AllCPD 
Fecha de preparación  
Cliente AllCPD 
Patrocinador principal Jose Luis Guerra 
Gerente de Proyecto Juan José Beiro 
 
Patrocinador 
Nombre Cargo Departamento / División 
José Luis Guerra Director de Operaciones Redes y Comunicaciones 
 
Propósito del Proyecto 
Implementación de un sistema de localización basado en la oferta 
OF01_Sistema_de_Localización_Wifi_v01 que se presentó en respuesta a la 
licitación LIC01_Sistema_de_Localización_v01 y que se engloba a su vez en el 
proyecto de AllCPD de implementación de nuevas tecnologías para incrementar 
la seguridad del personal del CPD de Barcelona y la seguridad de las 
instalaciones, lo que le permitirá ofrecer nuevas y mejores garantías a sus 
actuales y posibles clientes en el manejo de sus equipos y su información. 
 
Descripción del Proyecto y Entregables 
El proyecto implementa un sistema de localización basado en triangulación wifi 
y sondas de localización y proporciona al cliente una vista gráfica en tiempo real 
de la ubicación de las personas presentes en el CPD. 
El sistema se integra con distintos repositorios de información del cliente para 
proporcionar funcionalidades relacionadas con dicha información y la ubicación 
de cada persona. 
Finalmente, el sistema proporciona un método de comunicación básico con las 
personas que están siendo monitorizadas con el sistema. 
 
Requerimientos del producto 
Los requerimientos iniciales del productos están recogidos en el documento 
LIC01_Sistema_de_Localización_v01 . 
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En el documento OF01_Sistema_de_Localización_Wifi_v01 se especifica el grado 
de cumplimiento de los requisitos del producto y que han sido finalmente 
aceptados por parte del cliente. 
• Localización en tiempo real 
• Comunicación con DL 
• Registro histórico de ubicaciones 
• Funcionalidades avanzadas en base a la localización  
• Red wifi multiservicio  
• Cobertura wifi en todo el edificio 
 
Requerimientos del proyecto 
• Plazo de ejecución inferior a 6 meses 
• Minimización del tiempo de trabajo de instalaciones 
• Será necesaria la elaboración de un plan de prevención de riesgos 
laborales (PRL) 
• Será necesario ofrecer garantías de confidencialidad 
 
Premisas y Restricciones 
• Todos los trabajos presenciales se realizarán acompañados en todo 
momento de personal de seguridad del centro, lo que limitará la duración 
y horarios en función de la disponibilidad del personal de seguridad 
• Todos los trabajos que se lleven a cabo en el centro deben ser notificados 
previamente y el cliente aprobará las fechas y horarios o propondrá 
alternativas. 
 
Riesgos iniciales de alto nivel 
• La falta de colaboración de terceras empresas que están prestando 
servicios en el CPD, puede afectar al plazo de entrega del proyecto. 
 
Hitos 
Hito Plazo máximo 
Firma del contrato Día 0 
Fin de la fase de planificación 4 semanas 
Fin de la fase de ejecución – Acta de recepción provisional 24 semanas 
Acta de recepción definitiva 24 semanas 
 
Presupuesto estimado 
450.000,00 € 
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Lista de Interesados (stakeholders) 
Nombre Empresa Cargo 
Armando AllCPD Director del CPD 
José Luis Guerra XXXX Director de Operaciones 
Cecilio XXXX Gerente de cuenta 
Dionisio YYYY Resp Servicio de Seg del CPD 
Ernesto ZZZZ Resp Servicio de explotación de la red de datos 
del CPD 
Personas a localizar Varias  
 
Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad 
Gerente de Proyecto 
Nombre Cargo Departamento 
Juan José Beiro Jefe de Proyecto Redes y Comunicaciones 
 
Niveles de autoridad 
Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad 
Decisiones de personal Toma de decisiones consensuada con el 
responsable del departamento técnico 
Gestión de presupuesto y 
de sus variaciones 
Gestión del presupuesto aprobado 
Decisiones técnicas Validación de las decisiones técnicas propuestas 
por el equipo de proyecto 
Resolución de conflictos Resolución de conflictos dentro del equipo de 
proyecto. 
Si el conflicto no tiene que ver directamente con 
temas del proyecto, se resuelven conjuntamente 
con los responsables del departamento 
Escalado y limitaciones de 
autoridad 
Escalado técnico: Responsable de departamento / 
Director técnico 
Escalado de gestión: Director de Operaciones 
 
Recursos pre asignados 
Grupo de ingeniería wifi (GIW) 
Grupo de ingeniería de localización (GIL) 
Grupo de instalaciones (GI) 
Grupo de desarrollo (GD) 
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Un recurso compartido para soporte administrativo 
Un recurso compartido para soporte logístico 
 
4.3 Plan de gestión de requisitos 
Los requisitos del proyecto se fijan teniendo en cuenta los siguientes inputs, 
• Documento de licitación, LIC01_Sistema_de_Localización_v01. 
• Documento de oferta, OF01_Sistema_de_Localización_Wifi_v01. 
• Acta de constitución del proyecto 
• Necesidades de XXXX respecto a los siguientes aspectos del proyecto, 
o Presupuesto 
o Política de subcontratación 
o Prevención de riesgos laborales 
o Objetivos comerciales 
• Reuniones con cliente y usuarios del sistema sobre el funcionamiento del 
CPD: 
o 21/04/2016 reunión con usuarios finales de la aplicación 
o 26/04/2016 reunión con los futuros administradores del sistema. 
 
Parte de los requisitos del proyecto son de carácter interno y parte son compartidos 
con AllCPD Para distinguirlos, se asigna a cada uno de ellos un ámbito de 
comunicación, AllCPD o XXX. 
• Si el ámbito de comunicación del requisito es AllCPD su gestión es 
compartida por AllCPD y XXX. 
• Si el ámbito de comunicación del requisito es XXX su gestión es exclusiva de 
XXX y la información relativa al requisito, su estado y su evolución no se 
incluye en los informes de seguimiento de proyecto que se remiten a AllCPD. 
 
Los cambios en los requisitos se realizan siguiendo el plan de gestión de cambios del 
proyecto En caso de que un requisito se modifique, se indica su nueva versión en la 
matriz de requisitos quedando documentados los detalles de la modificación en la 
documentación del cambio. 
Cada tres semanas, en la reunión de seguimiento del proyecto el jefe de proyecto 
actualiza y presenta la matriz de requisitos del proyecto, indicando el estado de cada 
uno de los requisitos (En curso, Finalizado, En revisión) y la fecha en la que cambió 
de estado. 
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Ámbito de 
comunicación  
1 OBJETIVOS DE NEGOCIO   
1.1 
Mejora de la seguridad de las instalaciones como 
argumento para conseguir nuevo negocio 
 AllCPD 
1.2 Mejora de la seguridad personal del centro  AllCPD 
1.3 
Reducción de costes por reutilización de 
infraestructura desplegada 
 AllCPD 
1.4 
AllCPD debe ser autónomo en la operación y 
explotación de la nueva plataforma 
AllCPD 
1.5 Margen del proyecto del 21% o superior XXX 
1.6 Generar negocio recursivo en el mismo cliente XXX 
1.7 
Mejora de procesos y estadísticas de siniestralidad 
en el ámbito de PRL 
XXX 
1.8 Finalización del proyecto en el año fiscal en curso XXX 
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Objetivo de 
Negocio Criterio de aceptación 
Ámbito de 
comunicación  
Versión EDT/entregable Estado Fecha 
2 
OBJETIVOS DE 
PROYECTO 
 
            
2.1 Alcance del proyecto 
1.1 
1.2 
Resultado positivo de al 
menos el 90% de las pruebas 
del producto y del 100% de 
las pruebas que validan 
requisitos de producto 
 AllCPD 1       
2.2 
Plazo de ejecución: 6 
meses 
1.3 
Fecha de acta de recepción 
provisional antes de 6 meses 
desde la fecha de la firma del 
contrato 
 AllCPD 1       
2.3 
Fecha de finalización 
del proyecto 
1.8 
Consecución del acta de 
recepción provisional antes 
del fin del año fiscal 
 XXX 1       
2.4 
Presupuesto inicial 
del proyecto 
1.5 No superior a 450.000,00 €  XXX 1       
2.5 Ahorro de costes 1.5 
Ahorro de un 15% del 
presupuesto inicial del 
proyecto sin que ello afecte 
al alcance, tiempo y calidad 
del proyecto. 
 XXX 1       
2.6 Subcontratación 1.5 
Subcontratación no superior 
al 20% de las horas de 
trabajo necesarias para 
ejecutar el proyecto 
 XXX 1       
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Objetivo de 
Negocio Criterio de aceptación 
Ámbito de 
comunicación  
Versión EDT/entregable Estado Fecha 
2 
OBJETIVOS DE 
PROYECTO 
 
            
2.7 
Generar nuevas 
oportunidades de 
negocio 
1.6 
Presentar dos nuevas ofertas 
de más de 200.000,00 € en 
un plazo de 12 meses desde 
el inicio del proyecto. 
 XXX 1       
2.8 Relación de confianza 1.6 
Valoración del cliente 
"positiva" o "muy positiva" 
en la encuesta de satisfacción 
que se realiza una vez 
finalizado el proyecto en lo 
que se refiere a las relaciones 
entre los participantes en el 
proyecto. 
 XXX 1       
2.9 PRL 1.7 
Ningún accidente grave 
Menos de 5 accidentes leves 
Valoración favorable en las 
auditorias de PRL 
 XXX 1       
2.10 
Transferencia de 
conocimiento 
1.4 
Asistencia de al menos el 
90% de los integrantes de los 
grupos de usuarios y 
administradores del sistema 
 AllCPD 1 
2.4.4 Impartir 
formación I 
2.5.4 Impartir 
formación II: 
Administradores del 
Sistema 
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    Criterio de aceptación 
Ámbito de 
comunicación  
Versión EDT/entregable Estado Fecha 
3 
REQUISITOS DE 
PRODUCTO 
            
3.1 
Visualización gráfica de la 
ubicación en tiempo real 
Presentación en una sola 
pantalla de la planta 
completa con todos los 
dispositivos presentes en la 
planta y que al colocar el 
cursor del ratón sobre el 
dispositivo aparezca el 
nombre de la persona. 
Posibilidad de hacer zoom 
Visualización esquema del 
edificio para selección la 
planta. 
Capacidad para mostrar de 
forma simultánea la planta 
en el monitor y en el 
videowall. 
Resolución mínima de 
1366x768 y paleta 32M de 
colores. 
 
 AllCPD 1 
2.2.6  Instalar y configurar el 
centro de control 
    
3.2 Precisión 5 metros 
AllCPD 
1 
2.5.2 Calibrar el sistema de 
localización en todo el edificio 
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3.3 Tiempo de refresco Menor de 20 segundos 
AllCPD 
1 
2.2.6 Instalar y configurar el centro 
de control 
    
3.4 
Alarma en centro de 
control si DL en zona 
prohibida 
Disponible 
AllCPD 
1 2.5.3 Implementar el Módulo_I     
3.5 
Alarma en centro de 
control si DL presente en 
trabajo programado sin 
autorización 
Disponible 
AllCPD 
1 
2.3.6 Implementar y probar el 
Modulo II 
    
3.6 
Envío de notificaciones 
manuales desde el centro 
de control 
Disponible  AllCPD 1 
2.2.6 Instalar y configurar el 
centro de control 
    
3.7 
Envío de notificaciones 
automáticas desde el 
centro de control 
Disponible  AllCPD 1 2.3.9 Implementar y probar el 
Modulo III 
    
3.8 
Facilidad de uso de los DL 
(portabilidad) 
Correo electrónico del 
Director del CPD aceptando 
valorando como "positiva" o 
"muy positiva" la facilidad de 
uso de los DL 
 AllCPD 1       
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3.9 Usabilidad del sistema 
Aceptación del sistema por, 
al menos, el 90% de los 
usuarios (medida que se 
obtiene de una encuesta 
que se realiza a la entrega 
del proyecto) 
 AllCPD 1 
2.5.1 Implementar las solicitudes 
de cambio de los usuarios 
    
3.10 
Histórico de tres meses 
de las ubicaciones de los 
DL 
Disponible  AllCPD 1 
2.2.6 Instalar y configurar el centro 
de control 
    
3.11 
Autodiagnóstico del 
sistema 
Disponible  AllCPD 1 
2.2.6 Instalar y configurar el centro 
de control 
    
3.12 
Caducidad de licencias 
suministradas 
Sin caducidad  AllCPD 1 
2.2.1 Realizar el acopio de 
software y hardware de 
localización 
    
3.13 
Cobertura wifi del 100% 
del edificio 
Verificable mediante estudio 
de cobertura 
 AllCPD 1 
1.3.6 Realizar el estudio de 
cobertura real 
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4.4 Alcance de proyecto 
El objetivo del proyecto es la implementación de una red wifi multiservicio y un 
sistema de localización en el CPD de Barcelona de la empresa AllCPD siguiendo las 
especificaciones de los documentos,  
• LIC01_Sistema_de_Localización_v01  
• OF01_Sistema_de_Localización_Wifi_v01 
 
La red wifi da cobertura en 2,4GHz y 5GHz en todo el interior del CPD y sobre ella se 
implementa el servicio de localización y está preparada para soportar nuevos 
servicios que se están implementando en paralelo a este proyecto. 
El objetivo del sistema de localización es incrementar la seguridad del personal 
presente en el edificio y la seguridad de las instalaciones verificando que ninguna 
persona se encuentre en zonas no autorizadas Para ello, realiza las siguientes 
acciones: 
• Ubica en tiempo real a las personas que se encuentran en el edificio 
asociando a cada una de ellas un DL único. 
• Presenta una alarma en el centro de control en caso de que una persona se 
encuentre en una zona prohibida. 
• Presenta alarma en el centro de control si una persona se encuentra presente 
en trabajo programado sin estar autorizado a ello  
• Para zonas del edificio donde las condiciones de entorno son especiales (p.e 
sala del grupo electrógeno) envía información referente a temperatura, 
humedad y nivel de ruido a los DL de las personas presentes en esa zona. 
• En caso de accidente, envía notificaciones cortas (“seguridad en camino”; 
“persónese en recepción”, …) desde el centro de control. 
• Almacena la información de ubicación de todos los DLs de los últimos tres 
meses  
 
4.4.1 Entregable 1 - Red wifi 
Se diseña la red wifi conjuntamente con los responsables actuales de la red y del 
edificio y de acuerdo a las normas de implementación de nuevos proyectos en la red 
de datos actual y de acuerdo a los requisitos del proyecto. 
AllCPD debe validar el diseño de la red antes de su implementación. 
Se instala el cableado estructurado, de acuerdo al diseño de la red, para dar 
conectividad a los puntos de acceso Se utilizan las canalizaciones, los racks de 
comunicaciones y los switches ya existentes en el edificio. 
Se suministran, instalan y configuran, de acuerdo al documento de diseño y la oferta 
técnica, los 210 puntos de acceso y los dos controladores wifi para el servicio de 
localización y que permita la configuración de nuevos servicios sin que sea necesario 
reconfigurar el servicio de localización  
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Se integra la red wifi con el sistema de gestión de la red de datos existente mediante 
la configuración y el envío de los parámetros snmp requeridos por los 
administradores de la red y la configuración de parámetros de acceso a los equipos, 
mediante consola y/o a través de la propia conexión de datos. 
Para asegurar una correcta entrega de la red wifi, se elabora un plan de pruebas que 
será ejecutado conjuntamente con el cliente y en el que se certifica que el despliegue 
de la red se ha realizado de acuerdo con el documento de diseño validado 
previamente por AllCPD. 
La red wifi se considera entregada una vez que se ejecuta de forma satisfactoria el 
plan de pruebas, se realiza y entrega el estudio de cobertura real del edificio y se 
entrega la documentación con los detalles de la red desplegada. 
A partir de este momento, 
• Los equipos pasan a ser propiedad de AllCPD. 
• Se inicia el período de mantenimiento de la red wifi. 
• Los cambios que sea necesario realizar se solicitan al grupo que opera la red. 
• AllCPD puede implementar nuevos servicios sobre la red. 
 
La documentación e información necesaria por parte de AllCPD es: 
• Planos del edificio, incluyendo la ubicación de centros de cableado y trazados 
de las canalizaciones. 
• Normas/parámetros de configuración de los equipos. 
• Asignación de puertos en la electrónica de red. 
• Normas de instalación. 
• Horarios de instalación. 
• Acceso remoto a los equipos a configurar. 
 
La documentación a elaborar es, 
• Diseño de la red wifi. 
• Plan de pruebas de la red wifi. 
• Documentación asbuilt de la red wifi. 
• Certificación del cableado estructurado. 
• Documentación asbuilt del cableado estructurado. 
• Estudio de cobertura real. 
• Resultados de la las pruebas. 
4.4.2 Entregable 2 - Sistema de localización 
Se elabora el diseño del sistema de localización que determina el valor de los 
parámetros de configuración de los distintos elementos que lo componen, así como 
la ubicación física de las SL. 
Este documento de diseño es la base para el desarrollo de los módulos de conexión 
con las distintas bbdd del cliente  
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Se instalan y configuran, según el diseño del sistema, el motor de localización 
versión 3 y el centro de control y se integran los módulos desarrollados para la 
conexión con las bbdd del cliente. 
En el documento de oferta se especifican las características mínimas y óptimas de la 
plataforma que proporciona el cliente sobre la que se instalarán ambos 
componentes. 
Se instalan y alimentan las SL según el diseño de la red. 
La entrega y verificación del sistema se realiza en dos fases Una primera fase donde 
se implementa el sistema completo en una zona del CPD y, una vez validado el 
sistema en esta zona y probado durante 2 semanas por el cliente, se extiende a la 
totalidad del edificio. 
Se forma al departamento de seguridad en el uso del centro de control y al 
departamento de sistemas se le forma para mantener las aplicaciones del motor de 
localización y centro de control  
El sistema se considera entregado para su explotación una vez finalizadas con éxito 
las pruebas en todo el edificio, momento en el que, 
• Los equipos pasan a ser propiedad de AllCPD. 
• Se firma la recepción provisional del proyecto. 
• Se inicia el período de operación y mantenimiento del sistema. 
• Se inicia un período de 10 de soporte on site para atención de usuarios. 
La documentación e información necesaria por parte del cliente es, 
• Planos del edificio 
• Delimitación de las zonas de seguridad del edificio 
• Normas/parámetros de configuración de equipos 
• Normas de instalación  
• Horarios de instalación  
• Zona del edificio donde implantar la prueba piloto 
• Solicitudes de cambio para mejorar la usabilidad del centro de control. 
• Acta de recepción provisional del proyecto. 
La documentación a elaborar es, 
• Diseño de alto nivel del sistema de localización. 
• Diseño de bajo nivel del sistema de localización. 
• Diseño funcional módulo I: integración con bbdd personal 
• Diseño funcional módulo II: integración con bbdd de trabajos programados 
• Diseño funcional módulo III: integración con sistema de control del edificio. 
• Plan de pruebas. 
• Documentación de formación. 
• Manual de uso de los DL para usuarios finales. 
• Resultado del plan de pruebas de integración con bbdd de trabajos 
programados y con sistema de control. 
• Resultados de las pruebas. 
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• Lista de propuestas aceptadas para mejorar la usabilidad del centro de 
control. 
• Asbuilt del sistema. 
• Documentación de acceso a los servicios de operación y mantenimiento de 
XXX. 
• APIs del centro de control para nuevos desarrollos. 
• Código fuente de los módulos desarrollados. 
Se tienen en cuenta los siguientes aspectos complementarios,  
• XXX redacta e implementa el plan de prevención de riesgos laborales (PRL). 
• XXX solicita, con al menos una semana de antelación, los accesos al CPD. 
• Todos los trabajadores de XXX que participen en el proyecto deben firmar 
cláusulas de confidencialidad. 
• La documentación del proyecto se entrega en castellano y en formato 
electrónico. 
4.4.3 Exclusiones 
• Proporcionar la infraestructura necesaria para el acceso remoto a los 
elementos del sistema. 
• Proporcionar la plataforma sobre la que instalar el motor de localización y el 
centro de control. 
• Configurar los switches, routers, firewalls, servidores y/u otros elementos 
del cliente necesarios para la puesta en marcha del sistema. 
• Asignación de DL a personas en la bbdd de personal. 
• Entrega de DL a usuarios finales. 
• Desarrollo de normativa de uso de los DL. 
• Trabajos de terceras empresas necesarios para adaptar los sistemas que 
operan y mantienen para AllCPD para su integración con los elementos del 
proyecto. 
4.4.4 Supuestos 
• Se dispone de los equipos de red configurados en un plazo no superior a 3 
desde la notificación de las necesidades. 
o En caso de no cumplirse: retraso en la ejecución de tareas asociadas. 
• AllCPD valida los documentos de diseño en un plazo no superior a 3 desde la 
entrega del documento. 
o En caso de no cumplirse: retraso en la ejecución de tareas asociadas. 
• Disponibilidad de personal del CPD para estar presente, tal como requiere su 
normativa interna, durante la ejecución de tareas presenciales. 
o En caso de no cumplirse: retraso en la ejecución de tareas asociadas. 
• Disponibilidad de terceras empresas en las actividades en las que es 
necesario colaboración por ambas partes. 
o En caso de no cumplirse: retraso en la ejecución de tareas asociadas. 
• El plazo de entrega de los materiales de instalación es de 10 y de los equipos 
de electrónica y licencias de 30. 
o En caso de no cumplirse: retraso en la ejecución de tareas asociadas. 
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4.4.5 Seguimiento del proyecto 
Se realiza una reunión de seguimiento de proyecto cada tres semanas a la que 
asisten, al menos, los jefes de proyecto de ambas empresas El resto de asistentes 
dependerá de los temas a tratar. 
El jefe de proyecto de XXX redacta el acta de la reunión en un plazo de dos y los 
asistentes la validan en un plazo de dos tras su recepción, de forma que si no hay 
modificaciones, el acta de la reunión de seguimiento se valida en un máximo de 
cuatro tras la reunión. 
En función del avance del proyecto se convocan tantas reuniones de seguimiento 
como se considere necesario. 
4.4.6 Criterios de aceptación del proyecto 
• Plazo de ejecución inferior a 6 meses desde la firma del contrato. 
• Instalaciones de dispositivos según las normas de instalación del edificio. 
• Cobertura wifi en todo el edificio, incluidos los ascensores, escaleras y azotea. 
• Posibilidad de implementación de más servicios sobre la red wifi 
• Actualización de la posición de los DL cada 20 seg. 
• Precisión de 5 metros en la localización. 
• Registro histórico de todas las ubicaciones de los últimos 3 meses  
• Alarma por presencia en zona prohibida 
• Notificación en el DL de zona prohibida 
• Alarma por presencia de personal no asociado a un trabajo programado. 
• Notificación de las condiciones de temperatura, humedad y nivel de ruido en 
el DL. 
• Notificación de evacuación en el DL. 
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4.5 EDT y diccionario de la EDT 
4.5.1 EDT 
 
  
0. Proyecto de 
Localización
1 Red wifi
1.1 Ingeniería red 
wifi
1.2 Cableado 
estructurado
1.3 Electrónica de 
red wifi
2 Sistema de 
Localización
2.1 Ingeniería 
sistema de 
Localización
2.2 Puesta en 
marcha del sistema 
de localización
2.3 Funciones 
avanzadas
2.4 Prueba Piloto
2.5 Integración del 
sistema de 
localización
0 Gestión de 
Proyecto
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4.5.2 Diccionario de la EDT 
CODIGO 1.1 
DESCRIPCION Diseño de red wifi 
ELEMENTO PADRE 1 Red wifi 
RESPONSABLE RT del grupo GIW 
HITOS HITO 3: DISEÑO DE LA RED WIFI  
ACTIVIDADES 
1.1.1   Replantear ubicaciones de los puntos de acceso. 
1.1.2   Realizar el estudio de cobertura teórico 
1.1.3   Determinar los parámetros de integración con la red de 
datos 
1.1.4   Determinar los parámetros de integración con motor de 
localización y el centro de control 
1.1.5   Determinar los parámetros propios de la red wifi 
1.1.6   Elaborar el plan de pruebas de la red wifi 
RECURSOS wa, la, ia 
FECHA INICIO 09 mayo 2016 
FECHA FIN 09 junio 2016 
   
COSTE ESTIMADO 178.868,61 €  
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Validación del diseño por parte del cliente 
    
INPUTS 
• Licitación LIC01_Sistema_de_Localización_v01  
• Oferta OF01_Sistema_de_Localización_Wifi_v01 
• Planos del edificio, incluyendo la ubicación de centros 
de cableado y trazados de las canalizaciones. 
• Normas/parámetros de configuración de los equipos. 
• Asignación de puertos en la electrónica de red. 
OUTPUTS 
• Diseño de la red wifi. 
• Plan de pruebas de la red wifi. 
 
CODIGO 1.2 
DESCRIPCION Cableado estructurado 
ELEMENTO PADRE 1 Red wifi 
RESPONSABLE RT del grupo GI 
HITOS  
ACTIVIDADES 
1.2.1   Realizar acopio de material de instalaciones 
1.2.2   Realizar la instalación y certificación de cableado 
estructurado 
1.2.3   Documentar la instalación de cableado estructurado. 
RECURSOS ia, ic, id, ie, if, ij 
FECHA INICIO 16 mayo 2016 
FECHA FIN 29 junio 2016 
   
COSTE ESTIMADO 37.321,85 € 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Certificación válida de todos los puntos de red. 
   
INPUTS 
• Replanteo posibles ubicaciones de los puntos de acceso  
• Diseño de la red wifi (incluye ubicaciones de los puntos 
de acceso). 
OUTPUTS 
• Certificación del cableado estructurado. 
• Documentación asbuilt del cableado estructurado. 
 
CODIGO 1.3 
DESCRIPCION Electrónica de red wifi 
ELEMENTO PADRE 1 Red wifi 
RESPONSABLE RT del grupo GIW 
HITOS HITO 4: ENTREGA DE LA RED WIFI  
ACTIVIDADES 
1.3.1   Realizar el acopio de electrónica wifi 
1.3.2   Instalar los controladores wifi 
1.3.3   Instalar los puntos de acceso 
1.3.4   Configurar controladores y puntos de acceso 
1.3.5   Realizar las pruebas wifi 
1.3.6   Realizar el estudio de cobertura real 
1.3.7   Elaborar la documentación de la red wifi 
RECURSOS wd, we, id, ie 
FECHA INICIO 16 mayo 2016 
FECHA FIN 21 septiembre 2016  
   
COSTE ESTIMADO 131.002,87 € 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
• Ejecución con éxito del plan de pruebas de la red wifi 
• Cobertura wifi en todo el edificio: Entrega del estudio 
de cobertura real 
    
INPUTS 
• Diseño de la red wifi 
• Normas de instalación. 
• Horarios de instalación. 
• Acceso remoto a los equipos a configurar. 
OUTPUTS 
• Documentación asbuilt de la red wifi. 
• Estudio de cobertura real. 
• Resultados de la las pruebas. 
 
CODIGO 2.1 
DESCRIPCION Diseño Sistema de Localización 
ELEMENTO PADRE 2 Sistema de Localización 
RESPONSABLE RT del grupo GIL 
HITOS HITO 5: DISEÑO DEL SISTEMA DE LOCALIZACIÓN  
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ACTIVIDADES 
2.1.1   Realizar el diseño de alto nivel del sistema de 
localización 
2.1.2   Replantear posibles ubicaciones SL 
2.1.3   Determinar los requisitos que debe cumplir la red wifi 
2.1.4   Determinar las ubicaciones de las SL 
2.1.5   Realizar el diseño de bajo nivel del sistema de 
localización 
2.1.6   Elaborar el plan de pruebas de localización 
2.1.7   Elaborar el manual de uso de los DL 
2.1.8   Elaborar la documentación de formación I 
2.1.9   Elaborar la documentación de formación II 
RECURSOS la, ld, le, ib, id 
FECHA INICIO 09 mayo 2016 
FECHA FIN 24 agosto 2016 
    
COSTE ESTIMADO 19.354,95 € 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Validación del diseño por parte del cliente 
    
INPUTS 
• Licitación LIC01_Sistema_de_Localización_v01  
• Oferta OF01_Sistema_de_Localización_Wifi_v01 
• Planos del edificio 
• Zonas de seguridad del edificio 
• Normas/parámetros de configuración de equipos 
OUTPUTS 
• Diseño de alto nivel del sistema de localización. 
• Diseño de bajo nivel del sistema de localización. 
• Plan de pruebas de localización. 
• Replanteo de posibles ubicaciones de las SL. 
• Documentación de formación. 
• Manual de uso de los DL para usuarios finales. 
 
CODIGO 2.2 
DESCRIPCION Puesta en marcha del sistema de localización 
ELEMENTO PADRE 2 Sistema de Localización 
RESPONSABLE RT del grupo GIL 
HITOS 
HITO 6: PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE 
LOCALIZACIÓN 
ACTIVIDADES 
2.2.1   Realizar el acopio de software y hardware de 
localización 
2.2.2   Realizar la instalación del cableado eléctrico para SL 
2.2.3   Instalar SL 
2.2.4   Documentar SL 
2.2.5   Instalar y configurar el motor de localización 
2.2.6   Instalar y configurar el centro de control 
RECURSOS wd, ld, ia, ic, id, ih, ij 
FECHA INICIO 16 mayo 2016 
 68
FECHA FIN 19 julio 2016 
   
COSTE ESTIMADO 109.514,33 € 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Visto bueno del RT del grupo GIL 
    
INPUTS 
• Oferta OF01_Sistema_de_Localización_Wifi_v01 
• Diseño de alto nivel del sistema de localización. 
• Diseño de bajo nivel del sistema de localización. 
• Replanteo de posibles ubicaciones de las SL 
OUTPUTS 
• Documentación As-built de las SL (forma parte del 
asbuilt del sistema de localización) 
 
CODIGO 2.3 
DESCRIPCION Funciones avanzadas 
ELEMENTO PADRE 2 Sistema de Localización 
RESPONSABLE RT del grupo GD 
HITOS db, dd 
ACTIVIDADES 
2.3.1   Elaborar el diseño funcional del Módulo_I 
2.3.2   Desarrollar Módulo_I 
2.3.3   Implementar y probar el Módulo_I en local 
2.3.4   Elaborar el diseño funcional del Módulo_II 
2.3.5   Desarrollar el Módulo_II 
2.3.6   Implementar y probar el Módulo_II 
2.3.7   Elaborar el diseño funcional del Módulo_III 
2.3.8   Desarrollar Módulo_III 
2.3.9   Implementar y probar el Módulo_III 
RECURSOS   
FECHA INICIO 25 mayo 2016 
FECHA FIN 21 julio 2016 
    
COSTE ESTIMADO 19.280,00 € 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Resultado positivo de las pruebas de integración con las bbdd 
de usuarios y trabajos programados y con el sistema de control 
del edificio. 
    
INPUTS 
• Licitación LIC01_Sistema_de_Localización_v01  
• Oferta OF01_Sistema_de_Localización_Wifi_v01 
• Diseño de alto nivel del sistema de localización 
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OUTPUTS 
• Diseño funcional módulo de integración con bbdd 
personal 
• Diseño funcional módulo de integración con bbdd de 
trabajos programados 
• Diseño funcional módulo de integración con sistema de 
control del edificio. 
• Resultados pruebas de integración con las bbdd del 
cliente. 
 
CODIGO 2.4 
DESCRIPCION Prueba Piloto 
ELEMENTO PADRE 2 Sistema de Localización 
RESPONSABLE RT del grupo GIL 
HITOS HITO 7: FINALIZACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO  
ACTIVIDADES 
2.4.1   Calibrar el sistema de localización en la zona de prueba 
2.4.2   Verificar el sistema (localización, comunicación DL con 
centro de control, alarmas ….) 
2.4.3 Ejecutar el plan de pruebas del sistema de localización 
I 
2.4.4   Impartir formación I 
2.4.5   Fase de prueba con grupo de control 
RECURSOS la, ld, ic, id 
FECHA INICIO 20 julio 2016 
FECHA FIN 31 agosto 2016 
    
COSTE ESTIMADO 16.970,81 € 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Realización con éxito del plan de pruebas de localización 
aplicadas a la zona de prueba 
    
INPUTS 
• Diseño de bajo nivel del sistema de localización. 
• Diseño funcional módulo I. 
• Diseño funcional módulo II. 
• Diseño funcional módulo III. 
• Plan de pruebas de localización. 
• Documentación de formación. 
OUTPUTS 
• Resultado de las pruebas de localización 
• Lista de propuestas de mejora de usabilidad del centro 
de control. 
• Registro de asistencia y valoración de la formación a 
usuarios del centro de control. 
• Lista de cambios aceptados para mejorar la usabilidad 
del sistema. 
 
CODIGO 2.5 
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DESCRIPCION Integración del sistema 
ELEMENTO PADRE 2 Sistema de Localización 
RESPONSABLE RT del grupo GIL 
HITOS 
HITO 8: ENTREGA PROVISIONAL DEL SISTEMA DE 
LOCALIZACIÓN  
ACTIVIDADES 
2.5.1   Implementar las solicitudes de cambio de los usuarios 
2.5.2   Calibrar el sistema de localización en todo el edificio 
2.5.3   Implementar el Módulo_I 
2.5.4   Impartir formación II: Administradores del sistema 
2.5.5   Entregar DL al cliente  
2.5.6   Ejecutar el plan de pruebas del sistema de localización 
II 
2.5.7   Prestar soporte on site / Documentar el sistema 
RECURSOS la, ld, le, id, ie, dd 
FECHA INICIO 8 agosto de 2016 
FECHA FIN 21 septiembre de 2016 
    
COSTE ESTIMADO 31.810,85 € 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Realización con éxito del plan de pruebas de localización 
aplicadas a la totalidad del edificio. 
    
INPUTS 
• Diseño de bajo nivel del sistema de localización. 
• Plan de pruebas de localización. 
• Documentación de formación. 
• Lista de propuestas aceptadas para mejorar la 
usabilidad del centro de control. 
OUTPUTS 
• Resultado de las pruebas de localización 
• Asbuilt del sistema. 
• Documentación de acceso a los servicios de operación y 
mantenimiento de XXX. 
• APIs del centro de control para nuevos desarrollos. 
• Código fuente de los módulos I, II y III. 
• Registro de asistencia y valoración de la formación al 
departamento de sistemas. 
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4.6 Actividades 
4.6.1 Seguimiento de calendario 
El sistema corporativo de seguimiento de proyectos proporciona en tiempo real los 
parámetros,  
• CPTP (coste presupuestado del trabajo planificado) 
• CPTR (coste presupuestado del trabajo realizado) 
• ICCa (índice de cumplimiento de calendario o SPI) 
El calendario del proyecto se considera válido/vigente mientras el valor de ICCa se 
mantiene en el rango (0,95-1,05) Si el ICCa se sitúa fuera de este rango, se evalúa 
tanto la necesidad de ajustar el presupuesto como las medidas necesarias para 
devolverlo a sus valores normales. 
Semanalmente, los RTs informan al jefe de proyecto del cumplimiento de las fechas 
de finalización de las actividades que están en marcha y de las fechas de inicio 
previstas de las actividades con inicio planificado en menos de 7 . 
Este informe incluye información sobre los riesgos del proyecto vigentes y nuevos 
riesgos que pueden presentarse. 
El jefe de proyecto remite al director de operaciones un informe mensual de la 
evolución del proyecto donde se incluyen los parámetros CPTP, CPTR y ICCa y su 
evolución, la actualización de hitos de proyecto, de los riesgos de desviación de 
calendario y el calendario estimado para la finalización del proyecto. 
4.6.2 Actividades 
Las actividades a llevar a cabo en cada uno de los paquetes de trabajo son: 
1   Implementación de la red wifi, 
1.1   Diseño de la red wifi 
1.1.1   Replantear ubicaciones de los puntos de acceso. 
1.1.2   Realizar el estudio de cobertura teórico 
1.1.3   Determinar los parámetros de integración con la red de datos 
1.1.4   Determinar parámetros de integración con motor de 
localización y centro de control 
1.1.5   Determinar los parámetros propios de la red wifi 
1.1.6   Elaborar el plan de pruebas de la red wifi 
1.2   Instalación del cableado estructurado 
1.2.1   Realizar acopio de material de instalaciones 
1.2.2   Instalar y certificar cableado estructurado 
1.2.3   Documentar la instalación de cableado estructurado. 
1.3   Puesta en marcha de la red wifi 
1.3.1   Realizar el acopio de electrónica wifi 
1.3.2   Instalar los controladores wifi 
1.3.3   Instalar los puntos de acceso 
1.3.4   Configurar controladores y puntos de acceso 
1.3.5   Realizar las pruebas wifi 
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1.3.6   Realizar el estudio de cobertura real 
1.3.7   Elaborar la documentación de la red wifi 
2   Implementación del sistema de Localización 
2.1   Diseño del sistema de localización 
2.1.1   Realizar el diseño de alto nivel del sistema de localización 
2.1.2   Replantear posibles ubicaciones SL 
2.1.3   Determinar los requisitos que debe cumplir la red wifi 
2.1.4   Determinar las ubicaciones de las SL 
2.1.5   Realizar el diseño de bajo nivel del sistema de localización 
2.1.6   Elaborar el plan de pruebas de localización 
2.1.7   Elaborar el manual de uso de los DL 
2.1.8   Elaborar la documentación de formación I 
2.1.9   Elaborar la documentación de formación II 
2.2   Puesta en marcha del sistema de localización 
2.2.1   Realizar el acopio de software y hardware de localización 
2.2.2   Realizar la instalación del cableado eléctrico para SL 
2.2.3   Instalar SL 
2.2.4   Documentar SL 
2.2.5   Instalar y configurar el motor de localización 
2.2.6   Instalar y configurar el centro de control 
2.3   Funciones avanzadas 
2.3.1   Elaborar el diseño funcional del Módulo_I 
2.3.2   Desarrollar Módulo_I 
2.3.3   Implementar y probar el Módulo_I en local 
2.3.4   Elaborar el diseño funcional del Módulo_II 
2.3.5   Desarrollar el Módulo_II 
2.3.6   Implementar y probar el Módulo_II 
2.3.7   Elaborar el diseño funcional del Módulo_III 
2.3.8   Desarrollar Módulo_III 
2.3.9   Implementar y probar el Módulo_III 
2.4   Realización de Prueba Piloto 
2.4.1   Calibrar el sistema de localización en la zona de prueba. 
2.4.2   Verificar el sistema 
2.4.3   Ejecutar el plan de pruebas del sistema de localización I 
2.4.4   Impartir formación I 
2.4.5   Fase de prueba con grupo de control 
2.5   Integración del sistema 
2.5.1   Implementar las solicitudes de cambio de los usuarios 
2.5.2   Calibrar el sistema de localización en todo el edificio 
2.5.3   Implementar el Módulo_I 
2.5.4   Impartir formación II: Administradores del sistema 
2.5.5   Entregar DL al cliente  
2.5.6   Ejecutar el plan de pruebas del sistema de localización II 
2.5.7   Prestar soporte on site / Documentar el sistema 
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Código 1.1.1 Título Replantear ubicaciones de los 
puntos de acceso 
Paquete de trabajo 1.1 Diseño de la red wifi 
Grupo responsable GI 
Apoya GIW 
Descripción Visita al edificio para identificar posibles ubicaciones 
de los puntos de acceso. 
Se toma nota de las alturas, soporte del punto de acceso 
(techo, pared, canalización existente) orientaciones, 
material necesario para el cableado estructurado, 
centro de cableado asociado, tipo de paredes 
(hormigón, pladur, cristal) y se realizan fotos de las 
ubicaciones. 
El RT de GIW proporciona las pautas que deben 
cumplir las ubicaciones de los puntos de acceso 
Dependencias  
Resultado • Lista de posibles ubicaciones de los puntos de 
acceso y sus características 
• Material necesario para el cableado 
estructurado 
Relaciones Lógicas 2.1.2 Replantear posibles ubicaciones SL (SS) 
Restricciones La visita al edificio debe cumplir con la normativa 
relativa a los trabajos a desarrollar en el edificio 
(accesos, horarios,…). 
Es necesario contar con la colaboración del cliente, que 
dispone del conocimiento de la instalación y da el visto 
bueno a los candidatos a ubicación de punto de acceso  
Recursos necesarios 1 jefe de obra 
Tiempo estimado 5  
Lugar de realización Dependencias del cliente 
 
Código 1.1.2 Título Realizar el estudio de cobertura 
teórico 
Paquete de trabajo 1.1 Diseño de la red wifi 
Grupo responsable GIW 
Apoya GI 
Descripción Estudio de cobertura teórico en base a las posibles 
ubicaciones de los puntos de acceso, las características 
del edificio y los servicios a implementar 
Dependencias 1.1.1 Replantear ubicaciones de los puntos de acceso 
(FS) 
Resultado • Ubicaciones definitivas de los puntos de acceso 
• Orientación y altura de instalación de los puntos 
de acceso. 
• Número de puertos de red de acceso necesarios 
en cada centro de cableado. 
Relaciones Lógicas  
Restricciones  
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Recursos necesarios 1 ingeniero sénior GIW 
Tiempo estimado 4  
Lugar de realización Oficina propia 
Otros Debe tenerse en cuenta el número de puntos de acceso 
disponible para el proyecto. 
Las ubicaciones seleccionadas deben minimizar en la 
medida de lo posible, el tiempo y el coste necesarios 
para la instalación de puntos de acceso y cableado 
estructurado (pautas proporcionadas por el GI)  
 
Código 1.1.3 Título Determinar los parámetros de 
integración con la red de datos 
 
Paquete de trabajo 1.1 Diseño de la red wifi 
Grupo responsable GIW 
Apoya  
Descripción • Interlocución con el grupo que opera la red de 
datos para determinar los parámetros de 
configuración de la red: plan de 
direccionamiento IP, nomenclatura de los 
distintos elementos, nombres de vlan, 
comunidades snmp, servidor NTP, puertas de 
enlace, seguridad, parámetros de gestión y 
acceso a los equipos ……. 
• Comunicar las características físicas de los 
controladores wifi para determinar su 
ubicación y conexión a la red eléctrica  
• Comunicar las características, físicas y lógicas, 
de los switches donde se conectan los puntos de 
acceso y determinar qué puertos se asignan a la 
red wifi 
Dependencias 2.1.3  Determinar los requisitos que debe cumplir la 
red wifi (FS) 
Resultado Parte de la información que forma parte del documento 
de diseño de la red wifi 
Relaciones Lógicas 1.1.2 Realizar el estudio de cobertura teórico (SS)  
Restricciones  
Recursos necesarios 1 ingeniero sénior GIW 
Tiempo estimado 5  
Lugar de realización Oficina propia 
  
 
Código 1.1.4 Título Determinar los parámetros de 
integración con motor de 
localización y el centro de control 
 
Paquete de trabajo 1.1 Diseño de la red wifi 
Grupo responsable GIW 
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Apoya GIL 
Descripción Interlocución entre el GIW y el GIL para determinar qué 
información, en qué formato y en qué forma se 
intercambian entre la red wifi (controllers) y el motor 
de localización y el centro de control y que se 
incorporan al documento de diseño de la red wifi 
Dependencias 2.1.3 Determinar los requisitos que debe cumplir la red 
wifi (FS) 
Resultado Parte de los parámetros de configuración de la red wifi, 
motor de localización y centro de control. 
Relaciones Lógicas 1.1.2 Realizar el estudio de cobertura teórico 
 (SS) 
Restricciones  
Recursos necesarios 1 ingeniero sénior GIW  
Tiempo estimado 3  
Lugar de realización Oficina propia 
Otros  
 
Código 1.1.5 Título Determinar los parámetros 
propios de la red wifi 
 
Paquete de trabajo 1.1 Diseño de la red wifi 
Grupo responsable GIW 
Descripción Determinar los parámetros de configuración y el 
funcionamiento de la red wifi en aquellos aspectos en 
los que no debe integrarse con otros sistemas: diseño 
de canales, calidad de servicio, … 
Dependencias 2.1.3  Determinar los requisitos que debe cumplir la 
red wifi (FS) 
Resultado Parte de los parámetros de configuración de la red wifi 
que se incorporan al documento de diseño de la red 
wifi. 
Relaciones Lógicas 1.1.2 Realizar el estudio de cobertura teórico (SS) 
Restricciones  
Recursos necesarios 1 ingeniero sénior GIW 
Tiempo estimado 3  
Lugar de realización Oficina propia 
  
 
Código 1.1.6 Título Elaborar el plan de pruebas de la 
red wifi 
Paquete de trabajo 1.1 Diseño de la red wifi 
Grupo responsable GIW 
Descripción Desarrollo de las pruebas a realizar para verificar que 
la red wifi cumple con los requisitos para los que ha 
sido diseñada. 
Dependencias 1.1.2 Realizar el estudio de cobertura teórico (FS-2) 
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1.1.3 Determinar los parámetros de integración con la 
red de datos 
 (FS-2) 
1.1.4 Determinar los parámetros de integración con 
motor de localización y el centro de control 
 (FS-2) 
1.1.5 Determinar los parámetros propios de la red wifi 
(FS-2) 
 
Puede empezar a elaborarse antes de finalizar el 
documento de diseño, pero es necesario disponer de 
este último para adecuar los detalles del plan de 
pruebas 
Resultado Plan de pruebas de la red wifi 
Relaciones Lógicas  
Restricciones  
Recursos necesarios 1 ingeniero sénior GIW 
Tiempo estimado 4  
Lugar de realización Oficina propia 
Otros Se reutilizan planes de pruebas de proyectos anteriores 
adaptándolo al proyecto actual. 
 
Código 1.2.1 Título Realizar acopio de material de 
instalaciones 
Paquete de trabajo 1.2 Instalación del cableado estructurado 
Grupo responsable Jefe de Proyecto (JP) 
Apoya GI 
Descripción • Solicitud de ofertas al Grupo de Compras de los 
materiales necesarios para la instalación del 
cableado estructurado en función de los 
resultados del replanteo de las ubicaciones de 
los puntos de acceso 
• Solicitud de pedido al Grupo de Compras con la 
oferta que mejor encaje en coste y plazo de 
entrega 
• Solicitud al Grupo de Logística del envío de 
material a las dependencias del cliente. 
Dependencias 1.1.1 Replantear ubicaciones de los puntos de acceso 
(FS) 
Resultado Disponibilidad del material de instalaciones del 
cableado estructurado en las dependencias del cliente. 
Relaciones Lógicas 2.2.1 Realizar el acopio de software y hardware de 
localización (SS) 
Restricciones Será necesario disponer de una sala cerrada para 
guardar el material de instalación y poder disponer de 
él a medida que sea necesario. 
Recursos necesarios NA 
Tiempo estimado 10  
Lugar de realización Oficina propia 
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Otros • La longitud de cable necesaria se estima en 
función de los puntos de acceso a instalar y la 
distancia media a los centros de cableado. 
• En caso de que, a medida que se conocen las 
ubicaciones exactas de los puntos de acceso y/o 
los trabajos de instalación avanzan, se detecte 
que es necesario más material, se realizará una 
compra adicional del material necesario. 
• Será necesario en las instalaciones del cliente 
que valide la recepción del material y se asegure 
de que almacena en el lugar adecuado. 
 
Código 1.2.2 Título Realizar la instalación y 
certificación de cableado 
estructurado 
 
Paquete de trabajo 1.2 Instalación del cableado estructurado 
Grupo responsable GI 
Descripción Instalación de todos los elementos del cableado 
estructurado y certificación de cada punto de red para 
verificar que cumple con las especificaciones de Cat 6A 
Dependencias 1.1.1 Replantear ubicaciones de los puntos de acceso 
(FS) 
1.1.2 Realizar el estudio de cobertura teórico (FS) 
1.2.1 Realizar acopio de material de instalaciones (FS) 
Resultado Infraestructura de cableado estructurado 
Relaciones Lógicas 1.3.2 Instalar los controladores wifi (SS+3) 
2.2.2  Realizar la instalación del cableado eléctrico 
para SL (SS) 
 
La instalación de cableado estructurado y cableado 
eléctrico se hacen coincidir en fechas y zonas de trabajo 
para minimizar la supervisión de los trabajos y el 
personal del cliente presente durante la ejecución de 
los trabajos. 
La instalación de los puntos de acceso y SL empiezan 
una vez finalizan las instalaciones en cada una de las 
zonas. 
Restricciones • Plan de prevención de riesgos laborales 
aprobado. 
• Horarios de instalación validados por el cliente 
Recursos necesarios 4 instaladores 
1 Jefe de obra para supervisión de los trabajos 
Tiempo estimado 15  
Lugar de realización Dependencias del cliente 
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Código 1.2.3 Título Documentar la instalación de 
cableado estructurado 
Paquete de trabajo 1.2 Instalación del cableado estructurado 
Grupo responsable GI 
Descripción Documentación de las instalación de cableado 
estructurado incluyendo, 
• Recorridos del cableado 
• Nuevas canalizaciones 
• Certificación del cableado 
• Fotografías de los acabados 
• Esquemas de los centros de cableado  
• Fichas de materiales utilizados 
Dependencias 1.2.2 Realizar la instalación y certificación de cableado 
estructurado (FF+3) 
 
La documentación puede empezar antes de finalizar los 
trabajos de instalación y finalizará 3 después. 
 
Resultado Documentación asbuilt del cableado estructurado 
Relaciones Lógicas  
Restricciones  
Recursos necesarios 1 Delineante 
Tiempo estimado 5  
Lugar de realización Oficina propia 
Otros Opcional: incluir en un solo documento todas las 
instalaciones así como todos los puntos de acceso y SL 
 
Código 1.3.1 Título Realizar el acopio de electrónica 
wifi 
Paquete de trabajo 1.3 Puesta en marcha de la red wifi 
Grupo responsable JP 
Apoya GI 
Descripción • Negociación, si aplica, de un mejor descuento 
para la compra de los equipos de electrónica. 
• Contratación, si aplica, de un seguro de cambio 
para la compra de electrónica 
• Solicitud de pedido al Grupo de Compras con la 
oferta (re)negociada 
• Solicitud al Grupo de Logística del envío de los 
equipos a las dependencias del cliente. 
Dependencias  
Resultado Equipos de wifi disponibles en las dependencias del 
cliente 
Relaciones Lógicas 1.1.1 Replantear ubicaciones de los puntos de acceso 
(FS) 
Restricciones  
Recursos necesarios  
Tiempo estimado 30  
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Lugar de realización Oficina propia 
Otros • El listado de equipos a adquirir es el acordado 
en la fase de oferta e incluido posteriormente en 
el contrato 
• Será necesario en las instalaciones del cliente 
que validar la recepción de los equipos y 
asegurar de que se almacenan en el lugar 
adecuado. 
 
Código 1.3.2 Título Instalar los controladores wifi 
 
Paquete de trabajo 1.3 Puesta en marcha de la red wifi 
Grupo responsable GIW 
Descripción Instalación de los controladores wifi en las ubicaciones 
asignadas por el cliente. 
Conexión de los puertos de red de los controladores a 
los puertos de red asignados a estos equipos y 
validación de la conexión conjuntamente con el cliente 
Conexión de los puertos de consola 
Conexión de los equipos a la corriente eléctrica  
Encendido de equipos 
Configuración básica para acceso remoto 
Validación de acceso remoto 
Configuración básica del controlador para posibilitar 
registro de los puntos de acceso 
  
Dependencias 1.1.3 Determinar los parámetros de integración con la 
red de datos(FS) 
1.3.1 Realizar el acopio de electrónica wifi (FS) 
 
Red de datos del cliente disponible y configurada 
Resultado Controladores instalados y conectados 
Relaciones Lógicas  
Restricciones Horarios de acceso a las salas de CPD 
Recursos necesarios 1 ingeniero GIW, 1 instalador GI 
Tiempo estimado 0,5  
Lugar de realización Dependencias del cliente 
Otros Una vez finalizada esta tarea no será necesario acceder 
físicamente a los controladores Todas las 
configuraciones se realizarán en remoto. 
 
Código 1.3.3 Título Instalar los puntos de acceso 
Paquete de trabajo 1.3 Puesta en marcha de la red wifi 
Grupo responsable GIW 
Apoya GI 
Descripción Instalación física de los puntos de acceso 
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Conexión del punto de acceso a la electrónica de red del 
cliente (parcheo en el punto de acceso y en el centro de 
cableado) 
Confirmación de registro del punto de acceso en el 
controlador. 
Dependencias 1.2.2 Realizar la instalación y certificación de cableado 
estructurado (FF+2) 
1.3.1 Realizar el acopio de electrónica wifi (FS) 
1.3.2 Instalar los controladores wifi (FS) 
 
Resultado Puntos de acceso instalados y registrados en los 
controladores 
Relaciones Lógicas  
Restricciones  
Recursos necesarios 1ingeniero GIW, 2 instaladores GI 
Tiempo estimado 6  
Lugar de realización Dependencias del cliente 
Otros Necesaria asignación punto de acceso a puerto de red 
de electrónica 
 
Código 1.3.4 Título Configurar controladores y 
puntos de acceso 
Paquete de trabajo 1.3 Puesta en marcha de la red wifi 
Grupo responsable GIW 
Descripción Configuración de los controladores de la red wifi: 
parámetros de gestión, seguridad, monitorización, 
asignación de canales, …. 
Configuración de los parámetros de conexión con el 
motor de localización y el centro de control. 
Dependencias 1.3.2 Instalar los controladores wifi (FS) 
1.3.3 Instalar los puntos de acceso (SS+1) 
Resultado Red wifi instalada, configurada y radiando el SSID del 
sistema de localización 
Relaciones Lógicas  
Restricciones  
Recursos necesarios 1 ingeniero GIW 
Tiempo estimado 5  
Lugar de realización Oficina propia 
  
 
Código 1.3.5 Título Realizar las pruebas wifi 
Paquete de trabajo 1.3 Puesta en marcha de la red wifi 
Grupo responsable GIW 
Descripción Ejecución del plan de pruebas wifi de funcionamiento 
de la red wifi 
Dependencias 1.1.6 Elaborar el plan de pruebas de la red wifi (FS) 
1.3.3 Instalar los puntos de acceso (FS) 
1.3.4 Configurar controladores y puntos de acceso (FS) 
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Resultado Red wifi validada En este punto, únicamente será 
necesario el estudio de cobertura (con resultado 
positivo) para validar completamente la red wifi. 
Ajuste de parámetros para cumplir el plan de pruebas 
Relaciones Lógicas  
Restricciones Debe ser realizado junto con el cliente 
Recursos necesarios 1 ingeniero GIW 
Tiempo estimado 3  
Lugar de realización Dependencias del cliente 
  
 
Código 1.3.6 Título Realizar el estudio de cobertura 
real 
Paquete de trabajo 1.3 Puesta en marcha de la red wifi 
Grupo responsable GIW 
Descripción Validación de la cobertura real de la red wifi 
desplegada. 
Este estudio debe ser realizado con el soporte de un 
software específico de planificación de redes wifi. 
Dependencias 1.3.5 Realizar las pruebas wifi (FS) 
Resultado Mapa de cobertura real de la red wifi en el edificio e 
información relativa a su capacidad 
Relaciones Lógicas  
Restricciones  
Recursos necesarios 1 instalador GI 
Tiempo estimado 10  
Lugar de realización Dependencias del cliente 
  
 
Código 1.3.7 Título Elaborar la documentación de la 
red wifi 
Paquete de trabajo 1.3 Puesta en marcha de la red wifi 
Grupo responsable GIW 
Descripción Elaboración de la documentación de la red wifi 
incluyendo, inventario, ubicación de los elementos 
desplegados, configuraciones, conexiones de red, SSID 
radiados, resultados del plan de pruebas y estudio de 
cobertura. 
Dependencias 1.3.4 Configurar controladores y puntos de acceso (FS) 
1.3.5 Realizar las pruebas wifi (FF+2) 
1.3.6 Realizar el estudio de cobertura real (FF+2) 
Resultado Documentación de la red wifi 
Relaciones Lógicas  
Restricciones  
Recursos necesarios 1 ingeniero GIW 
Tiempo estimado 5  
Lugar de realización Oficina propia 
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Código 2.1.1 Título Realizar el diseño de alto nivel del 
sistema de localización 
Paquete de trabajo 2.1 Diseño del sistema de localización 
Grupo responsable GIL 
Descripción Elaboración del documento de diseño de alto nivel del 
sistema de localización que será la base para la 
parametrización del sistema  
Dependencias  
Resultado Documento de diseño de alto nivel que incluye todas las 
funcionalidades del sistema de localización y su 
funcionamiento. 
Relaciones Lógicas  
Restricciones  
Recursos necesarios 1 ingeniero sénior GIL 
Tiempo estimado 10  
Lugar de realización Oficina propia (posibles desplazamientos) 
Otros Requiere validación por parte del cliente 
 
Código 2.1.2 Título Replantear posibles ubicaciones 
SL 
Paquete de trabajo 2.1 Diseño del sistema de localización 
Grupo responsable GI 
Apoya GIL 
Descripción Visita al edificio para identificar posibles ubicaciones 
de las SL. 
Se identificaran los puntos de conexión eléctrica para 
las SL, las alturas y tipo de soporte (pared, rejiband,…). 
Dependencias  
Resultado • Lista de posibles ubicaciones de las SL 
• Material necesario para conectar a toma de 
corriente las SL 
 
Relaciones Lógicas 1.1.1 Replantear ubicaciones de los puntos de acceso 
(SS) 
Restricciones La visita al edificio debe cumplir con la normativa 
relativa a los trabajos a desarrollar en el edificio 
(accesos, horarios,…) 
Recursos necesarios 1 jefe de obra y 1 instalador de GI 
Tiempo estimado 5  
Lugar de realización Dependencias del cliente 
  
 
Código 2.1.3 Título Determinar requisitos de que 
debe cumplir la red wifi 
Paquete de trabajo 2.1 Diseño del sistema de localización 
Grupo responsable GIL 
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Descripción Detalle de los requisitos que debe cumplir la red de 
localización para cumplir los requerimientos del 
sistema de localización 
Dependencias Diseño de alto nivel del sistema de localización (SS) 
Resultado Lista de parámetros y sus valores que deben ser 
configurados en la red wifi. 
Relaciones Lógicas  
Restricciones  
Recursos necesarios 1 ingeniero sénior GIL 
Tiempo estimado 2  
  
  
 
Código 2.1.4 Título Determinar las ubicaciones de las 
SL 
 
Paquete de trabajo 2.1 Determinar las ubicaciones de las SL y su 
configuración 
Grupo responsable GIL 
Descripción Selección de las ubicaciones de las SL en función de las 
características del edificio y los requisitos del proyecto. 
Para cada una de las ubicaciones se seleccionará entre 
largo y corto alcance de las SL. 
Dependencias 2.1.1  Realizar el diseño de alto nivel del sistema de 
localización (FS) 
2.1.2 Replantear posibles ubicaciones SL (FS) 
 
Resultado • Ubicación de las SL 
• Material de instalación necesario  
Relaciones Lógicas  
Restricciones Pueden existir ubicaciones no válidas por cuestiones 
estéticas que será necesario descartar o solicitar 
autorización expresa si no se encuentra alternativa. 
Recursos necesarios 1 ingeniero sénior GIL 
Tiempo estimado 5  
  
Otros Un criterio a tener en cuenta para la selección de 
ubicaciones de las SL será la de minimizar el material a 
utilizar para su instalación y simplificar al máximo la 
instalación de los mismos. 
Puede ser necesario realizar visitas adicionales al 
edificio por parte del ingeniero GIL. 
 
Código 2.1.5 Título Realizar el diseño de bajo nivel del 
sistema de localización 
Paquete de trabajo 2.1 Diseño del sistema de localización 
Grupo responsable GIL 
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Descripción Determinar los parámetros del motor de localización y 
centro de control para su correcto funcionamiento, 
para su instalación. 
Intercambio de información con el departamento de 
sistemas del cliente para determinar los requisitos de 
los servidores donde se instalarán el motor de 
localización y el centro de control. 
Dependencias 2.1.1  Realizar el diseño de alto nivel del sistema de 
localización (FS) 
 
Resultado Parte del documento de diseño de bajo nivel del 
sistema de localización donde se incluyen todos los 
parámetros de configuración de todo el sistema de 
localización excepto las funcionalidades avanzadas El 
documento de diseño de bajo nivel se completa con las 
ubicaciones definitivas de las SL y su configuración. 
Relaciones Lógicas 2.1.4 Determinar las ubicaciones de las SL (SS) 
Restricciones  
Recursos necesarios 1 ingeniero sénior GIL 
Tiempo estimado 5  
Lugar de realización Oficina propia 
Otros El documento de diseño de bajo nivel no requiere 
validación por parte del cliente 
 
Código 2.1.6 Título Elaborar el plan de pruebas de 
localización 
Paquete de trabajo 2.1 Diseño sistema de localización 
Grupo responsable GIL 
Descripción Elaboración de las pruebas a realizar para validar el 
funcionamiento del sistema de localización y 
comprobar conjuntamente con el cliente que se 
cumplen los requisitos del proyecto. 
Del plan de pruebas global se extraerá una parte que 
será el plan de pruebas a realizar una vez calibrado el 
edificio e implementado el Módulo_I de conexión con la 
bbdd de personal. 
Dependencias 2.1.5 Realizar el diseño de bajo nivel del sistema de 
localización (FS) 
Resultado Documento de plan de pruebas del sistema de 
localización 
Relaciones Lógicas 2.4.2 Verificar el sistema (SF-1) 
Restricciones  
Recursos necesarios 1 ingeniero sénior GIL 
Tiempo estimado 5  
Lugar de realización Oficina propia 
  
 
 85
Código 2.1.7 Título Elaborar el manual de uso de los 
DL 
Paquete de trabajo 2.1 Diseño sistema de localización 
Grupo responsable GIL 
Descripción Elaboración del manual de uso de los dispositivos de 
localización, donde se incluirá la descripción del 
dispositivo, como cargarlo, funcionalidades, como 
mantenerlo, mensajes típicos y su explicación, fallos 
típicos y cómo actuar …  
Dependencias  
Resultado Documento de uso para los usuarios de los DL 
Relaciones Lógicas 2.5.5 Entregar DL al cliente (SF-1) 
Restricciones Debe ser de lectura sencilla 
Recursos necesarios 1 ingeniero GIL 
Tiempo estimado 3  
Lugar de realización Oficina propia 
  
 
Código 2.1.8 Título Elaborar la documentación de 
formación I 
Paquete de trabajo 2.1 Diseño sistema de localización 
Grupo responsable GIL 
Descripción Elaboración de la documentación de formación para los 
usuarios del centro de control, que consistirá en 2 
sesiones de 4 horas. 
Dependencias 2.2.5 Instalar y configurar el motor de localización (FS) 
2.2.6 Instalar y configurar el centro de control (FS) 
Resultado Documentación de formación para los usuarios del 
centro de control 
Relaciones Lógicas  
Restricciones  
Recursos necesarios 1 ingeniero GIL 
Tiempo estimado 4  
Lugar de realización Oficina propia 
  
 
Código 2.1.9 Título Elaborar la documentación de 
formación II 
Paquete de trabajo 2.1 Diseño sistema de localización 
Grupo responsable GIL 
Descripción Elaboración de la documentación de formación para los 
administradores del sistema (1 sesión de 8 horas) 
Dependencias 2.2.5 Instalar y configurar el motor de localización (FS) 
2.2.6 Instalar y configurar el centro de control (FS) 
 
Resultado Documentación de formación para los administradores 
del sistema y para el grupo de mantenimiento de nivel 
1 del cliente 
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Relaciones Lógicas  
Restricciones  
Recursos necesarios 1 ingeniero GIL 
Tiempo estimado 5  
Lugar de realización Oficina propia 
  
 
Código 2.2.1 Título Realizar el acopio de software y 
hardware de localización 
Paquete de trabajo 2.2 Puesta en marcha del sistema de localización 
Grupo responsable Jefe de Proyecto (JP) 
Descripción • Negociación, si aplica, de un mejor descuento 
para la compra del software y hardware de 
localización. 
• Contratación, si aplica, de un seguro de cambio 
para la compra del hardware y software de 
localización. 
• Solicitud de pedido al Grupo de Compras con la 
oferta (re)negociada. 
• Solicitud de ofertas al Grupo de Compras de los 
materiales necesarios para la instalación del 
cableado eléctrico en función de los resultados 
del replanteo de las ubicaciones de las SL 
• Solicitud de pedido al Grupo de Compras con la 
oferta de material eléctrico que mejor encaje en 
coste y plazo de entrega. 
• Solicitud al Grupo de Logística del envío de 
material eléctrico y SL a las dependencias del 
cliente. 
• Envío de números de serie de las SL a GIL y GI 
Dependencias  
Resultado • SL y material para instalación eléctrica 
entregados en las dependencias del cliente. 
• Software localización y DL de prueba 
entregados al GIL 
• DL para usuarios almacenados en almacén 
corporativo 
Relaciones Lógicas 2.1.2 Replantear posibles ubicaciones SL (FS) 
Restricciones  
Recursos necesarios NA 
Tiempo estimado 30  
Lugar de realización Oficina propia 
 • El software y DL para pruebas se entregan al GIL 
y los DL para usuarios se almacenan hasta el 
momento de la entrega al cliente. 
• El listado de equipos y materiales a adquirir es 
el acordado en la fase de oferta e incluido 
posteriormente en el contrato 
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• Será necesario en las instalaciones del cliente 
que se valide la recepción de los equipos y se 
asegure de que se almacenan en el lugar 
adecuado. 
• La longitud de cable eléctrico necesario se 
estima en función de las SL a instalar y la 
distancia media a los puntos de conexión 
eléctrica. 
• En caso de que, a medida que se conocen las 
ubicaciones exactas de las SL y/o los trabajos de 
instalación avanzan, se detecte que es necesario 
más material, se realizará una compra adicional 
del material 
 
Código 2.2.2 Título Realizar la instalación del 
cableado eléctrico para SL 
Paquete de trabajo 2.2 Puesta en marcha del sistema de localización 
Grupo responsable GI 
Descripción Instalación del cableado eléctrico necesario para 
alimentar las SL en sus ubicaciones definitivas 
Dependencias 2.1.4 Determinar las ubicaciones de las SL (FS) 
2.2.1 Realizar el acopio de software y hardware de 
localización (CC+10) 
2.2.3 Instalar SL (SF-2) 
Resultado Instalación preparada para alimentar a las SL 
Relaciones Lógicas 1.2.2 Realizar la instalación y certificación de cableado 
estructurado (SS) 
Restricciones Plan de prevención de riesgos laborales aprobado. 
Horarios de instalación validados por el cliente 
Recursos necesarios 2 instaladores GI 
Tiempo estimado 10  
Lugar de realización Dependencias del cliente 
  
 
Código 2.2.3 Título Instalar SL 
Paquete de trabajo 2.2 Puesta en marcha del sistema de localización 
Grupo responsable GI 
Descripción Instalación de las SL en su ubicación definitiva y 
conexión a toma de corriente. 
Configuración de corto o largo alcance en función del  
diseño previo 
Dependencias 2.1.4 Determinar las ubicaciones de las SL (FS) 
2.2.1 Realizar el acopio de software y hardware de 
localización (FS) 
Resultado  
Relaciones Lógicas  
Restricciones • Plan de prevención de riesgos laborales 
aprobado. 
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• Horarios de instalación validados por el cliente 
Recursos necesarios 2 instaladores GI 
Tiempo estimado 5  
Lugar de realización Dependencias del cliente 
Otros En caso de disponer de ella, se respetará la relación 
número de serie de SL / ubicación que se genere 
durante la parametrización del centro de control. 
 
En caso de no disponer de ella, se instalarán las SL y se 
creará la lista número de serie de SL/ubicación para 
enviarla al GIL para que la utilice en la parametrización 
del centro de control 
 
Código 2.2.4 Título Documentar SL 
Paquete de trabajo 2.2 Puesta en marcha del sistema de localización 
Grupo responsable GI 
Descripción • Se generará un listado de números de serie de 
SL, punto de conexión eléctrica, nomenclatura 
de la SL, referencia de fabricante, descripción de 
la ubicación, altura, foto de la instalación, 
configuración de alcance, orientación, .. 
• Se generará un plano con la ubicación de las SL 
Dependencias 2.2.3 Instalar SL 
Resultado Documento asbuilt de la instalación de las SL 
Relaciones Lógicas  
Restricciones  
Recursos necesarios 1 instalador GI 
Tiempo estimado 3  
Lugar de realización Oficina propia 
Otros Realizar esta tarea durante lo horarios en los que no es 
posible realizar instalaciones en las dependencias del 
cliente. 
 
Código 2.2.5 Título Instalar y configurar el motor de 
localización  
Paquete de trabajo 2.2 Puesta en marcha del sistema de localización 
Grupo responsable GIL 
Descripción • Instalación del software del motor de 
localización en los servidores proporcionados 
por el cliente 
• Configuración y parametrización del motor de 
localización en función del diseño de bajo nivel 
• Pruebas de integración con la red wifi / ajustes 
• Pruebas con DL de prueba 
Dependencias 1.3.4 Configurar controladores y puntos de acceso (FS) 
2.1.5 Realizar el diseño de bajo nivel del sistema de 
localización (FS) 
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2.2.1 Realizar el acopio de software y hardware de 
localización (FS) 
2.2.3 Instalar SL (SS+4) 
Resultado Motor de localización instalado, configurado e 
integrado la red wfi 
Relaciones Lógicas 2.2.6 Instalar y configurar el centro de control (SS) 
Restricciones  
Recursos necesarios 1 ingeniero GIL 
Tiempo estimado 5  
Lugar de realización Oficina propia 
Otros Debe estar disponible la plataforma de sistemas 
proporcionada por el cliente y el acceso remoto a la red 
del cliente y con los permisos suficientes para realizar 
la instalación 
 
Código 2.2.6 Título Instalar y configurar el centro de 
control 
Paquete de trabajo 2.2 Puesta en marcha del sistema de localización 
Grupo responsable GIL 
Descripción • Instalación del software de localización en la 
plataforma proporcionada por el cliente 
• Carga e integración de planos en la herramienta 
• Parametrización básica según especificaciones 
del diseño de bajo nivel 
• Integración y pruebas con el motor de 
localización 
• Pruebas básicas de localización 
Dependencias 2.1.5 Realizar el diseño de bajo nivel del sistema de 
localización (FS) 
Resultado Centro de control operativo sin las funciones 
avanzadas 
Relaciones Lógicas 2.2.6 Instalar y configurar el centro de control (FF) 
Restricciones  
Recursos necesarios 1 ingeniero GIL 
Tiempo estimado 15  
  
Otros Las pruebas de integración con el motor de localización 
se realizarán una vez finalizada la integración del 
motor de localización  
 
Código 2.3.1 Título Elaborar el diseño funcional del 
Módulo_I 
Paquete de trabajo 2.3 Funciones avanzadas 
Grupo responsable GD 
Descripción Intercambio de información con el grupo responsable 
de la operación y mantenimiento de la bbdd de 
personal para decidir qué campos de la bbdd se debe 
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intercambiar entre ambos sistemas, en qué formato y 
con qué periodicidad. 
Diseño de pruebas de funcionamiento del módulo una 
vez integrado en el centro de control 
Dependencias 2.1.1  Realizar el diseño de alto nivel del sistema de 
localización 
Resultado Diseño funcional del módulo de integración con la bbdd 
de personal y diseño de las funciones de lógica a 
realizar con dicha información y la información 
procedente del sistema de localización. 
Relaciones Lógicas 2.3.4 Elaborar el diseño funcional del Módulo_II (SS) 
2.3.7 Elaborar el diseño funcional del Módulo_III (SS) 
Restricciones  
Recursos necesarios 1 analista GD 
Tiempo estimado 4  
Lugar de realización Oficina propia 
  
 
Código 2.3.2 Título Desarrollar Módulo_I 
Paquete de trabajo 2.3 Funciones avanzadas 
Grupo responsable GD 
Descripción Desarrollo del código basado en el diseño funcional del 
Módulo_I para la integración del sistema de 
localización con la bbdd de personal 
Dependencias 2.3.1  Elaborar el diseño funcional del Módulo_I 
Resultado Módulo_I: Código de integración con la bbdd de 
personal y lógica aplicada a esta información 
Relaciones Lógicas  
Restricciones  
Recursos necesarios 1 ingeniero GD 
Tiempo estimado 7  
Lugar de realización Oficina propia 
  
 
Código 2.3.3 Título Implementar y probar el Módulo_I 
en local 
Paquete de trabajo 2.3 Funciones avanzadas 
Grupo responsable GD 
Descripción Carga de una bbdd de personal en local para la 
realización de pruebas en entorno de no producción. 
Modificación del código del centro de control para 
integrar el Módulo_I  
Dependencias 2.2.6 Instalar y configurar el centro de control (FF) 
2.3.2 Desarrollar Módulo_I (FS+1) 
Resultado Nueva versión del control de control que incorpora el 
Módulo_I 
Relaciones Lógicas  
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Restricciones Para el desarrollo de este módulo se trabaja con una 
copia de la bbdd de personal que se carga en local para 
evitar interactuar con la bbdd real debido a la 
sensibilidad de esta información. 
Recursos necesarios 1 ingeniero GD 
Tiempo estimado 5  
Lugar de realización Oficina propia 
  
 
Código 2.3.4 Título Elaborar el diseño funcional del 
Módulo_II 
Paquete de trabajo 2.3 Funciones avanzadas 
Grupo responsable GD 
Descripción Intercambio de información con el grupo responsable 
de la operación y mantenimiento de la bbdd de trabajos 
programados para decidir qué campos de la bbdd se 
deben intercambiar entre ambos sistemas, en qué 
formato y con que periodicidad. 
Diseño de pruebas de funcionamiento del módulo una 
vez integrado en el centro de control 
Dependencias 2.1.1  Realizar el diseño de alto nivel del sistema de 
localización (FS) 
Resultado Diseño funcional del módulo de integración con la bbdd 
de trabajos programados y diseño de las funciones de 
lógica a realizar con dicha información y la información 
procedente del sistema de localización. 
Relaciones Lógicas 2.3.1 Elaborar el diseño funcional del Módulo_I (SS) 
2.3.7 Elaborar el diseño funcional del Módulo_III (SS) 
Restricciones  
Recursos necesarios 1 analista GD 
Tiempo estimado 4  
  
  
 
Código 2.3.5 Título Desarrollar el Módulo_II 
Paquete de trabajo 2.3 Funciones avanzadas 
Grupo responsable GD 
Descripción Desarrollo del código basado en el diseño funcional del 
Módulo_II para la integración del sistema de 
localización con la bbdd de trabajos programados 
Dependencias 2.3.1 Elaborar el diseño funcional del Módulo_I (FS+1) 
Resultado Módulo_II: Código de integración con la bbdd de 
trabajos programados y lógica aplicada a esta 
información 
Relaciones Lógicas  
Restricciones  
Recursos necesarios 1 ingeniero GD 
Tiempo estimado 7  
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Código 2.3.6 Título Implementar y probar el 
Módulo_II 
Paquete de trabajo 2.3 Funciones avanzadas 
Grupo responsable GD 
Descripción Modificación del código del centro de control para 
integrar el Módulo_II 
Pruebas conjuntas de funcionamiento 
Dependencias 2.2.6 Instalar y configurar el centro de control (FF) 
2.3.5 Desarrollar el Módulo_II (FS) 
Resultado Nueva versión del centro de control que incorpora que 
incorpora el Módulo_II 
Relaciones Lógicas  
Restricciones  
Recursos necesarios 1 ingeniero GD 
Tiempo estimado 5  
Lugar de realización Oficina propia 
  
  
Código 2.3.7 Título Elaborar el diseño funcional del 
Módulo_III 
Paquete de trabajo 2.3 Funciones avanzadas 
Grupo responsable GD 
Descripción Intercambio de información con el grupo responsable 
del sistema de control del edificio para decidir qué 
información se deben intercambiar entre ambos 
sistemas, en qué formato y con que periodicidad. 
Diseño de pruebas de funcionamiento del módulo una 
vez integrado en el centro de control 
Dependencias 2.1.1 Realizar el diseño de alto nivel del sistema de 
localización (FS) 
Resultado Diseño funcional del módulo de integración con el 
sistema de control del edificio y diseño de las funciones 
de lógica a realizar con dicha información y la 
información procedente del sistema de localización. 
Relaciones Lógicas 2.3.1 Elaborar el diseño funcional del Módulo_I (SS) 
2.3.4 Elaborar el diseño funcional del Módulo_II (SS) 
Restricciones  
Recursos necesarios 1 analista GD 
Tiempo estimado 4  
Lugar de realización Oficina propia 
  
 
Código 2.3.8 Título Desarrollar Módulo_III 
Paquete de trabajo 2.3 Funciones avanzadas 
Grupo responsable GD 
 93
Descripción Desarrollo del código basado en el diseño funcional del 
Módulo_III para la integración del sistema de 
localización con el sistema de control del edificio 
Dependencias 2.3.4 Elaborar el diseño funcional del Módulo_II (FS+1) 
Resultado Módulo_III: Código de integración con el sistema de 
control de edificio y lógica aplicada a esta información 
Relaciones Lógicas  
Restricciones  
Recursos necesarios 1 ingeniero GD 
Tiempo estimado 7  
Lugar de realización Oficina propia 
  
 
Código 2.3.9 Título Implementar y probar el 
Módulo_III 
Paquete de trabajo 2.3 Funciones avanzadas 
Grupo responsable GD 
Descripción Modificación del código del centro de control para 
integrar el Módulo_III 
Pruebas conjuntas de funcionamiento 
Dependencias 2.2.6 Instalar y configurar el centro de control (FF) 
2.3.5 Desarrollar el Módulo_II (FS) 
Resultado Nueva versión del centro de control que incorpora que 
incorpora el Módulo_III 
Relaciones Lógicas  
Restricciones  
Recursos necesarios 1 ingeniero GD 
Tiempo estimado 5  
Lugar de realización Oficina propia 
  
 
Código 2.4.1 Título Calibrar el sistema de localización 
en la zona de prueba 
Paquete de trabajo 2.4 Prueba Piloto 
Grupo responsable GIL 
Descripción Cálculo y corrección del error del localización del 
sistema Se compara la ubicación que proporciona el 
sistema con la ubicación, conocida, del DL y se aplican 
correcciones en el sistema que corrijan este error Este 
proceso se repite en un número suficiente de 
ubicaciones para conseguir la precisión requerida por 
el proyecto. 
Dependencias 2.2.3 Instalar SL (FS) 
2.2.6 Instalar y configurar el centro de control (FS) 
Resultado Localización con error menor de 5 metros en la zona de 
prueba 
Relaciones Lógicas  
Restricciones  
 94
Recursos necesarios 1 ingeniero GIL y 1 instalador GI 
Tiempo estimado 5  
Lugar de realización Dependencias del cliente 
  
 
Código 2.4.2 Título Verificar el sistema 
Paquete de trabajo 2.4 Prueba Piloto 
Grupo responsable GIL 
Descripción Ejecución del plan de pruebas completo del sistema y 
ajustes necesarios para cumplir con los requisitos del 
proyecto 
Dependencias 2.4.1 Calibrar el sistema de localización en la zona de 
prueba (FS) 
Resultado Sistema de localización probado, ajustado Y en 
situación de pasar las pruebas conjuntas con el cliente 
para dar el visto bueno a la solución. 
 Relaciones Lógicas  
Restricciones  
Recursos necesarios 1 ingeniero GIL y 1 instalador GI 
Tiempo estimado 5  
Lugar de realización Dependencias del cliente 
  
 
Código 2.4.3 Título Ejecutar el plan de pruebas del 
sistema de localización I 
Paquete de trabajo 2.4 Prueba Piloto 
Grupo responsable GIL 
Descripción • Ejecución, junto con el cliente, del plan de 
pruebas de localización para verificar: 
• el correcto funcionamiento de todas las 
funciones del centro de control 
• el error en la localización de los DL 
Dependencias 2.4.2 Verificación del sistema (FS) 
Resultado Validación por parte del cliente del sistema de 
localización a excepción de la localización fuera de la 
zona de prueba. 
Relaciones Lógicas  
Restricciones  
Recursos necesarios 1 ingeniero GIL y 1 instalador GI 
Tiempo estimado 7  
Lugar de realización Dependencias del cliente 
  
 
Código 2.4.4 Título Impartir formación I 
Paquete de trabajo 2.4 Prueba Piloto 
Grupo responsable GIL 
Descripción Formación a los usuarios del sistema de seguridad en 
dos sesiones de 4 horas 
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Dependencias 2.1.8 Elaborar la documentación de formación I FS) 
Resultado Grupo de usuarios del sistema preparados para su 
explotación 
Se generan los documentos de asistencia a la formación 
y la valoración de la formación. 
Relaciones Lógicas 2.4.2 Verificar el sistema (FS) 
Restricciones  
Recursos necesarios 1 ingeniero GIL 
Tiempo estimado 1 día 
Lugar de realización Dependencias del cliente 
 La formación se impartirá en las dependencias del 
cliente 
 
Código 2.4.5 Título Fase de prueba con grupo de 
control 
Paquete de trabajo 2.4 Prueba Piloto 
Grupo responsable GIL 
Descripción Se dejará a los usuarios usar el sistema durante un 
plazo de dos semanas para obtener: 
• Mejoras de usabilidad de la aplicación 
• Reparos menores 
• Reparos mayores 
El objetivo no es medir la si el sistema localiza bien o 
no, pues está pendiente la calibración del resto del 
edificio 
Dependencias 2.4.3 Ejecutar el plan de pruebas del sistema de 
localización I  
2.4.4 Impartir formación I 
Resultado Valoración de usabilidad del sistema por parte de los 
usuarios y lista de reparos/mejoras propuestas 
Relaciones Lógicas  
Restricciones  
Recursos necesarios  
Tiempo estimado 10  
  
  
 
Código 2.5.1 Título Implementar las solicitudes de 
cambio de los usuarios 
Paquete de trabajo 4 Integración del sistema 
Grupo responsable GIL 
Descripción Evaluación de las propuestas de mejora y reparos 
remitidas por los usuarios. 
Listado definitivo de cambios a realizar consensuado 
con el cliente 
Ejecución de cambios  
Dependencias 2.4.5 Fase de prueba con grupo de control (FS) 
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Resultado Realización de todos los cambios solicitados y 
aprobados 
Relaciones Lógicas 2.5.7  Prestar soporte on site / Documentar el sistema 
(FF) 
Restricciones  
Recursos necesarios 1 ingeniero GIL 
Tiempo estimado 5  
  
Otros Actividad sin fecha prevista d fin, el único requisito es 
que se finalice antes de la entrega del proyecto. 
 
 
 
Código 2.5.3 Título Implementar el Módulo_I 
Paquete de trabajo 4 Integración del sistema 
Grupo responsable GD 
Descripción Puesta en producción del módulo de intercambio de 
información con la bbdd de personal y verificación de 
la integridad de la bbdd. 
La tarea debe hacerse de forma coordinada con el 
grupo responsable de la operación de la bbdd 
Dependencias 2.2.6 Instalar y configurar el centro de control (FS) 
2.3.3 Implementar y probar el Módulo_I en local (FS) 
Resultado  
Relaciones Lógicas 2.5.2 Calibrar el sistema de localización en todo el 
edificio (FS) 
2.4.3 Ejecutar el plan de pruebas del sistema de 
localización I (FS) 
Código 2.5.2 Título Calibrar el sistema de localización 
en todo el edificio 
Paquete de trabajo 4 integración del sistema 
Grupo responsable GIL 
Descripción Cálculo y corrección del error del localización del 
sistema Se compara la ubicación que proporciona el 
sistema con la ubicación, conocida, del DL y se aplican 
correcciones en el sistema que corrijan este error Este 
proceso se repite en un número suficiente de 
ubicaciones para conseguir la precisión requerida por 
el proyecto. 
Dependencias 2.4.2 Verificar el sistema (FS) 
Resultado Localización con error menor de 5 metros en todo el 
edificio 
Relaciones Lógicas  
Restricciones  
Recursos necesarios 1 ingeniero GIL y 2 instaladores GI 
Tiempo estimado 10  
Lugar de realización Dependencias del cliente 
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Restricciones  
Recursos necesarios 1 ingeniero GD 
Tiempo estimado 1 día 
Lugar de realización Oficina propia 
  
 
Código 2.5.4 Título Formación II: Administradores 
del sistema 
 
Paquete de trabajo 4 integración del sistema 
Grupo responsable GIL 
Descripción Impartición de los cursos de formación a los 
administradores de la plataforma en una sesión de 8 
horas. 
La documentación a los asistentes del curso se 
entregará en formato electrónico en una memoria usb 
Dependencias 2.2.6 Instalar y configurar el centro de control (FS) 
2.1.9 Elaborar la documentación de formación II (FS) 
Resultado Encuesta de satisfacción y registro de asistencia 
Relaciones Lógicas 2.4.4 Impartir formación I (FS) 
Restricciones  
Recursos necesarios 1 ingeniero GIL 
Tiempo estimado 1 día 
  
  
 
 
Código 2.5.5 Título Entrega de DL al cliente 
Paquete de trabajo 4 Integración del sistema 
Grupo responsable JP 
Descripción Envío/entrega, con acuse de recibo, de todos los DL al 
cliente para que proceda a asignar en la bbdd de 
personal el DL a cada usuario y entregue a cada usuario 
su DL. 
Entrega al cliente del manual de uso de los DL 
Dependencias 2.2.1 Realizar el acopio de software y hardware de 
localización (FS) 
Resultado Albarán de entrega firmado por el cliente conforme ha 
recibido los DL 
Cada usuario dispone de su DL y del manual de uso 
Relaciones Lógicas 2.4.4 Impartir formación I 
2.5.3 Implementar el Módulo_I (SF-1) 
Restricciones  
Recursos necesarios  
Tiempo estimado 3  
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Otros El cliente necesita conocer los identificadores de los DL 
para asignarlos en la bbdd de personal a los usuarios 
para luego proceder a su entrega. 
El compromiso por parte del cliente es entregar en una 
plazo de tres los DL a cada usuario. 
 
Código 2.5.6 Título Ejecutar el plan de pruebas del 
sistema de localización II 
Paquete de trabajo 4 Integración del sistema 
Grupo responsable GIL 
Descripción Ejecución del plan de pruebas simplificado 
Pruebas conjuntas de localización en todo el edificio 
para verificar que el error en la localización no excede 
los 5 metros. 
Pruebas de funcionamiento de las funcionalidades 
avanzadas en diferentes ubicaciones del edificio. 
Dependencias 2.5.2 Calibrar el sistema de localización en todo el 
edificio (FS) 
 
Resultado Sistema de localización validado y aceptado 
provisionalmente por el cliente y puesta en producción 
del sistema de localización 
Relaciones Lógicas 2.5.3 Implementar el Módulo_I (FS) 
2.5.4 Formación II: administradores del sistema (FS) 
2.5.5 Entregar DL al cliente (FS) 
Restricciones  
Recursos necesarios 1 ingeniero GIL, dos instaladores GI 
Tiempo estimado 5 días 
  
  
 
Código 2.5.7 Título Prestar soporte on site / 
Documentar el sistema 
Paquete de trabajo 4 Integración del sistema 
Grupo responsable GIL 
Descripción Durante dos semanas, se desplaza un ingeniero de GIL 
a las dependencias del cliente para atender todas las 
incidencias y peticiones referentes al sistema. 
Se registran todas las peticiones: fecha de petición, 
solicitante, resolución, fecha de resolución. 
Durante la dos semanas de soporte on-site se organiza, 
finaliza y entrega la documentación del sistema de 
localización. 
Dependencias 2.5.7 Prestar soporte on site / Documentar el sistema 
Resultado Una vez finalizado el soporte on-site se habrán 
conseguido los siguientes objetivos: 
• Incrementar la confianza en el uso de la 
herramienta y el sistema 
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• Solucionar los reparos menores. 
• Perfeccionar el uso de la herramienta por parte 
de los usuarios. 
• Entrega de documentación definitiva 
Relaciones Lógicas  
Restricciones  
Recursos necesarios 1 ingeniero de GIL 
Tiempo estimado 10  
4.6.3 Hitos 
Hito Descripción Entregable 
1 Firma del contrato Contrato firmado 
Fecha objetivo Revisión fecha objetivo Fecha real cumplimiento 
18/04/16   
 
Hito Descripción Entregable 
2 Fin Fase de 
Planificación / Inicio 
Fase de Ejecución 
Planificación de proyecto 
Fecha objetivo Revisión fecha objetivo Fecha real cumplimiento 
09/05/16   
 
Hito Descripción Entregable 
3 Diseño de la red wifi Documentación de diseño 
Fecha objetivo Revisión fecha objetivo Fecha real cumplimiento 
09/06/16   
 
Hito Descripción Entregable 
4 Entrega de la red wifi Red wifi operativa 
Fecha objetivo Revisión fecha objetivo Fecha real cumplimiento 
21/07/16   
 
Hito Descripción Entregable 
5 Diseño del sistema de 
localización 
Documentación de diseño 
Fecha objetivo Revisión fecha objetivo Fecha real cumplimiento 
16/06/16   
 
Hito Descripción Entregable 
6 Puesta en marcha del 
sistema de localización 
Sistema de localización en 
funcionamiento 
Fecha objetivo Revisión fecha objetivo Fecha real cumplimiento 
19/07/16   
 
Hito Descripción Entregable 
7 Finalización de la 
prueba Piloto 
Sistema de localización 
ajustado en zona de prueba 
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Fecha objetivo Revisión fecha objetivo Fecha real cumplimiento 
31/08/16   
 
Hito Descripción Entregable 
8 Entrega provisional del 
sistema de localización 
Sistema de localización 
ajustado en todo el edificio 
Fecha objetivo Revisión fecha objetivo Fecha real cumplimiento 
21/09/16   
 
Hito Descripción Entregable 
9 Cierre de proyecto Lecciones aprendidas, 
actualización de 
documentación de proyecto 
Fecha objetivo Revisión fecha objetivo Fecha real cumplimiento 
30/09/16   
 
4.6.4 Holguras 
Tarea 
Holgura 
permisible 
(días) 
Holgura 
total 
(días) 
Camino 
Crítico 
0 Gestión de Proyecto    
0.1 Planificación 0 0 si 
1 Implementación de la red wifi    
1.1 Diseño wifi 0 0 si 
1.1.1 Replantear ubicaciones de los puntos de acceso. 0 0 si 
1.1.2 Realizar el estudio de cobertura teórico 0 13,5  
1.1.3 Determinar los parámetros de integración con la red de datos. 0 13,5  
1.1.4 Determinar los parámetros de integración con motor de localización 
y el centro de control. 
3 50  
1.1.5 Determinar los parámetros propios de la red wifi 3 50  
1.1.6 Elaborar el plan de pruebas de la red wifi 0 47  
1.2 Instalación del cableado estructurado    
1.2.1 Realizar acopio de material de instalaciones 4 17,5  
1.2.2 Realizar la instalación y certificación de cableado estructurado 0 13,5  
1.2.3 Documentar la instalación de cableado estructurado. 60 60  
1.3 Puesta en marcha de la red wif    
1.3.1 Realizar el acopio de electrónica wifi 0 0 si 
1.3.2 Instalar los controladores wifi 0 0 si 
1.3.3 Instalar los puntos de acceso 0 0 si 
1.3.4 Configurar controladores y puntos de acceso 0 0 si 
1.3.5 Realizar las pruebas wifi 0 28,5  
1.3.6 Realizar el estudio de cobertura real 1 día 45  
1.3.7 Elaborar la documentación de la red wifi 0 44  
2 Implementación del sistema de Localizació    
2.1 Diseño sistema de localización    
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Tarea 
Holgura 
permisible 
(días) 
Holgura 
total 
(días) 
Camino 
Crítico 
2.1.1 Realizar el diseño de alto nivel del sistema de localización 0 8,5  
2.1.2 Replantear posibles ubicaciones SL 0 0 si 
2.1.3 Determinar los requisitos que debe cumplir la red wifi 0 13,5  
2.1.4 Determinar las ubicaciones de las SL 0 8,5  
2.1.5 Realizar el diseño de bajo nivel del sistema de localización 0 8,5  
2.1.6 Elaborar el plan de pruebas de localización 0 31  
2.1.7 Elaborar el manual de uso de los DL 44 46  
2.1.8 Elaborar la documentación de formación I 16 21  
2.1.9 Elaborar la documentación de formación II 0 0 si 
2.2 Puesta en marcha del sistema de localización    
2.2.1 Realizar el acopio de software y hardware de localización 0 0 si 
2.2.2 Realizar la instalación del cableado eléctrico para SL 3,5 3,5  
2.2.3 Instalar SL 0 3,5  
2.2.4 Documentar SL 55 55  
2.2.5 Instalar y configurar el motor de localización 0 0 si 
2.2.6 Instalar y configurar el centro de control 0 0 si 
2.3 Funciones avanzadas    
2.3.1 Elaborar el diseño funcional del Módulo_I 0 26  
2.3.2 Desarrollar Módulo_I 0 26  
2.3.3 Implementar y probar el Módulo_I en local 26 26  
2.3.4 Elaborar el diseño funcional del Módulo_II 2 28  
2.3.5 Desarrollar el Módulo_II 0 26  
2.3.6 Implementar y probar el Módulo_II 44 44  
2.3.7 Elaborar el diseño funcional del Módulo_III 3 29  
2.3.8 Desarrollar Módulo_III 0 26  
2.3.9 Implementar y probar el Módulo_III 44 44  
2.4 Prueba Piloto    
2.4.1 Calibrar el sistema de localización en la zona de prueba. 0 0 si 
2.4.2 Verificar el sistema (localización, comunicación DL con centro de 
control, alarmas ….) 
0 0 si 
2.4.3 Ejecutar el plan de pruebas del sistema de localización I 0 5  
2.4.4 Impartir formación I 0 5  
2.4.5 Fase de prueba con grupo de control 0 9  
2.5 Integración del sistema    
2.5.1 Implementar las solicitudes de cambio de los usuarios 9 9  
2.5.2 Calibrar el sistema de localización en todo el edificio 0 0 si 
2.5.3 Implementar el Módulo_I 0 0 si 
2.5.4 Impartir formación II: Administradores del sistema 0 0 si 
2.5.5 Entregar DL al cliente  2 2  
2.5.6 Ejecutar el plan de pruebas del sistema de localización II 0 0 si 
2.5.7 Prestar soporte on site / Documentar el sistema 0 0 si 
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4.6.5 Cronograma
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4.7 Gestión de costes 
4.7.1 Gestión de costes 
Para la gestión de los costes del proyecto se utilizan las herramientas de gestión 
corporativas donde se registran las previsiones mensualizadas de coste y se contabilizan 
los costes reales a medida que se incurre en ellos. 
• Costes de gestión de proyecto 
Coste derivado del tiempo dedicado del jefe de proyecto, de los departamentos 
de soporte que pertenecen al propio departamento y que son soporte 
administrativo y logística y de los RTs del proyecto en las fases de planificación y 
cierre de proyecto. 
Los costes de gestión de proyecto se gestionarán en el elemento 0 de la EDT, 
“Gestión de Proyecto”. 
• Costes de ejecución de actividades 
Costes derivados del tiempo necesario para la realización de las actividades de 
proyecto y los costes incurridos por los miembros del equipo en sus 
desplazamientos. 
Cada miembro del equipo registra cada mes en los sistemas corporativos el 
tiempo dedicado a cada paquete de trabajo (elemento de la EDT) y estos costes 
se contabilizan en el proyecto una vez que son aceptados/visados por el jefe de 
proyecto. 
Cada miembro del equipo registra en los sistemas corporativos los costes 
derivados de un viaje o desplazamiento una vez realizado y estos costes se 
contabilizan en el proyecto una vez que son aceptados/visados por el jefe de 
proyecto. 
Los costes de ejecución de actividades se gestionan en los siguientes elementos 
de la EDT, 
1.1 Diseño red wifi 
1.2 Cableado estructurado 
1.3 Electrónica de red wifi 
2.1 Diseño sistema de localización 
2.2 Puesta en marcha del sistema de localización 
2.3 Funciones avanzadas 
2.4 Prueba Piloto 
2.5 Integración del sistema 
• Adquisiciones 
Coste de los materiales y equipos a adquirir para la implementación del proyecto 
y que incluye los materiales y equipos que se instalan y entregan al cliente y las 
adquisiciones necesarias para la ejecución del proyecto pero que no forman parte 
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de los entregables (equipos de protección individual, software de planificación 
de redes wifi, herramientas)  
La única adquisición de servicios contemplada en el proyecto es la redacción del 
plan de prevención de riesgos laborales y su implementación y puesta en marcha. 
Los costes de las adquisiciones se contabilizan en el proyecto en el momento que 
se realiza su recepción por parte del departamento de logística. 
Los costes de las adquisiciones se gestionan en las EDT donde se han planificado, 
1.2 Adquisición de material de cableado estructurado 
1.3 Adquisición de electrónica wifi 
2.2 Adquisición de hardware y software de localización 
2.2 Adquisición de material eléctrico 
0 Contratación soporte PRL 
• Otros costes 
El proyecto asume los siguientes costes indirectos, 
Concepto Base de cálculo EDT de gestión 
Consumo telefónico de 
miembro del equipo  
parte proporcional al 
tiempo dedicado al 
proyecto 
Misma donde ha registrado su 
tiempo el miembro del equipo 
Vehículos de 
alquiler/renting 
parte proporcional al 
tiempo dedicado al 
proyecto 
Misma donde ha registrado su 
tiempo el miembro del equipo 
titular del vehículo 
Envíos de material y 
equipos 
Coste del envío Misma donde se ha realizado 
la adquisición del 
equipamiento 
Costes de elaboración 
de oferta 
Coste único al inicio del 
proyecto 
0 Gestión de proyecto 
 
El proyecto no asume, 
• Costes de almacenaje. 
• Costes de gestión de seguros de cambio. 
• Costes de financiación. 
• Coste del tiempo dedicado del personal compras, prevención de riesgos 
laborales, Seguridad, facturación, contabilidad, gestión de cobro, departamento 
legal o TI. 
• Coste del tiempo dedicado de la Dirección y del departamento comercial  
4.7.2 Base de cálculo  
Para el cálculo de los costes previstos del proyecto se tiene en cuenta lo siguiente, 
• Gestión de proyecto 
Se estiman las siguientes dedicaciones en función de la duración de la fase, 
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 Planificación 
(15 ) 
Ejecución y control 
(98 ) 
Cierre 
(7 ) 
Jefe de Proyecto 100% 50% 100% 
Sop Administrativo 19% 13% 25% 
Sop Logística 0% 6% 0% 
RTs 50% 0% 43% 
 
• Costes de ejecución de actividades 
Para cada una de las actividades no repetitivas se estima un tiempo en función de la 
información conocida del proyecto y de la experiencia previa de los RT y del jefe de 
proyecto. 
Se aplica estimación paramétrica a las siguientes tareas: 
Actividad Recursos Unidad de instalación Tiempo 
estimado 
1.2.2 Realizar la instalación y 
certificación de cableado 
estructurado 
2 instaladores 
de GI 
Un punto de red 3 horas 
1.3.3 Instalar los puntos de 
acceso 
1 instalador de 
GI 
Un punto de acceso ½ hora 
2.2.2 Realizar la instalación del 
cableado eléctrico para SL 
2 instaladores 
de GI 
Un punto de 
alimentación eléctrica 
½ hora 
2.2.3 Instalar SL 
1 instalador de 
GI 
Una SL ½ hora 
2.1.8 Elaborar la documentación 
de formación I 
1 ingeniero GIL Hora de formación 2 horas 
2.1.9 Elaborar la documentación 
de formación II 
1 ingeniero GIL Hora de formación 2 horas 
 
Las tasas de cada perfil son las proporcionadas por la empresa. 
Las jornadas de trabajo son de 8 horas de lunes a viernes. 
• Coste de adquisiciones 
El coste de las adquisiciones viene determinado pos las ofertas o estimación de costes 
de la fase de preventa en la que ya se negocia con los distintos proveedores y que debe 
ser el coste máximo para cada una de las partidas. 
Una vez adjudicado el proyecto se solicita a Compras la renegociación de las 
adquisiciones previstas y si el resultado de dicha negociación llega antes de finalizar la 
planificación del proyecto, estos últimos costes son los que se incorporan al presupuesto 
del proyecto  
• Otros costes 
Concepto Importe Periodicidad 
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Consumo telefónico de 
miembro del equipo  
150,00 € Mensual 
Vehículos de 
alquiler/renting 
400,00 € Mensual 
Envíos de material y 
equipos 
A consultar en función 
de volúmenes y pesos 
Puntual 
Costes de elaboración 
de oferta 
4.560,00 € Único (equivalente a 3 
semanas de trabajo de 
ingeniero preventa) 
 
4.7.3 Seguimiento de costes 
El sistema corporativo de seguimiento presupuestario proporciona en tiempo real los 
parámetros,  
• CPTR (coste presupuestado del trabajo realizado o EV) 
• CRTR (coste real del trabajo realizado o AC) 
• ICCo (índice de cumplimiento de costes o CPI) 
El presupuesto del proyecto se considera válido/vigente mientras el valor de ICCo se 
mantenga en el rango (0,95-1,05). 
Si el ICCo se sitúa fuera de este rango, se evalúa tanto la necesidad de ajustar el 
presupuesto como las medidas necesarias para devolverlo a sus valores normales. 
El jefe de proyecto remite un informe mensual de la evolución del proyecto, donde se 
incluyen los parámetros CPTR, CRTR e ICCo y su evolución, los riesgos de desviación y 
el presupuesto estimado a la finalización del proyecto basado en la suma del coste ya 
acumulado y el re-cálculo de coste de las tareas pendientes de ejecutar. 
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4.7.4 Coste de proyecto 
 
 Mano de Obra Desplazamientos Adquisiciones Logística Total 
COSTE TOTAL DE PROYECTO     422.575,99 € 
0 Gestión de Proyecto     46.776,44 € 
0.1 Planificación 9.462,50 € 281,22 € 8.360,00 €  18.103,72 € 
0.2 Ejecución y control 23.540,00 € 719,74 €   24.259,74 € 
0.3 Cierre 4.310,00 € 102,98 €   4.412,98 € 
1 Implementación de la red wifi     178.868,61 € 
1.1 Diseño wifi     10.543,89 € 
1.1.1 Replantear ubicaciones de los puntos de acceso. 2.000,00 € 167,52 €   2.167,52 € 
1.1.2 Realizar el estudio de cobertura teórico 1.860,00 € 52,98 €   1.912,98 € 
1.1.3 Determinar los parámetros de integración con la red de 
datos. 2.100,00 € 37,50 €   2.137,50 € 
1.1.4 Determinar los parámetros de integración con motor de 
localización y el centro de control. 1.450,00 € 25,89 €   1.475,89 € 
1.1.5 Determinar los parámetros propios de la red wifi 1.200,00 € 21,43 €   1.221,43 € 
1.1.6 Elaborar el plan de pruebas de la red wifi 1.600,00 € 28,57 €   1.628,57 € 
1.2 Instalación del cableado estructurado     37.321,85 € 
1.2.1 Realizar acopio de material de instalaciones 120,00 € 19,70 € 11.798,00 € 500,00 € 12.437,70 € 
1.2.2 Realizar la instalación y certificación de cableado 
estructurado 15.345,00 € 8.268,98 €   23.613,98 € 
1.2.3 Documentar la instalación de cableado estructurado. 1.205,00 € 65,18 €   1.270,18 € 
1.3 Puesta en marcha de la red wifi     131.002,87 € 
1.3.1 Realizar el acopio de electrónica wifi 120,00 € 19,70 € 118.600,00 € 500,00 € 119.239,70 € 
1.3.2 Instalar los controladores wifi 260,00 € 26,19 €   286,19 € 
1.3.3 Instalar los puntos de acceso 4.000,00 € 537,85 €   4.537,85 € 
1.3.4 Configurar controladores y puntos de acceso 1.400,00 € 130,95 €   1.530,95 € 
1.3.5 Realizar las pruebas wifi 840,00 € 98,37 €   938,37 € 
1.3.6 Realizar el estudio de cobertura real 2.680,00 € 354,10 €   3.034,10 € 
1.3.7 Elaborar la documentación de la red wifi 1.400,00 € 35,71 €   1.435,71 € 
2 Implementación del sistema de Localización     196.930,94 € 
2.1 Diseño sistema de localización     19.354,95 € 
2.1.1 Realizar el diseño de alto nivel del sistema de localización 4.150,00 € 484,05 €   4.634,05 € 
2.1.2 Replantear posibles ubicaciones SL 3.400,00 € 725,19 €   4.125,19 € 
2.1.3 Determinar los requisitos que debe cumplir la red wifi 800,00 € 14,29 €   814,29 € 
2.1.4 Determinar las ubicaciones de las SL 2.000,00 € 35,71 €   2.035,71 € 
2.1.5 Realizar el diseño de bajo nivel del sistema de localización 2.000,00 € 35,71 €   2.035,71 € 
2.1.6 Elaborar el plan de pruebas de localización 2.000,00 € 35,71 €   2.035,71 € 
2.1.7 Elaborar el manual de uso de los DL 840,00 € 78,57 €   918,57 € 
2.1.8 Elaborar la documentación de formación I 1.120,00 € 104,76 €   1.224,76 € 
2.1.9 Elaborar la documentación de formación II 1.400,00 € 130,95 €   1.530,95 € 
2.2 Puesta en marcha del sistema de localización     109.514,33 € 
2.2.1 Realizar el acopio de software y hardware de localización 240,00 € 32,79 € 87.360,00 € 500,00 € 88.132,79 € 
2.2.2 Realizar la instalación del cableado eléctrico para SL 5.340,00 € 4.902,48 €   10.242,48 € 
2.2.3 Instalar SL 2.400,00 € 1.719,36 €   4.119,36 € 
2.2.4 Documentar SL 705,00 € 37,80 €   742,80 € 
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 Mano de Obra Desplazamientos Adquisiciones Logística Total 
2.2.5 Instalar y configurar el motor de localización 1.960,00 € 183,33 €   2.143,33 € 
2.2.6 Instalar y configurar el centro de control 3.780,00 € 353,57 €   4.133,57 € 
2.3 Funciones avanzadas      19.280,00 € 
2.3.1 Elaborar el diseño funcional del Módulo_I 1.760,00 € 28,57 €   1.788,57 € 
2.3.2 Desarrollar Módulo_I 2.840,00 € 64,29 €   2.904,29 € 
2.3.3 Implementar y probar el Módulo_I en local 1.730,00 € 41,07 €   1.771,07 € 
2.3.4 Elaborar el diseño funcional del Módulo_II 1.760,00 € 28,57 €   1.788,57 € 
2.3.5 Desarrollar el Módulo_II 2.840,00 € 64,29 €   2.904,29 € 
2.3.6 Implementar y probar el Módulo_II 1.620,00 € 39,29 €   1.659,29 € 
2.3.7 Elaborar el diseño funcional del Módulo_III 1.760,00 € 28,57 €   1.788,57 € 
2.3.8 Desarrollar Módulo_III 2.840,00 € 64,29 €   2.904,29 € 
2.3.9 Implementar y probar el Módulo_III 1.730,00 € 41,07 €   1.771,07 € 
2.4 Prueba Piloto     16.970,81 € 
2.4.1 Calibrar el sistema de localización en la zona de prueba. 2.600,00 € 1.350,20 €   3.950,20 € 
2.4.2 Verificar el sistema  4.600,00 € 2.281,22 €   6.881,22 € 
2.4.3 Ejecutar el plan de pruebas del sistema de localización I 3.640,00 € 2.186,60 €   5.826,60 € 
2.4.4 Impartir formación I 280,00 € 32,79 €   312,79 € 
2.4.5 Fase de prueba con grupo de control 0,00 € - €   - € 
2.5 Integración del sistema     31.810,85 € 
2.5.1 Implementar las solicitudes de cambio de los usuarios 1.400,00 € 130,95 €   1.530,95 € 
2.5.2 Calibrar el sistema de localización en todo el edificio 12.600,00 € 5.923,32 €   18.523,32 € 
2.5.3 Implementar el Módulo_I 280,00 € 7,14 €   287,14 € 
2.5.4 Impartir formación II: Administradores del sistema 280,00 € 32,79 €   312,79 € 
2.5.5 Entregar DL al cliente      
2.5.6 Ejecutar el plan de pruebas del sistema de localización II 3.800,00 € 2.327,30 €   6.127,30 € 
2.5.7 Prestar soporte on site / Documentar el sistema 2.800,00 € 2.229,34 €   5.029,34 € 
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4.7.5 Presupuesto 
4.7.5.1 Línea base del coste 
 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sept-16 
0 Gestión de Proyecto       
Mano de Obra 6.695,00 € 7.602,50 € 5.430,00 € 4.725,00 € 5.175,00 € 7.685,00 € 
Adquisiciones 8.360,00 €      
Gastos de Viaje 198,08 € 224,93 € 160,65 € 139,80 € 153,11 € 227,37 € 
1 Implementación de la red wifi       
1.1 Diseño wifi       
Mano de Obra  7.410,00 € 2.800,00 €    
Adquisiciones       
Gastos de Viaje - € 242,33 € 91,57 € - € - € - € 
1.2 Instalación del cableado estructurado       
Mano de Obra  120,00 € 16.550,00 €    
Adquisiciones  12.298,00 €     
Gastos de Viaje - € 60,14 € 8.293,72 € - € - € - € 
1.3 Puesta en marcha de la red wifi       
Mano de Obra   3.180,00 € 7.520,00 €   
Adquisiciones   119.100,00 €    
Gastos de Viaje - € - € 357,49 € 845,38 € - € - € 
2 Implementación del sistema de Localización       
2.1 Diseño sistema de localización       
Mano de Obra  9.550,00 € 5.640,00 € 1.120,00 € 1.400,00 €  
Adquisiciones       
Gastos de Viaje - € 887,03 € 523,86 € 104,03 € 130,04 € - € 
2.2 Puesta en marcha del sistema de 
localización       
Mano de Obra   9.320,00 € 5.105,00 €   
Adquisiciones  13.370,00 € 74.490,00 €    
Gastos de Viaje - € - € 4.670,88 € 2.558,46 € - € - € 
2.3 Funciones avanzadas        
Mano de Obra  1.320,00 € 12.480,00 € 5.080,00 €   
Adquisiciones       
Gastos de Viaje - € 27,97 € 264,41 € 107,63 € - € - € 
2.4 Prueba Piloto       
Mano de Obra    2.600,00 € 8.520,00 €  
Adquisiciones       
Gastos de Viaje - € - € - € 1.368,00 € 4.482,82 € - € 
2.5 Integración del sistema       
Mano de Obra     14.120,00 € 7.040,00 € 
Adquisiciones       
Gastos de Viaje - € - € - € - € 7.107,28 € 3.543,57 € 
       
TOTAL 15.253,08 € 53.112,89 € 263.352,57 € 31.273,28 € 41.088,24 € 18.495,94 € 
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4.7.5.2 Reserva de gestión 
Se fija una reserva de gestión de 21.128,80 €, que equivale al 5% del importe de total de 
la línea base del coste del proyecto. 
4.8 Plan de calidad 
El propósito del plan de calidad es detallar las actividades, responsabilidades y 
estándares de calidad a aplicar para asegurar el cumplimiento de los requisitos del 
proyecto y del producto. 
4.8.1 Documentación de referencia 
Los documentos de referencia para la ejecución del proyecto son: 
• Licitación del proyecto LIC01_Sistema_de_Localización_v01 de AllCPD. 
• Oferta técnica OF01_Sistema_de_Localización_Wifi_v01 de XXX. 
• Acta de constitución del proyecto. 
• Plan de Proyecto. 
• UNE-EN-ISO 9000:2005 Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y 
vocabulario. 
• UNE-EN-ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos. 
 
Los principales documentos de normativa y procedimientos de XXX a tener en cuenta 
son:  
• PROC-XXX-121 Manual de calidad 
• PROC-XXX-132 Método XXX para la gestión de proyectos 
• PROC-XXX-013 Gestión económica y Control de proyectos 
• PROC-XXX-051 Documentación de Proyectos 
• PROC-XXX-070 Sistema de codificación documental 
• PROC-XXX-063 Gestión de Aprovisionamientos 
• PROC-XXX-112 Auditorias internas de calidad 
• PROC-XXX-116 Tratamiento de no conformidades 
• PROC-XXX-121 Tratamiento de las Quejas y Reclamaciones de clientes 
• PROC-XXX-124 Medición de la Satisfacción del Cliente 
• PROC-XXX-562 Control de diseño 
• PROC-XXX-806 Seguimiento y Control de los equipos de medida 
 
4.8.2 Responsabilidades del Ingeniero de Calidad 
El ingeniero de calidad asignado al proyecto tiene las siguientes responsabilidades: 
• Colaborar en la elaboración del Plan de Calidad. 
• Realizar las actividades propias de calidad contenidas en el Plan de Calidad. 
• Verificar el cumplimiento del Plan de Calidad. 
• Dar a conocer los requisitos de calidad y colaborar para conseguir su 
cumplimiento. 
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• Gestionar la resolución de las no conformidades y hacer el seguimiento y cierre 
de las acciones correctoras. 
• Dar soporte al Jefe de Proyecto sobre aspectos contractuales e incidencias 
relacionadas con la calidad de los productos y servicios objeto del proyecto. 
4.8.3 Control de calidad de producto 
Con el objetivo de asegurar que los productos entregados cumplen con los requisitos del 
proyecto el ingeniero de calidad lleva a cabo las siguientes actividades: 
• Revisar y validar que todos los requisitos del producto están incluidos en los 
documentos de diseño de la solución. 
• Revisar y validar que todos los requisitos del proyecto están incluidos en los 
planes de prueba y se identifican las pruebas necesarias para su validación. 
• Presenciar la ejecución de las pruebas asociadas a los requisitos de producto y, 
en caso de resultado positivo, dar conformidad para su entrega al cliente. 
Se identifica el control de firmas de los siguientes documentos y que es de obligado 
cumplimiento para asegurar que el producto entregado cumple con los requisitos del 
proyecto, 
Documento Elabora Revisa Valida Aprueba 
Documento de diseño de 
la red wifi 
RT_GIW RT_GIW 
Ingeniero de Calidad 
Jefe de 
Proyecto 
AllCPD 
Plan de pruebas de la red 
wifi 
RT_GIW RT_GIW 
Ingeniero de Calidad 
Jefe de 
Proyecto 
AllCPD 
Estudio de cobertura 
real 
Ing_GIW RT_GIW 
Ingeniero de Calidad 
Jefe de 
Proyecto 
AllCPD 
Resultado del plan de 
pruebas de la red wifi 
RT_GIW RT_GIW 
Ingeniero de Calidad 
Jefe de 
Proyecto 
AllCPD 
Documento de diseño de 
alto nivel del sistema de 
localización 
RT_GIL RT_GIL 
Ingeniero de Calidad 
Jefe de 
Proyecto 
AllCPD 
Plan de pruebas del 
sistema de localización 
RT_GIL RT_GIL 
Ingeniero de Calidad 
Jefe de 
Proyecto 
AllCPD 
Resultado del plan de 
pruebas del sistema de 
localización 
Ing_GIL RT_GIL 
Ingeniero de Calidad 
Jefe de 
Proyecto 
AllCPD 
 
4.8.4 Control de calidad de la gestión del proyecto 
Se establecen 5 auditorias internas de calidad con una periodicidad mensual y llevadas 
a cabo por el Jefe de Proyecto y el Ingeniero de Calidad, siendo de aplicación el 
procedimiento PROC-XXX-112 Auditorias internas de calidad. 
El Ingeniero de Calidad registra en el Sistema Corporativo de Control de Calidad el 
resultado de la auditoría identificando: 
• Análisis del cumplimiento del Plan de Proyecto (checklist). 
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• No conformidades (categorizadas como leve, grave, muy grave). 
• Acciones correctivas/preventivas acordadas con el Jefe de Proyecto. 
• Fecha de la siguiente auditoría. 
El Jefe de Proyecto acepta en el sistema el resultado de la auditoría y se genera correo 
informativo a Dirección de Operaciones con el resumen de los resultados de la auditoría. 
4.8.5 Gestión Documental 
El Jefe de Proyecto  es responsable de que la generación, actualización, mantenimiento 
y distribución de la documentación del proyecto se lleve a cabo siguiendo del Plan de 
Comunicaciones del proyecto y de acuerdo a las directrices de los procedimientos  
PROC-XXX-051 “Documentación de Proyectos” y PROC-XXX-070 “Sistema de 
codificación documental”. 
El documento “Control de Documentación” recoge la relación de documentos a realizar 
y los ya realizados, incluyendo:  
• Nombre y Código del documento 
• Autor del documento 
• Responsables de la revisión y aprobación 
• Versión del documento 
• Estado (pendiente/en elaboración/entregado) 
• Fecha del último cambio de estado del documento 
• Directorio donde se encuentra archivado el documento. 
Cada documento se almacena en formato editable y los ya entregados también formato 
no editable, no pudiendo existir dos archivos en formato no editable del mismo 
documento. 
El Jefe de Proyecto es responsable de la creación, mantenimiento y actualización del 
archivo de “Control de Documentación”. 
 
4.9 Plan de gestión de RRHH 
4.9.1 Equipo de proyecto 
Los integrantes del equipo de proyecto son, 
Grupo Nombre Rol 1 Rol 2 
GIW wa Ingeniero sénior wifi  RT 
GIW wd Ingeniero wifi  
GIW we Ingeniero wifi  
GIL la Ingeniero Sénior loc RT 
GIL ld Ingeniero loc  
GIL le Ingeniero loc  
GI  ia Jefe de Obra RT 
GI  ib Jefe de Obra  
GI  ic Instalador  
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GI  id Instalador  
GI  ie Instalador  
GI  if Instalador  
GI  ig Instalador  
GI  ih Instalador  
GI  ij Oficina técnica  
GD db Analista RT 
GD dd Programador  
 
Las responsabilidades de los Responsables Técnicos (RT) de cada grupo son: 
• Colaborar en la planificación del proyecto 
• Coordinar actividades con los RT de otros grupos 
• Supervisar la ejecución de las actividades de su grupo 
• Escalar al JP y/o al Responsable del Grupo los riesgos y/o problemas que surjan 
dentro de su área de responsabilidad 
• Informar del avance de las actividades de su grupo 
 
Las responsabilidades de los ingenieros no RT son: 
• Ejecutar de las tareas en los tiempos previstos 
• Informar del avance de las actividades que tiene asignadas 
• Notificar cualquier información relevante que pueda afectar al alcance, coste y/o 
tiempo de ejecución de las tareas, tanto a las que tiene asignadas como a las que 
no. 
• Notificar cualquier información relevante que pueda ser útil para la gestión del 
cliente (cambios organizativos, posibles nuevas necesidades,….) 
4.9.2 Organigrama 
El siguiente organigrama especifica las dependencias organizativas entre los miembros 
del equipo de proyecto. 
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Ilustración 4 Organigrama de proyecto Fuente: Elaboración Propia 
jjb
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Compras
Prevención de 
Riesgos 
Laborales
Calidad Comercial
Soporte 
administrativo
Logística
Responsables 
de dpto técnico
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4.9.3 Matriz de responsabilidades 
Se utilizan los siguientes tipos de responsabilidad para la ejecución de las tareas 
asignadas: 
• Supervisa (S): Supervisa, valida e informa de la ejecución de la tarea 
• Ejecuta (E): realiza la tarea. Asume la función de Supervisor en caso de que la 
tarea no tenga asignada esta responsabilidad. 
• Apoya (A): participa en la ejecución de la tarea realizando tareas 
complementarias. 
 
Resultando la asignación de responsabilidades reflejada en la siguiente tabla:, 
  wa wd we la ld le ia ib ic id ie if ig ih ij db dd de JP 
1 Implementación de la 
red wifi, 
                   
1.1 Diseño wifi                    
1.1.1 Replantear 
ubicaciones de los 
puntos de acceso. 
A      E            I 
1.1.2 Realizar el estudio 
de cobertura teórico 
E      A            I 
1.1.3 Determinar los 
parámetros de 
integración con la red de 
datos. 
E                  I 
1.1.4 Determinar los 
parámetros de 
integración con motor de 
localización y el centro 
de control. 
E   A               I 
1.1.5 Determinar los 
parámetros propios de la 
red wifi 
E                  I 
1.1.6 Elaborar el plan de 
pruebas de la red wifi 
E                  I 
1.2 Instalación del 
cableado estructurado 
                   
1.2.1 Realizar acopio de 
material de instalaciones 
         A         E 
1.2.2 Realizar la 
instalación y 
certificación de cableado 
estructurado 
I      S   E E E E      I 
1.2.3 Documentar la 
instalación de cableado 
estructurado. 
      S        E    I 
1.3 Puesta en marcha de 
la red wifi 
                   
1.3.1 Realizar el acopio 
de electrónica wifi 
         A         E 
1.3.2 Instalar los 
controladores wifi 
I E        A          
1.3.3 Instalar los puntos 
de acceso 
I E/S        E E         
1.3.4 Configurar 
controladores y puntos 
de acceso 
I E/S E                I 
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  wa wd we la ld le ia ib ic id ie if ig ih ij db dd de JP 
1.3.5 Realizar las 
pruebas wifi 
I E                  I 
1.3.6 Realizar el estudio 
de cobertura real 
I S        E E         
1.3.7 Elaborar la 
documentación de la red 
wifi 
I E                   
2 Implementación del 
sistema de Localización 
                   
2.1 Diseño sistema de 
localización 
                   
2.1.1 Realizar el diseño 
de alto nivel del sistema 
de localización 
   E               I 
2.1.2 Replantear posibles 
ubicaciones SL 
   A    E/S  E         I 
2.1.3 Determinar los 
requisitos que debe 
cumplir la red wifi 
I   E                
2.1.4 Determinar las 
ubicaciones de las SL 
   E   I            I 
2.1.5 Realizar el diseño 
de bajo nivel del sistema 
de localización 
   E               I 
2.1.6 Elaborar el plan de 
pruebas de localización 
   E               I 
2.1.7 Elaborar el manual 
de uso de los DL 
   I E               
2.1.8 Elaborar la 
documentación de 
formación I 
   I  E              
2.1.9 Elaborar la 
documentación de 
formación II 
   I E               
2.2 Puesta en marcha del 
sistema de localización 
                   
2.2.1 Realizar el acopio 
de software y hardware 
de localización 
        A A         E 
2.2.2 Realizar la 
instalación del cableado 
eléctrico para SL 
   I   S  E     E     I 
2.2.3 Instalar SL    I   S  E     E     I 
2.2.4 Documentar SL    I   S        E     
2.2.5 Instalar y 
configurar el motor de 
localización 
 A  I E               
2.2.6 Instalar y 
configurar el centro de 
control 
   I E               
2.3 Funciones 
avanzadas  
                   
2.3.1 Elaborar el diseño 
funcional del Módulo_I 
   I            E   I 
2.3.2 Desarrollar 
Módulo_I 
               S E  I 
2.3.3 Implementar y 
probar el Módulo_I en 
local 
               S E  I 
2.3.4 Elaborar el diseño 
funcional del Módulo_II 
   I            E   I 
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  wa wd we la ld le ia ib ic id ie if ig ih ij db dd de JP 
2.3.5 Desarrollar el 
Módulo_II 
               S E  I 
2.3.6 Implementar y 
probar el Módulo_II 
               S E  I 
2.3.7 Elaborar el diseño 
funcional del Módulo_III 
   I            E   I 
2.3.8 Desarrollar 
Módulo_III 
               S E  I 
2.3.9 Implementar y 
probar el Módulo_III 
               S E  I 
2.4 Prueba Piloto                    
2.4.1 Calibrar el sistema 
de localización en la 
zona de prueba. 
   I E/S     E         I 
2.4.2 Verificar el sistema    E/S E      E         I 
2.4.3 Ejecutar el plan de 
pruebas del sistema de 
localización I 
   I E/S    E          I 
2.4.4 Impartir formación 
I 
    E               I 
2.4.5 Fase de prueba con 
grupo de control 
                   
2.5 Integración del 
sistema 
                   
2.5.1 Implementar las 
solicitudes de cambio de 
los usuarios 
   I  E             I 
2.5.2 Calibrar el sistema 
de localización en todo el 
edificio 
   S  E    E E        I 
2.5.3 Implementar el 
Módulo_I 
   I             E  I 
2.5.4 Impartir formación 
II: Administradores del 
sistema 
    E              I 
2.5.5 Entregar DL al 
cliente 
                  E 
2.5.6 Ejecutar el plan de 
pruebas del sistema de 
localización II 
   I E/S     E E        I 
2.5.7 Prestar soporte on 
site / Documentar el 
sistema 
   I E              I 
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4.9.4 Calendario de recursos 
Se detalla a continuación la necesidad/dedicación por semanas de los integrantes del 
equipo de proyecto. 
  18-abr 25-abr 2-may 9-may 16-may 23-may 30-may 6-jun 13-jun 20-jun 27-jun 4-jul 
wa 8h 8h 4h 4h 40h 40h 38h 32h         
wd                     30h 22h 
we                     20h 20h 
la 8h 8h 4h 40h 40h 40h 40h 40h 32h       
ld                 8h 36h 40h 36h 
le                         
ia 8h 8h 4h 40h 8h   3h 3h 12h 18h 6h 5h 
ib       40h                 
ic            4h 40h 40h 40h   
id       40h  4h 8h 40h 40h 40h 40h 12h 
ie             8h 40h 40h 32h 36h 12h 
if              40h 40h 40h     
ig              40h 40h 40h     
ih                40h 40h 40h   
ij                   16h 24h 24h 
db           8h 40h 40h 32h 16h 16h 0h 
dd             16h 40h 40h 40h 40h 40h 
JP 40h 40h 40h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 
Sop Adm 7,5h 7,5h 7,5h 7h 5h 5h 5h 5h 5h 5h 5h 5h 
Sop Log         16h 16h   16h     
                          
 
  11-jul 18-jul 25-jul 1-ago 8-ago 15-ago 22-ago 29-ago 5-sept 12-sept 19-sept 26-sept 
wa                         
wd                         
we 40h 32h                     
la                         
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  11-jul 18-jul 25-jul 1-ago 8-ago 15-ago 22-ago 29-ago 5-sept 12-sept 19-sept 26-sept 
ld       40h 8h 8h 8h         8h 
le 36h 16h 40h 40h 40h 40h 24h 24h 40h 40h 24h   
ia   24h 8h   40h 40h 40h 8h 32h       
ib                       8h 
ic                         
id         40h 16h             
ie 32h 16h 40h 40h 40h 40h 40h 32h 8h       
if 32h       40h 40h 40h 32h 8h       
ig                         
ih                         
ij                         
db                         
dd  8h                     
JP 40h 32h           8h         
Sop Adm 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 12h 40h 
Sop Log 5h 5h 5h 5h 5h 5h 5h 5h 5h 5h 3h 10h 
                          
 
4.9.5 Gestión del equipo de proyecto 
La asignación de los RT se consensua con los responsables del departamento al que 
pertenecen y serán asignaciones permanentes durante la vida del proyecto El equipo de 
proyecto se completa con asignaciones de ingenieros consensuadas entre el RT, el 
responsable de departamento y el jefe de proyecto. 
En caso de que sea necesario modificar asignaciones o dedicaciones de alguno de los 
miembros del equipo de proyecto se consensua entre el jefe de proyecto y el responsable 
de departamento la nueva asignación, evaluando y minimizando el impacto en el 
proyecto. 
Las actuaciones planificadas fuera de horario laboral se compensan a razón de 1,75 
horas por cada hora trabajada fuera de horario laboral Si el jefe de proyecto y el 
responsable de departamento lo creen oportuno, puede valorarse una compensación 
económica en lugar de una compensación en tiempo. 
En caso de actuaciones que requieran de una compensación extraordinaria, ésta se 
compensa de acuerdo a las normas internas del departamento para estos casos y 
siempre consensuado entre el responsable del departamento y el jefe de proyecto. 
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La contratación de viajes y su posterior liquidación se realiza de acuerdo a la normativa 
vigente en la empresa. 
El jefe de proyecto remite una evaluación de cada miembro del equipo a su responsable 
en el momento de la finalización de su participación en el proyecto. 
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4.10 Plan de comunicaciones 
4.10.1 Análisis de stakeholders 
Nombre Empresa Cargo/Rol Impacto Influencia 
Que es 
importante 
para el 
stakeholder 
Como puede 
ayudar al 
proyecto 
Como puede 
bloquear el 
proyecto 
Estrategia para 
comprometerlo 
con el proyecto 
Armando AllCPD 
Director del 
CPD 
A A 
Cumplir 
plazo, 
presupuesto 
y alcance 
Evitar 
conflictos 
entre 
satkeholders 
Asegurando la 
colaboración 
entre los 
distintos 
stakeholders 
sobre los que 
tiene influencia 
Cancelando el 
proyecto 
Informes 
periódicos con 
los avances del 
proyecto y 
necesidades de 
colaboración en 
el corto plazo 
de los 
stakeholders 
bajo su 
influencia. 
José Luis 
Guerra 
XXXX 
Director de 
Operaciones 
B A 
Cumplir 
plazo, 
presupuesto 
y alcance 
Mantener o 
incrementar 
margen del 
proyecto 
Asegurando 
que se le 
proporcionan al 
proyecto los 
recursos 
necesarios 
Cancelando el 
proyecto 
Enviar informes 
mensuales del 
avance del 
proyecto y 
estado de los 
principales 
indicadores 
económicos. 
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Nombre Empresa Cargo/Rol Impacto Influencia 
Que es 
importante 
para el 
stakeholder 
Como puede 
ayudar al 
proyecto 
Como puede 
bloquear el 
proyecto 
Estrategia para 
comprometerlo 
con el proyecto 
Cecilio XXXX 
Gerente de 
cuenta 
M M 
Conseguir 
nueva 
contratación 
en el cliente 
Manteniendo 
una relación 
fluida con el 
director del 
CPD para 
evaluar su 
percepción del 
avance del 
proyecto 
  
Enviar copia de 
los informes de 
avance de 
proyecto y las 
nuevas 
necesidades 
que detecte el 
equipo de 
proyecto  
Dionisio YYYY 
Resp 
Servicio de 
Seg del CPD 
A B 
Atender el 
servicio con 
los recursos 
disponibles 
Involucrando a 
su equipo de 
trabajo en el 
uso de la nueva 
herramienta 
Indicando que no 
puede asumir las 
nuevas 
responsabilidades 
con los recursos 
disponibles 
Simplificar al 
máximo la 
usabilidad del 
sistema. 
Ernesto ZZZZ 
Resp 
Servicio de 
explotación 
de la red de 
datos del 
CPD 
B B 
Atender el 
servicio con 
los recursos 
disponibles 
Proporcionando 
la información 
necesaria para 
integrar el 
nuevo sistema 
en su red y no 
demorando sus 
actuaciones 
No colaborando 
en la integración 
del nuevo 
sistema en la red 
Adaptar al 
máximo el 
nuevo sistema a 
la normativa de 
diseño de la red 
de datos y 
simplificar el 
despliegue. 
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Nombre Empresa Cargo/Rol Impacto Influencia 
Que es 
importante 
para el 
stakeholder 
Como puede 
ayudar al 
proyecto 
Como puede 
bloquear el 
proyecto 
Estrategia para 
comprometerlo 
con el proyecto 
Personas a 
localizar 
AllCPD   A B 
Que se le 
moleste lo 
menos 
posible con 
nuevas 
normas 
Cumpliendo la 
nueva 
normativa 
referente al uso 
de los DL 
Negandose a 
utilizar los DL 
Proponer de 
forma informal 
al Director del 
CPD que realice 
un simulacro de 
incendio donde 
puedan percibir 
la utilidad del 
nuevo sistema 
Equipo de 
proyecto 
XXXX   A A 
Cumplir 
plazo, 
presupuesto 
y alcance 
Adquirir 
nuevos 
conocimentos 
Cumpliendo 
con la 
planificación, 
mejorando 
resultados, 
proponiendo 
mejoras. 
  
Compartir el 
estado del 
proyecto, los 
avances y los 
hitos 
conseguidos 
Resposnable 
de 
departamento 
técnico 
XXXX   M M 
Proporcionar 
recursos a los 
proyectos 
cuando los 
necesitan 
Asegurando la 
disponibilidad 
de los recursos 
asignados en 
las fechas 
planificadas y 
no planificadas 
Desasignando 
recursos del 
proyecto 
Enviar informes 
periódicos de 
las necesidades 
a corto/medio y 
largo plazo de 
recursos en el 
proyecto. 
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4.10.2 Plan de comunicación 
Información Emisor Destinatario 
Momento de 
realización 
Periodicidad Distribución Comentarios 
Reunión Inicial Equipo de proyecto 
Equipo de 
proyecto y cliente 
Antes de la fase 
de planificación 
del proyecto 
Una sola vez 
Reunión El acta 
correspondiente será 
enviada a todos los 
miembros del equipo 
de proyecto por e-
mail 
Esta reunión sirve para 
que el grupo de trabajo 
se conozca y para poner 
en común el proyecto 
que está a punto de 
comenzar 
Distribución del 
“Plan de 
Proyecto” 
Jefe de Proyecto 
Equipo de 
proyecto 
Antes de la 
reunión de 
lanzamiento 
del proyecto y 
antes la fase de 
ejecución del 
proyecto 
Una sola vez 
Documento 
distribuido por e-
mail y archivado en 
el repositorio del 
proyecto en red. 
 
Reunión de 
Lanzamiento 
Equipo de proyecto 
y cliente 
Equipo de 
proyecto y cliente 
Después de la 
fase de 
planificación y 
antes de la fase 
de ejecución 
Una sola vez Verbal 
Comunicación de los 
planes y de las 
responsabilidades/roles 
de los miembros del 
equipo. 
Objetivo: Fomentar la 
comunicación entre los 
miembros del equipo 
Informe de 
situación 
RTs de cada grupo 
de trabajo 
Jefe de Proyecto Periódicamente Semanal 
Notificación por mail 
del avance del 
proyecto, hitos 
cumplidos, retrasos y 
riesgos 
El JP necesita 
información de todos 
los miembros del 
proyecto para evaluar el 
avance  
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Información Emisor Destinatario 
Momento de 
realización 
Periodicidad Distribución Comentarios 
Reunión de 
seguimiento 
Jefe de Proyecto / 
cliente / RTs 
Jefe de Proyecto / 
cliente / RTs 
Periódicamente 
Cada tres 
semanas 
Reunión 
El acta correspondiente 
será enviada a todos los 
asistentes por e-mail a 
los dos de la reunión 
Los asistentes validan el 
acta antes de tres desde 
su recepción  
Se remite copia del acta 
validada al responsable 
comercial. 
Reunión de 
Gestión 
Jefe de Proyecto Dirección Fin de mes Mensual 
Informe de evolución 
del proyecto y 
posterior reunión 
para su análisis 
conjunto. 
 
Revisión del 
proyecto 
Equipo de proyecto 
Equipo de 
proyecto 
Periódicamente 1,5 meses 
Acta de reunión 
distribuida por e-
mail 
Revisión general del 
proyecto señalando las 
áreas que necesitan 
atención Revisión de los 
informes de estado, 
elementos de 
configuración y riesgos 
potenciales Con esta 
información se revisan 
la planificación y el 
presupuesto  
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Información Emisor Destinatario 
Momento de 
realización 
Periodicidad Distribución Comentarios 
Intercambio de 
información 
técnica 
Miembro del equipo 
de proyecto 
Miembro del 
equipo de 
proyecto del 
cliente 
Cuando sea 
necesario 
Cuando sea 
necesario 
e-mail 
Intercambio de 
información técnica 
Entrega de 
documentos de 
diseño 
Jefe de Proyecto Cliente  
Cuando el 
documento 
esté finalizado 
Una sola vez e-mail 
Entrega de documentos 
de diseño para su 
validación 
Información 
Urgente 
Miembro del Equipo 
/ Jefe de Proyecto 
Jefe de Proyecto / 
Miembro del 
Equipo 
Cuando sea 
necesario 
Una sola vez  
Verbal o e-mail y 
reunión posterior, si 
es necesario 
Cualquier información 
urgente debe ser 
comunicada al jefe de 
proyecto para evaluar 
su impacto 
Solicitud de 
cambio 
Miembro del Equipo 
y/o cliente 
Jefe de Proyecto 
Cuando sea 
necesario 
Cuando sea 
necesario 
Ficha de solicitud de 
cambio 
La solicitud de cambio 
incluye la motivación 
del cambio y la 
propuesta de cambio 
Solicitud de 
cambio 
Jefe de Proyecto 
Miembro del 
Equipo y/o 
cliente 
Cuando sea 
necesario 
Cuando sea 
necesario 
Ficha de solicitud de 
cambio actualizada 
Incluye el código de 
solicitud y su estado 
(aceptada/ denegada/ 
en curso/ finalizada) 
Revisión post-
proyecto 
Equipo de proyecto 
Equipo de 
proyecto 
Fin de Proyecto Una sola vez 
Acta de reunión 
distribuida por e-
mail 
Identificación de mejora 
de los planes, lecciones 
aprendidas, qué 
funcionó y qué se puede 
mejorar Revisar 
cumplimientos 
Encuesta de 
satisfacción 
Jefe de proyecto Cliente Fin de Proyecto Una sola vez 
Encuesta de 
satisfacción 
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4.11 Plan de gestión de riesgos 
4.11.1  Clasificación de los riesgos 
Probabilidad  
Alta Probabilidad de que ocurra mayor del 60% 
Media Probabilidad de que ocurra  entre el 25% y el 60% 
Baja Probabilidad de  que ocurra menor del 25% 
 
Impacto Tiempo Coste Alcance 
Alto Retraso superior al 
15% del plazo del 
proyecto 
Incremento del coste 
del proyecto  
superior al 10% 
Cambios no 
aceptables por parte 
del cliente o 
entregables que no 
cumplen con los 
requisitos 
Medio Retraso del 8% al 
15% del plazo del 
proyecto 
Incremento del coste 
del proyecto entre el 
5% y el 10% 
Entregable que no 
cumple con todos los 
requisitos y con 
riesgo de que el 
cliente no lo acepte 
Bajo Retraso inferior al 
8% del plazo del 
proyecto 
Incremento  de coste 
del proyecto inferior 
al 5% 
Cambios en 
entregable no 
apreciables por 
parte del cliente. 
 
La combinación de la probabilidad y el impacto de los riesgos proporciona la prioridad 
con que deben ser analizados, prevenidos y monitorizados 
 Probabilidad Alta Probabilidad  Media Probabilidad Baja 
Impacto Alto Prioridad Alta Prioridad Alta Prioridad Media 
Impacto Medio Prioridad Media Prioridad Media Prioridad Baja 
Impacto Bajo Prioridad Media Prioridad Baja Prioridad Baja 
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4.11.2 Identificación de riesgos 
RIESGO 1 Indisponibilidad de parte del equipo de trabajo 
RIESGO 2 Fluctuación del cambio monetario €/$ 
RIESGO 3 Rotura/pérdida/deterioro de material a entregar al cliente 
RIESGO 4 Formación insuficiente de los integrantes del equipo 
RIESGO 5 Fallos de integración Centro de Control con motor de 
localización 
RIESGO 6 Los usuarios no cargan la batería del DL 
RIESGO 7 Incremento en los plazos de entrega de equipos  
 
4.11.3 Registro de riesgos 
• RIESGO 1 Indisponibilidad de parte del equipo de trabajo 
 
En caso no disponibilidad (baja médica, ejecución de trabajos de otros proyectos,…) de 
alguno de los integrantes del equipo de trabajo es necesario gestionar la disponibilidad 
de personal alternativo, su acceso y resto de documentación administrativa necesaria 
para poder acceder a las dependencias del cliente (prevención de riesgos laborales, 
formularios de confidencialidad,…) 
Esto puede ocasionar retrasos en la ejecución de las tareas. 
 
 Probabilidad Impacto Prioridad 
Tiempo 
Media 
Medio Media 
Coste Bajo Baja 
Alcance Bajo Baja 
 
Dueño del riesgo: Juan José Beiro 
Tipo de estrategia frente al riesgo: mitigar riesgo 
 
Acciones para mitigar el riesgo: 
 
• Identificar sustitutos para cada uno los miembros del equipo de proyecto, 
 
Profesional 
a sustituir 
Sustituto 1 Sustituto 2 
wa wb wc 
Wd we wa 
We wd wa  
La lb Lc 
Ld le la 
Le Ld la 
Ia ib ic 
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Ib ia ic  
Id ib  Ie 
Ie ib ic  
If ib ih  
Ig ib ih 
Ih ib If 
Ij if ib 
Db da dc 
Dd de db 
 
• Todos los posibles sustitutos que no forman parte del equipo de proyecto 
asignado deben ser incluidos en la tramitación de la documentación 
administrativa necesaria para el acceso a las dependencias del cliente. 
 
Teniendo en cuenta estas acciones, 
  
 Probabilidad Impacto Prioridad 
Tiempo 
Media 
Bajo Bajo 
Coste Bajo Baja 
Alcance Bajo Baja 
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• RIESGO 2 Fluctuación del cambio monetario €/$ 
 
Parte de las compras que se realizan son de productos que se pagan en dólares por lo 
que el coste final de los productos en euros puede verse incrementado o disminuido. 
Como norma de la dirección, deben evitarse las desviaciones en los costes por cambio 
de divisa. 
 Probabilidad Impacto Prioridad 
Tiempo 
Media 
Bajo Baja 
Coste Medio Media 
Alcance Bajo Baja 
 
Dueño del riesgo: Juan José Beiro 
Tipo de estrategia frente al riesgo: eliminar riesgo 
 
Acciones necesarias para eliminar el riesgo: 
 
• Contratar seguro de cambio por el importe total de los dólares necesarios para la 
adquisición de los materiales que se compran con esta moneda. 
 
Teniendo en cuenta estas acciones, 
 Probabilidad Impacto Prioridad 
Tiempo 
Baja 
Bajo Baja 
Coste Bajo Baja 
Alcance Bajo Baja 
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• RIESGO 3 Rotura/pérdida/deterioro de material a entregar al cliente 
 
Durante la ejecución del proyecto los dispositivos de localización que se utilicen para la 
puesta en marcha y las pruebas no son aptos (por uso) para su entrega al usuario final. 
Si estos dispositivos deben ser reemplazados por unos nuevos se puede retrasar la 
entrega del proyecto. 
 Probabilidad Impacto Prioridad 
Tiempo 
Media 
Alto Alta 
Coste Bajo Baja 
Alcance Bajo Baja 
 
Dueño del riesgo: Juan José Beiro 
Tipo de estrategia frente al riesgo: eliminar riesgo 
 
Acciones necesarias para eliminar el riesgo: 
 
• Adquirir un kit mínimo de dispositivos (tres SL y tres DL) de localización para su 
utilización durante el despliegue y pruebas del proyecto  
 
Teniendo en cuenta estas acciones, 
 Probabilidad Impacto Prioridad 
Tiempo 
Baja 
Bajo Baja 
Coste Bajo Baja 
Alcance Bajo Baja 
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• RIESGO 4 Formación insuficiente de los integrantes del equipo 
 
Parte de los equipos y tecnologías a utilizar son muy novedosas en la organización y es 
necesario disponer del conocimiento necesario para su correcto despliegue. 
En caso de abordar el proyecto sin estos conocimientos se influye negativamente en la 
percepción del cliente respecto al proyecto y su resultado, se alargan los plazos y se 
incrementa el coste del proyecto. 
 Probabilidad Impacto Prioridad 
Tiempo 
Media 
Alto Alta 
Coste Alto Alta 
Alcance Bajo Baja 
 
Dueño del riesgo: Juan José Beiro 
Tipo de estrategia frente al riesgo: eliminar el riesgo 
 
Acciones necesarias para eliminar el riesgo: 
 
• Identificar necesidades formativas en las tecnologías a utilizar. 
• Planificar la formación de forma que el impacto en la planificación del proyecto 
sea mínimo. 
• Negociar para que los costes de formación no sean asumidos íntegramente por el 
proyecto pues este conocimiento se utilizará en otros proyectos. 
 
Teniendo en cuenta estas acciones, 
 Probabilidad Impacto Prioridad 
Tiempo 
Baja 
Alto Media 
Coste Bajo Baja 
Alcance Bajo Baja 
 
Se descarta la opción de contratar los servicios a una tercera empresa que ya disponga 
de estos conocimientos porque se estima un incremento del 30% en los costes de 
ejecución, no interesa dar visibilidad del proyecto a una tercera empresa que podría ser 
nuestra competencia y la estrategia de la empresa es la de apostar por este tipo de 
proyectos por lo que es necesario desarrollarlos con personal propio. 
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• RIESGO 5 Fallos de integración Centro de Control con motor de localización 
 
La homologación de la versión más reciente del motor de localización, la versión 4, está 
prevista para finales de año y asegura la integración del motor de localización con el 
Centro de Control. 
La versión 4 da un paso cualitativo en la optimización de la aplicación respecto a 
versiones anteriores y es la versión que se ha propuesto al cliente en fase de oferta 
porque ofrece más posibilidades de implementar nuevas aplicaciones y servicios en base 
a la localización. 
Si se utiliza la versión 4 durante la aplicación pueden aparecer problemas de integración 
entre el Centro de Control y el motor de localización, incrementando el coste y el plazo 
de ejecución del proyecto 
 Probabilidad Impacto Prioridad 
Tiempo 
Baja 
Alto Media 
Coste Alto Media 
Alcance Medio Baja 
 
Dueño del riesgo: la (RT del GIL) 
Tipo de estrategia frente al riesgo: eliminar el riesgo 
Acciones necesarias para eliminar el riesgo: 
• Utilizar la última versión estable y homologada del software de localización y 
utilizarla para el proyecto. 
 
Teniendo en cuenta estas acciones, 
 Probabilidad Impacto Prioridad 
Tiempo 
Baja 
Bajo Baja 
Coste Bajo Baja 
Alcance Bajo Baja 
 
 
La nueva versión de software se instala en la próxima actualización completa del sistema 
prevista para 12 meses después de la recepción provisional.  
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• RIESGO 6 Los usuarios no cargan la batería del DL 
 
Si los usuarios no mantienen suficientemente cargada la batería del DL la información 
del sistema no es fiable Puede producir un incremento de incidencias sobre el sistema, 
lo que se traduce en un aumento de costes hasta la recepción definitiva del proyecto. 
En caso de que el cliente no considere válida la información proporcionada por el 
sistema, puede retrasar la firma de la recepción definitiva por considerar que existen 
vicios ocultos no resueltos. 
 Probabilidad Impacto Prioridad 
Tiempo 
Media 
Alto Alta 
Coste Bajo Baja 
Alcance Medio Media 
 
Dueño del riesgo: Juan José Beiro 
Tipo de estrategia frente al riesgo: mitigar el riesgo 
 
Acciones necesarias para mitigar el riesgo: 
 
• Activar la alarma del DL que informa al usuario mediante mail del estado de 
“batería baja”. 
• Activar la notificación en el centro de control de que a un usuario se le ha 
notificado tres consecutivos que era necesario cargar la batería. 
 
Teniendo en cuenta estas acciones, 
 Probabilidad Impacto Prioridad 
Tiempo 
Baja 
Bajo Baja 
Coste Bajo Baja 
Alcance Bajo Baja 
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• RIESGO 7 Incremento en los plazos de entrega de equipos  
 
Si un fabricante proporciona fechas de entrega superiores a las esperadas se produce un 
retraso en la entrega del proyecto, pues estas entregas están en el camino crítico del 
proyecto. 
 Probabilidad Impacto Prioridad 
Tiempo 
Media 
Alto Alta 
Coste Medio Media 
Alcance Bajo Baja 
 
Dueño del riesgo: Juan José Beiro 
Tipo de estrategia frente al riesgo: mitigar el riesgo 
 
Acciones necesarias para mitigar el riesgo: 
 
• Informar a los distintos fabricantes de la compra del material para que lo 
reserven y puedan entregarlo en plazo. 
• Como alternativa, emitir los pedidos de compra una vez adjudicado el proyecto y 
forzar que la fecha de entrega sea la más conveniente para el proyecto. 
 
Teniendo en cuenta estas acciones, 
 Probabilidad Impacto Prioridad 
Tiempo 
Baja 
Bajo Baja 
Coste Bajo Baja 
Alcance Bajo Baja 
4.11.4 Cálculo de desviación máxima del coste de proyecto  
Una vez aplicadas las estrategias y medidas para los riesgos, el impacto máximo en coste 
estimado es, 
  
Impacto en 
coste (%) 
Probabilidad  
Coste de 
proyecto 
Impacto en 
coste (€) 
RIESGO1 5% 42,50% 
422.575,99 € 
21.128,80 € 
RIESGO2 5% 12,50% 21.128,80 € 
RIESGO3 5% 12,50% 21.128,80 € 
RIESGO4 5% 12,50% 21.128,80 € 
RIESGO5 5% 12,50% 21.128,80 € 
RIESGO6 5% 12,50% 21.128,80 € 
RIESGO7 5% 12,50% 21.128,80 € 
    TOTAL 147.901,60 € 
  
La probabilidad de sufrir el impacto máximo en coste es casi nula. 
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Pero sí es muy probable que, al menos, se presente uno de los 7 riesgos con un impacto 
en coste del 5% del coste total del proyecto, que equivale a la reserva de gestión del 
proyecto. 
Excepto por el RIESGO1, la probabilidad de que aparezcan dos riesgos de forma 
simultanea es 10 veces menor que uno.  
 
4.11.5 Cálculo de desviación máxima del plazo de proyecto 
  
Impacto en 
plazo (%) 
Probabilidad  
Plazo de 
entrega 
Impacto en 
plazo (días) 
RIESGO1 8% 42,50% 
113 
9,04 
RIESGO2 8% 12,50% 9,04 
RIESGO3 8% 12,50% 9,04 
RIESGO4 15% 12,50% 16,95 
RIESGO5 8% 12,50% 9,04 
RIESGO6 8% 12,50% 9,04 
RIESGO7 8% 12,50% 9,04 
    TOTAL 71,19 
 
La probabilidad de sufrir el retraso máximo en plazo es casi nula. 
La probabilidad de superar el plazo máximo de entrega del proyecto es del 12,5%. 
La probabilidad de que se presente, al menos, uno de los 7 riesgos identificados es muy 
alta pero, excepto para el RIESGO4, no se superaría el plazo máximo de entrega del 
proyecto.   
Excepto por el RIESGO4, la probabilidad de que aparezca dos riesgos de forma 
simultanea es más de 10 veces menor que aparezca un solo riesgo.  
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4.12 Plan de adquisiciones 
 
EDT Ítem 
Tipo de 
Adquisición 
Plazo de 
entrega 
requerido 
Proveedor 
propuesto 
Importe 
máximo 
Ítems a adquirir 
1 
Servicios 
profesionales para la 
implementación de la 
red wifi 
Recursos propios     
1 
Equipamiento de 
electrónica wifi 
Adquisición 30 días 
Fabricante del 
producto 
118,600,00 € 
Los especificados en la oferta 
adjudicada 
1 
Material de cableado 
estructurado 
Adquisición 10 días 
Seleccionado por 
departamento de 
Compras 
11.798,00 € 
Resultado de la tarea 1.1.1 
“Replantear ubicaciones de los 
puntos de acceso” 
2 
Servicios 
profesionales para 
implementación del 
sistema de 
localización 
Recursos propios     
2 
Material de 
localización 
Adquisición 30 días 
Fabricante del 
producto 
53.180,00 € 
Los especificados en la oferta 
adjudicada 
2 Material eléctrico Adquisición 10 días 
Seleccionado por 
departamento de 
Compras 
13.120,00 € 
Resultado de la tarea 2.1.2 
“Replantear posibles 
ubicaciones SL” 
2 
Servicios 
profesionales para el 
desarrollo de 
Funciones avanzadas 
Recursos propios     
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EDT Ítem 
Tipo de 
Adquisición 
Plazo de 
entrega 
requerido 
Proveedor 
propuesto 
Importe 
máximo 
Ítems a adquirir 
0 
Servicios 
profesionales para 
elaboración y puesta 
en marcha del plan de 
prevención de riesgos 
laborales 
Adquisición 
Plan de 
prevención 
aprobado 
antes del 
03/06 
Seleccionado por el 
departamento  de 
Compras de entre 
los homologados 
por el departamento 
de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
3.800,00 € 
Los determinados por el 
departamento de prevención de 
Riesgos Laborales en base a un 
pre-análisis del proyecto 
1.1 
Software de diseño de 
red wifi 
Disponible     
1.3 
Herramienta de 
medida de cobertura 
wifi 
Disponible     
2 
Software del centro 
de control 
Compra Interna Inmediato 
Departamento de 
desarrollo de 
producto 
21.060,00 € 
Licencia del centro de control 
para 300 dispositivos 
2.3 
Software  de 
desarrollo 
Disponible     
 
 
 
 140 
4.13 Plan de gestión de cambios 
Las solicitudes de cambio generadas por los diferentes stakeholders o por los integrantes 
del equipo de proyecto se remiten por escrito al jefe de proyecto indicando la siguiente 
información: 
• Propuesta de cambio 
• Situación que propicia la propuesta de cambio 
• Objetivo de la propuesta de cambio 
• Impacto conocido del cambio 
o En tiempo 
o En coste 
o En alcance 
o Genera nuevos riesgos 
• Urgencia del cambio (urgente / alta / media / baja) 
o Cuando se propone poner en práctica el cambio 
Una vez recibida la propuesta de cambio, el jefe de proyecto genera un registro de la 
solicitud de cambio añade, 
• Código de solicitud 
• Solicitante 
• Fecha de solicitud 
• Estado “en curso ” 
y acusa recibo de la recepción de la solicitud de cambio mediante correo electrónico. 
El jefe de proyecto analiza la petición de cambio y selecciona a los stakeholders que 
deben ser informados y consultados con el objetivo de evaluar el impacto real del cambio 
y de solicitar, en su caso, las autorizaciones necesarias En función del impacto real del 
cambio y de la respuesta de los stakeholders consultados, se aprueba o deniega la 
petición de cambio. 
En caso de ser denegada se informa al peticionario, se genera registro incluyendo las 
razones de la respuesta negativa y se cierra la petición actualizando su estado a 
“denegada”. En caso de ser aceptada, 
• Se informa al peticionario. 
• Se asignan las tareas para la puesta en marcha del cambio proponiendo una fecha 
objetivo para su finalización. 
• Se informa a todos los stakeholders que se vean afectados. 
• Si aplica, se actualiza el plan de proyecto y las líneas base. 
• Se actualiza el registro de la petición, pasando a estado “en ejecución” 
El jefe de proyecto realiza el seguimiento de la puesta en marcha del cambio y, una vez 
finalizada, actualiza el registro de la petición y actualiza su estado a “cerrada”. 
El tiempo de respuesta necesario para aprobar o denegar una petición de cambio 
depende de la urgencia de la petición de cambio. 
Ninguna petición de cambio se llevará a cabo sin que haya sido aprobada. 
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5 Conclusiones 
Con la elaboración del presente trabajo se plantearon varios objetivos, el primero de 
ellos, más genérico, era “Profundizar en el conocimiento de los procesos y técnicas de 
planificación del PMBOK” y este objetivo se ha cumplido ampliamente. 
Los otros objetivos, más operativos, planteados son, 
• Minimización de recursos 
 
o Los grupos de wifi y localización están formados por un ingeniero sénior 
y dos ingenieros, que concentran todo el conocimiento del proyecto y 
asumen todas las tareas de diseño y puesta en marcha. Este esquema 
permite que el conocimiento del proyecto y del estado del proyecto sea 
más fácil de gestionar y comunicar. 
o El número de ingenieros necesarios para la ejecución del proyecto es 17 y 
la dedicación media es de 5,88%, siendo la máxima un 13,60% del 
ingeniero “ie”, que pertenece al grupo de instalaciones y que por ser este 
el más numeroso y el menos especializado sería más factible su 
sustitución en caso de falta de disponibilidad. 
 
• Uso óptimo de los recursos 
 
o En los períodos en los que se requiere la participación de un recurso 
durante dos o más semanas consecutivas, éste dedica de media el 68% del 
tiempo al proyecto y las semanas completas representan el 48%, aunque 
las semanas con menos dedicación se concentran al inicio y final de la 
colaboración del recurso.  
 
• Predictibilidad en el coste y plazo de entrega del proyecto 
 
o La probabilidad de que se cumpla el plazo de entrega del proyecto, basada 
en el análisis de riesgos, es del 87,5%. 
 
o Es factible no sobrepasar el presupuesto aunque existe una alta 
probabilidad, basada en el análisis de  los riesgos, de disponer de la 
reserva de contingencia. 
 
• Minimización del impacto de los riesgos identificados 
 
o Tras el análisis de riesgos y propuesta de estrategias y acciones 
correctoras, el porcentaje de riesgos con impacto medio/alto pasa en 
“tiempo” del 85,71% al 14,28%, y en “coste” y “alcance” llegan a 
controlarse los riesgos, pasando todos ellos a impacto bajo. 
 
• Identificar y comprometer la participación de los stakeholders 
 
o Se identifican los principales stakeholders, se analizan su compromiso con 
el proyecto y las medidas para mejorarlo.  
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Además de los objetivos ya mencionados del proyecto se constata que: 
• Es conveniente controlar la distribución del plan de proyecto para que 
únicamente llegue a cada stakeholder la información justa y necesaria para la 
correcta ejecución del proyecto: 
 
o La información relativa al análisis de costes se comparte dentro de la 
propia organización y no debe ser visible para el cliente. 
o El equipo de ingeniería, o parte de él, no debe conocer o no es necesario 
que conozca cuáles son los costes y los ingresos del proyecto.   
 
• Las herramientas de soporte a la planificación son imprescindibles para realizar, 
en un tiempo razonable, la planificación del proyecto, que es un proceso complejo 
que depende de multitud de variables a considerar y donde un cambio, por 
pequeño que sea, puede afectar a todo el plan de proyecto. 
 
 
Es interesante considerar los siguientes puntos como mejora o complemento del trabajo 
realizado:  
 
• Incluir el análisis de los procesos de facturación, cobro, flujo de caja y costes 
financieros del proyecto, que son relevantes para el análisis de la financiación del 
proyecto. 
 
• Adaptar la planificación del proyecto al PMBOK fifth edition, que considera la 
gestión de los stakeholders  como un grupo de procesos con entidad propia. 
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6 Principales fuentes de información 
• A guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) 
Fourth Edition   (Publicado por Project Management Institute en 2008) 
 
• PMP Exam Prep (Autora Rita Mulcahy  y publicado por RMC Publications Inc 
en 2011) 
 
• Artículo “The History Of Project Management”  de Tom Seymour  y Sara 
Hussein en “International Journal of Management & Information Systems” 
en 2014 
 
•  www.pmi.org 
 
• www.projectmanagement.com 
 
• www.wikipedia.com  
 
